



***Decreto del Direttore generale nr. 226 del 17/12/2025***

Proponente: *Paolo Altemura*

*Laboratorio Costa*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Paolo Altemura*

Estensore: Jacopo Cappelli - Settore Provveditorato

Struttura stabile a supporto dei RUP

***Oggetto: Modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 ("Modifica dei contratti in corso di esecuzione") del D.Lgs. n. 36/2023, e degli atti contrattuali, del contratto attualmente in essere con Hospital Consulting S.p.A. per la manutenzione delle apparecchiature di media e bassa tecnologia per lo svolgimento di attività straordinarie su strumentazione in contratto - CIG A027965269***

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell’incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto al RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell’art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Premesso che:

- con decreto del Direttore generale n. 174 del 23.9.2024 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature di media e bassa tecnologia, per la durata di quattro anni alla Hospital Consulting S.p.A. per l’importo complessivo di euro 1.716.060,32 IVA esclusa - CIG A027965269,
- è stato sottoscritto il relativo contratto per il periodo compreso dal 01.01.2025 al 31.12.2028;

Visto l’art. 5 (“Importo a base d’asta e quadro economico”) del Capitolato normativo, parte integrante e sostanziale del sopracitato contratto, nel quale è previsto che per le attività straordinarie su strumentazione in contratto o interventi di manutenzione su strumentazione fuori contratto un importo fino a euro 100.000,00 oltre IVA, per il periodo di vigenza del contratto;

Visto, altresì, l’art. 6 (“Varianti”) del citato Capitolato normativo il quale stabilisce <<ARPAT si riserva la facoltà di attuare le modifiche contrattuali come di seguito indicato.

1) Attività straordinarie su strumentazione in contratto o interventi di manutenzione su strumentazione fuori contratto, ... OMISSISS...

Per queste tipologie di attività la ditta aggiudicataria, su richiesta di ARPAT, effettuerà un’analisi di fattibilità ed invierà preventivi dettagliati che saranno oggetto di valutazione di congruità da parte del RUP. I preventivi dovranno essere onnicomprensivi; in particolare dovranno comprendere i costi per la fornitura dell’opera da parte di personale qualificato e dei materiali, parti e/o accessori necessari ... OMISSISS... >>;

Preso atto che è pervenuta una richiesta di ordine, a firma del RUP (Responsabile Unico del Progetto) Dott. Paolo Altemura – Responsabile del Settore Laboratorio Costa, per:

- pulizia straordinaria di 3 cappe (inventario IT 2119, 2120, 2121) installate presso il Dipartimento di Siena (euro 1.000,00 oltre IVA),
- intervento straordinario su DFS (inventario IT 0000001) presso il Dipartimento di Livorno (euro 8.600,00 oltre IVA),
- sostituzione del sistema di raffreddamento cella frigorifera (inventario IT 1667) presso il Dipartimento di Pistoia (euro 3.500,00 oltre IVA),
- manutenzione straordinaria della pompa di campionamento della Geotermia (inventario IT 8796) (euro 350,00 oltre IVA),

- taratura del tubo di Pitot della Geotermia (inventario IT 8877( (euro 400,00 oltre IVA),
- sostituzione della scheda della cappa (inventario IT 684) presso il Dipartimento di Firenze (euro 1.850,00 oltre IVA),
- recupero dei gas dei frigoriferi destinati allo smaltimento, recupero e smaltimento elettronica del compressore e motore per ciascun frigorifero (inventario IT 2987-3142) presso il Dipartimento di Lucca, inventario IT 338 presso il Dipartimento di Grosseto e inventario IT 2073 presso il Dipartimento di Siena (euro 1.500,00 oltre IVA),
- riparazione del gascromatografo (inventario IT 1976) presso il Dipartimento di Firenze (euro 450,00 oltre IVA),
- sostituzione dell'impianto elettrico di una stufa (inventario IT 4472) presso il Dipartimento di Siena (euro 850,00 oltre IVA),
- riparazione del guasto all'autoclave (inventario IT 9098) (euro 1.680,00 oltre IVA)

come previsto nel preventivo di spesa (agli atti) della Hospital Consulting S.p.A., per un importo complessivo di euro 20.180,00 oltre IVA (euro 24.6149,60 IVA compresa) ritenuto congruo;

Visto l'art. 120 ("Modifica dei contratti in corso di esecuzione") del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *<<Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione>>*;

Dato atto che, come stabilito dal sopracitato art. 120 ("Modifica dei contratti in corso di esecuzione"), co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, tali attività ed interventi rientrano tra le attività straordinarie su strumentazione in contratto previste nell'art. 6 ("Varianti") del Capitolato normativo, parte integrante del contratto attualmente in essere e che l'importo è ricompreso nel valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.9.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di disporre, ai sensi dell'art. 120 ("Modifica dei contratti in corso di esecuzione") del D.Lgs. n. 36/2023 e degli atti contrattuali, la modifica del contratto attualmente in essere con Hospital Consulting S.p.A. affinché siano svolte le attività e gli interventi esposti in maniera dettagliata in parte narrativa per un importo complessivo di euro 20.180,00 oltre IVA (euro 24.6149,60 IVA compresa) ritenuto congruo;
2. di quantificare la spesa del servizio in euro 20.180,00 oltre IVA (euro 24.6149,60 IVA compresa) , imputando tale costo al Bilancio di ARPAT dell'anno 2025;
3. di confermare quale "Responsabile del Progetto" ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Settore Laboratorio Vasta Costa, Dott. Paolo Altemura, e che il Settore Provveditorato svolgerà la funzione di struttura stabile di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in continuità a quanto previsto dal decreto del Direttore generale n. 41/2017, come meglio indicato nella parte narrativa del presente atto;

4. di confermare quale “Direttore dell’esecuzione del contratto”, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 114, comma 8 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del Settore Laboratorio Centro, Dott. Fabio Cioni, già individuato con decreto del Direttore generale n. 174 del 23.9.2024;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di poter effettuare le attività e gli interventi esposti quanto prima.

Il Direttore generale  
Dott. Pietro Rubellini \*

\* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 11/12/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 12/12/2025
- Paolo Altemura , il proponente in data 12/12/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 15/12/2025
- Sandra Botticelli , Direttore tecnico in data 16/12/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 17/12/2025