



Decreto del Direttore generale nr. 99 del 16/06/2015

Proponente: Dott.ssa Daniela Masini

Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Masini

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Oggetto: Contratto di appalto della fornitura di gas tecnici e miscele per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di tre anni (2013/2015), aggiudicato alla Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l., con decreto del Direttore generale n. 40/2013. Approvazione atto aggiuntivo al contratto ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett.b) e comma 4 del DPR 207/2010 e s.m.i..

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1: Atto aggiuntivo al contratto	Integrale	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.03.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell' Agazia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agazia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270 del 2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agazia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato, che con decreto n. 40 del 20.03.2013 è stata aggiudicata definitivamente alla società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l., con sede in Via S. Maurilio, 13, 20123 Milano, l'appalto della fornitura triennale di gas tecnici e miscele per i laboratori di ARPAT, per l'importo complessivo di Euro 358.348,65 (compresa IVA);

Rilevato che in data 31.05.2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l., con decorrenza 01.06.2013 e scadenza al 31.05.2016;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n. 178 del 2013 è stata effettuata una prima variazione in aumento dell'importo del contratto di appalto della fornitura di gas tecnici e miscele, per euro 30.000,00 IVA esclusa, per le esigenze del laboratorio del CRTQA, ai sensi dell'art.311 del DPR n. 207 del 2010;

Preso atto che con decreto del Direttore generale n. 16 del 2014 è stato disposto di modificare la modalità di fatturazione contrattuale dei corrispettivi pari al 90% del canone corrispondente al consumo effettivo, ovvero euro 13.500,00, oltre IVA, mensili, a decorrere da gennaio 2014, anziché euro 7.403,90, oltre IVA, mensili, salvo conguaglio;

Ricordato, altresì che con decreto del Direttore generale n. 131 del 17.09.2014, è stato variato l'importo del contratto di appalto della fornitura di gas tecnici e miscele, per la durata di tre anni, aggiudicato a Sapio Srl, in aumento per Euro 29.231,18 (IVA esclusa), in ragione delle forniture aggiuntive richieste dal CRTQA e dal Laboratorio di Livorno dell'Area Vasta Costa, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, ai sensi dell'art. 311, comma 2 lett. b) e comma 5 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

Rilevato che con decreto del Direttore generale n. 31 del 19.02.2015 è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia europea, che ha per oggetto la stipula di un accordo quadro (ex art. 59 d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) con un unico operatore economico per la fornitura di gas tecnici e miscele, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di quattro anni, per l'importo a base di appalto, soggetto a ribasso, di Euro 600.000,00, oltre IVA;

Dato atto che la procedura di gara è attualmente in corso e che, tenuto conto dei tempi per la conclusione del procedimento unitamente alle numerose procedure di gara in corso in questo periodo, si può presumere che l'attivazione del contratto conseguente non potrà essere presumibilmente se non dopo novembre 2015;

Considerato, quindi, che nelle more dell'espletamento della procedura di gara, si rende necessario, avendo esaurito l'importo dell'originario contratto e dei successivi affidamenti, procedere con un'ulteriore variazione in aumento, previa acquisizione del consenso della società affidataria;

Dato atto che la variazione in aumento di cui trattasi è oltre il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 311, comma 4, D.P.R. 207/2010 e s.m.i, ricorrendo nella fattispecie, esigenze imprevedute ed imprevedibili relative al maggior fabbisogno di gas/miscele rispetto ai quantitativi stimati inizialmente negli atti di gara;

Verificato che con nota del 26.05.2015 è stato chiesto alla società SAPIO s.r.l. la disponibilità ad eseguire la fornitura con variazione in aumento dell'importo contrattuale, fino al 31.10.2015 e comunque per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara attualmente in corso, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

Preso atto che in data 29.05.2015 la Società Sapio s.r.l. ha dato riscontro positivo alla richiesta sopraindicata;

Verificato che non risulta una convenzione Consip Spa attivata per tale tipologia di fornitura a cui poter aderire ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/99 e quindi si rende necessario procedere autonomamente all'approvvigionamento in questione;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla variazione in aumento dell'importo del contratto originario, per Euro 70.000,00 (IVA esclusa), sino alla data 31.10.2015, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere (agli atti) e di approvare l'atto aggiuntivo al contratto (All. 1), ai sensi dell'art. 311, comma 4, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 15 del 29.01.2013. Adozione del disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di procedere, per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto, alla variazione in aumento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, dell'importo del contratto di appalto della fornitura di gas tecnici e miscele, aggiudicato a Sapio Srl, per la durata di tre anni, con decreto del Direttore generale n. 40 del 2013, per ulteriori Euro 70.000,00 (IVA esclusa), sino alla data del 31/10/2015, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere (agli atti);
2. di approvare l'atto aggiuntivo al contratto (All. 1), ai sensi dell'art. 311, comma 4, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'importo indicato nell'atto aggiuntivo è meramente indicativo non vincolante, non essendo il consumo esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o a attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore o all'utilizzo di nuovi metodi di analisi o di nuova strumentazione;
4. di dare atto che il "Responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici" è il Responsabile del Settore Provveditorato, Dott.ssa Daniela Masini;
5. di confermare i "Direttore dell'esecuzione del contratto" ai sensi degli artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010 e s.m.i., come nominati con il citato decreto n. 40 del 20/03/2013 e di nominare il Responsabile del CRTQA, per la fornitura di competenza;

6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della fornitura dei gas tecnici necessari per l'attività laboratoristica di ARPAT.

Il Direttore generale
Dott. Ing. Giovanni Barca*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 09/06/2015
- Paola Querci , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 10/06/2015
- Daniela Masini , il proponente in data 11/06/2015
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 11/06/2015
- Andrea Poggi , Direttore tecnico in data 12/06/2015
- Giovanni Barca , Direttore generale in data 16/06/2015

SCRITTURA PRIVATA

Atto aggiuntivo al contratto di appalto sottoscritto in data 31/05/2013 per la fornitura triennale di gas tecnici e miscele per i laboratori di ARPAT.

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT),

codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, di seguito denominata

“Agenzia”, con sede legale in Firenze, Via Porpora n. 22, rappresentata da...

in qualità di Direttore Generale di ARPAT;

E

La società' **Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l.**, con sede legale in

Via S. Maurilio, 13, 20123 Milano, P.I. 10803700151, di seguito indicata

“società aggiudicataria”, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera

di Commercio di Milano al n. 08804430158 di Repertorio economico

amministrativo, rappresentata da... nato a.....il... in qualità di

PREMESSO:

- che con Decreto del Direttore Generale n. 40 del 20.03.2013 è stato affidato ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i , l'appalto della fornitura di gas tecnici e miscele per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di tre anni, alla società Sapio Produzione Idrogeno s.r.l., con sede legale in Via S. Maurilio, 13, 20123 Milano;

- che in data 31/05/2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. e che il servizio ha avuto inizio in data 1/06/2013;

- che con Decreto del Direttore Generale n. 178/2013 è stata approvata la variazione in aumento dell'importo del contratto di Euro 30.000,00 (IVA

esclusa) in ragione delle forniture aggiuntive richieste dal CRQA e dal Laboratorio di Livorno dell'Area Vasta Costa, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, ai sensi dell'art. 311, comma 2 lett. b) e comma 5 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

- che con decreto del Direttore Generale n. 131 del 17/09/2014 è stata disposta la variazione in aumento, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. b) del D.P.R. 207/2010, dell'importo del contratto di fornitura triennale di gas tecnici e miscele per i laboratori di ARPAT, per euro 29.231,18, oltre IVA, al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della fornitura di cui trattasi, presuntivamente fino ad aprile 2015;

- che con nota del 26 maggio 2015 è stato chiesto alla società SAPIO s.r.l. la disponibilità ad eseguire la fornitura, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, con variazione in aumento dell'importo contrattuale, fino al 31.10.2015, nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con decreto del Direttore Generale n. 31 del 19/02/2015 attualmente in corso;

- che in data 29/05/2015 la Società Sapio s.r.l. ha dato riscontro positivo alla richiesta sopraindicata;

- che con Decreto del Direttore Generale n...del.... è stato disposto di procedere alla variazione in aumento di ulteriori euro 70.000,00, oltre IVA, ai sensi dell'art. 411, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere; fino al 31.10.2015

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 311, comma 4, D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, l'importo del contratto di appalto per la fornitura di gas tecnici e miscele per i laboratori di ARPAT, aggiudicato con Decreto del Direttore Generale n. 40/2014, viene aumentato per Euro 70.000,00 (IVA esclusa), agli patti e condizioni in essere (agli atti), per coprire le necessità di approvvigionamento di gas tecnici e miscele per le attività analitiche di laboratorio di ARPAT, fino al 31.10.2015. Restano invariate tutte le altre disposizioni contrattuali.

ART. 2 - Spese contrattuali

La spesa per l'imposta di bollo è a carico della ditta aggiudicataria.

Il presente atto aggiuntivo non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del T.U. approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ART. 3– Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia al contratto di appalto, Capitolato speciale di appalto (agli atti), al DPR n. 207/2010, al D.Lgs. n. 812/2008, al D. Lgs. n. 163/2006, alla L.R.T. n. 38/2007 e alle norme del codice civile.

ARPAT

Il Direttore Generale

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l.

Il Direttore Business line GTM