



Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Area Vasta Costa' nr. 6 del 29/01/2019

Proponente: Simona Cerrai

Settore Attività Amministrative

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Gioia Benedettini*

Estensore: *Simona Cerrai*

Oggetto: "Appalto del Servizio di indagini morfologiche in alcune aree marine della Toscana ex Direttiva Strategia Marina (Direttiva 2008/56/CE) POA 2018". Rif. DDG 70/2018 Aggiudicataria Ditta GE.CO. Srl. Concessione di proroga sul termine di ultimazione del servizio.

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Coordinatore Area Vasta Costa

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenda regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n.15 del 27.01.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore dell'Area Vasta Costa dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana dal 07.02.2017, successivamente prorogato con i decreti del Direttore generale n. 174 del 29.12.2017 e n. 123 del 06.12.2018;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenda (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenda), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato l'Atto di intesa tra ARPA Liguria (Capofila) e le ARPA Sottoregione Mediterraneo Occidentale, tra cui ARPAT, per l'attuazione dell'art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, che disciplina i reciproci rapporti derivanti dalla stipula del citato Accordo tra ARPA Liguria e il MATT-M, nonché le modalità di trasferimento delle quote finanziarie previste per ciascuna ARPA (Riferimento: decreto del Direttore generale n. 185/2017), firmato dal Direttore generale di ARPAL in data 25.01.2018, controfirmato dal Direttore generale dell'Agenda in data 01.02.2018 e trasmesso ad ARPA Liguria con nota prot. 7811 del 01.02.2018;

Dato atto che, per l'esecuzione delle indagini morfologiche in alcune aree marine della Toscana, relative all'effettuazione dei Moduli 7, 8, 9 e 10, di cui al Piano Operativo delle Attività (POA) della Sottoregione Mediterraneo Occidentale, allegate all'Atto di intesa di cui al decreto del Direttore generale n. 185/2017 di cui sopra, con decreto dirigenziale n. 40 del 14.05.2018 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, per l'affidamento del Servizio di indagini morfologiche in alcune aree marine della Toscana, relative all'effettuazione dei Moduli 7, 8, 9 e 10, di cui al Piano Operativo delle Attività (POA) della Sottoregione Mediterraneo Occidentale, da effettuarsi entro il periodo settembre-dicembre 2018, compatibilmente con le condizioni meteomarine;

Visto il decreto dirigenziale n. 70 del 10.08.2018 con cui è stato aggiudicato alla ditta GE.CO. SRL, con sede Quartu S. Elena (Cagliari), l'appalto del Servizio di indagini morfologiche in alcune aree marine della Toscana, da svolgersi entro il 31.12.2018, ex Atto di intesa tra ARPA Liguria (Capofila) e le ARPA Sottoregione Mediterraneo Occidentale per la realizzazione delle attività previste dalla Strategia Marina (Direttiva 2008/56/CE) e Direttiva Habitat, alle condizioni di cui alla Lettera di invito e al Capitolato speciale di appalto;

Dato atto che l'Agenda, con nota prot. n. 72397 del 15.10.2018 (agli atti) ha trasmesso alla ditta GE.CO. Srl il contratto perfetto relativo all'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, con successiva nota prot. n. 73415 del 17.10.2018 (agli atti) ha altresì trasmesso a GE.CO. Srl il verbale di inizio dei lavori, sottoscritto da ambo le parti;

Viste la nota prot. n. 86025 del 03.12.2018 con cui GE.CO Srl comunica che, dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione del servizio (17.10.2018) alla data di cui sopra non sono state presenti le condizioni meteo marine favorevoli per l'esecuzione dei rilievi a mare, i cui limiti sono evidenziati nel CSA (Art.1 - Periodo di Esecuzione del Monitoraggio e Consegna dei dati), fatto che non ha permesso l'inizio delle attività programmate e, la successiva nota prot. n. 92575 del 27.12.2018, con cui GE.CO Srl comunica di aver dato avvio del servizio di indagine nell'Isola di

Giannutri in data 27.12.2018;

Preso atto della nota prot. n. 159 del 02.01.2019 con cui GE.CO. Srl trasmette la sintesi dello stato di avanzamento dei lavori riguardanti i rilievi strumentali effettuati entro il 31.12.2018 e contestualmente richiede la proroga del contratto;

Accertata da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Gioia Benedettini, a seguito dell'esame dei bollettini Lamma, delle condizioni meteo marine avverse per l'acquisizione dei dati nel periodo di riferimento, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (oltre 0.5 m onda o 10 knt vento), che hanno impedito, di fatto, lo svolgersi dei rilievi in mare in condizioni di sicurezza;

Visto il verbale della riunione tra ARPAT e GE.CO. Srl (agli atti) indetta il 14.01.2019 a Livorno per la definizione del cronoprogramma delle attività, dei dettagli tecnici per l'esecuzione e per la verifica delle modalità di proroga per l'esecuzione del servizio di rilievi ecografici POA 2018, nella quale viene concordata la proroga dei termini per la conclusione del servizio al 31.03.2019 (al netto delle condizioni meteomarine, da attestare secondo le disposizioni del CSA – Art. 1 "Periodo di Esecuzione del Monitoraggio e Consegna dei dati"), con l'impegno da parte di GE.CO srl di concludere prima possibile le attività ed adottare le misure più opportune per garantire la trasmissione tempestiva delle elaborazioni in parallelo con l'acquisizione dei dati;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di proroga per 90 giorni, e quindi fino al 31.03.2019, (al netto delle condizioni meteomarine, da attestare secondo quanto indicato nel capitolato Speciale di appalto), con l'impegno di concludere prima possibile le attività ed adottare le misure più opportune per garantire la trasmissione tempestiva delle elaborazioni in parallelo con l'acquisizione dei dati;

Visto l'art. 106 del del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina dei contratti vigente per la procedura di che trattasi;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

- 1) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa relative alle condizioni meteo marine avverse, 90 (novanta) giorni di proroga sul termine di conclusione delle attività di indagine, trasmissione dati ed acquisizione delle elaborazioni, (al netto delle condizioni meteomarine, da attestare secondo quanto indicato nell'Art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto), con l'impegno da parte della ditta GE.CO. Srl di concludere prima possibile le attività ed adottare le misure più opportune per garantire la trasmissione tempestiva delle elaborazioni al Settore Mare in parallelo con l'acquisizione dei dati, dando atto che il nuovo termine di scadenza è fissato per il giorno 31.03.2019, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante;
- 2) di dare atto che, con decreto dirigenziale n. 95 del 03.12.2018 è stata nominata la Responsabile del Settore Mare, Dott.ssa Gioia Benedettini, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché di Direttore dell'esecuzione del servizio, dal 03.12.2018 fino a rientro in servizio del Responsabile della U.O. Risorsa ittica e Biodiversità Marina e Responsabile per l'attuazione del Protocollo di intesa tra ARPA Liguria e le ARPA Sottoregione Mediterraneo Occidentale, Dr. Romano Toedosiso Bainsi, individuato quale RUP e DEC con decreto dirigenziale n. 40 del 14.05.2018;

3) di dichiarare il presente decreto dirigenziale immediatamente eseguibile, al fine di dare continuità alla prosecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il Coordinatore Area Vasta Costa
Dr. Gaetano Licitra*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 29/01/2019
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 29/01/2019
- Gaetano Licitra , il proponente in data 29/01/2019
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 29/01/2019