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Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28/02/2017, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13/09/2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19/09/2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04/01/2013 e n. 
108 del 23/07/2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18/05/2012 e n. 2 del 04/01/2013;

Ricordato che proprio decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. 
Coop, con sede in Via Galcianese, 93D/E –  Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977, 
il  completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze,  comprensivo anche dei lavori di ripristino delle condizioni di 
cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G. 
Service Torino s.r.l., agli atti d'ufficio);

Dato atto che Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie imprese 
associate:

• opere edili  -  Impresa Cenci Costruzioni Edili  S.r.l.  con socio unico,  Via Barontini,  26 - 
Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• impianti elettrici -  Valeri Gino & C. srl,  Montelupo  F.no (FI),  Via Gubbio 10/12,  CF e 
P.IVA 04414910481;

• impianti  meccanici  -  Idraulica  San Giorgio snc,  Prato,  Via  Bruno  Zucca  n. 1,  CF 
MNDFPP58P02D473M, P.IVA 01732730971;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e Reti  (SPIIR) è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  che la Direzione dei 
Lavori  è  stata  affidata  alla  società  A.S.I.  Progetti  Integrati  s.r.l.  -  professionista  indicato  Ing. 
Claudio Consorti di Prato,  che  il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione  è stato affidato 
all’Ing.  Maurizio  Ferrati  di  Firenze,  che  il  Collaudo  in  corso  d’opera-finale  e  Tecnico 
Amministrativo è stato affidato all’Arch. Fabio Rossi di Firenze ed il Collaudo Tecnico Funzionale 
e Statico è stato affidato all’Ing. Carlo Gini di Prato;

Dato atto che il contratto d'appalto (CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005)  per l'affidamento, 
a CITEP Soc. Coop del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di che trattasi, è 
stato sottoscritto digitalmente in data 12/02/2020 (prot. ARPAT n. 2020/0009984) con il medesimo 
ribasso del 37,313% e alle stesse condizioni offerte dall'originario aggiudicatario, per un importo di 
euro 653.169,29, di cui euro 21.555,72 per oneri della sicurezza, IVA 10% esclusa e accertato che i 
lavori sono iniziati in data 24/02/2020 (Prot. ARPAT n. 13874 del 27/02/2020, agli atti d'ufficio) il 
cui termine era fissato al 20/11/2020;

Considerato che a causa della nota emergenza  sanitaria globale del COVID-19 è stato necessario 
sospendere tutte le lavorazioni dal giorno 16/03/2020 (Prot. ARPAT n. 19048 del 17/03/2020, agli 
atti d'ufficio), la cui durata è stata più volte prorogata fino al 11/05/2020 per un totale di 56 giorni 
naturali e consecutivi e disposta la ripresa a partire dalla data del 12/05/2020 (Verbale ripresa lavori 
Prot. ARPAT n.  33051 del 19/05/2020, agli atti d'ufficio),  per  tutte le attività  lavorative fissando, 
come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, il giorno 15/01/2021;



Considerato, ancora, che con il  citato  verbale  di ripresa lavori  sono state  recepite le indicazioni 
dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento nel quale sono stati valutati i costi per 
gli  apprestamenti  a seguito  della  emergenza COVID-19,  importo complessivo netto  pari  a euro 
33.100,00, preventivamente  concordati con  questa Agenzia e l'appaltatore  per  la sottoscrizione  e 
accettazione, giusta documentazione tecnico-contabile presentata dal Coordinatore della Sicurezza, 
Ing.  Maurizio  Ferrati,  in  data  13/05/2020  (Prot.  ARPAT  n.  31931  del  14/05/2020,  agli  atti 
d'ufficio):
- integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) sottoscritto in 
calce,
- oneri aggiuntivi della sicurezza per rischio biologico a seguito dell'emergenza COVID-19,
- verbale di verifica della sicurezza in cantiere del 13/05/2020,
- prospetto di notula per oneri suppletivi del servizio tecnico per la sicurezza per complessivi euro 
5.171,55, al netto CNPAIA, non soggetti IVA;

Dato atto, altresì, che è stato  sottoscritto digitalmente  con CITEP Soc. Coop,  in data  10/03/2020 
(Prot. ARPAT n. 2020/0017911), anche il contratto d'appalto dei lavori complementari, necessari al 
ripristino delle condizioni del cantiere alla data del fallimento dell'originario affidatario, individuati 
nel documento integrativo al verbale di collaudo tecnico-amministrativo,  affidati con il già citato 
decreto 173/2019, per l'importo di euro 246.504,96, di cui euro 6.400,00 per oneri della sicurezza, 
IVA esclusa, da liquidare in unica soluzione e accertato che i lavori sono iniziati in data 25/05/2020 
(Prot. ARPAT n. 34621 del 26/05/2020, agli atti d'ufficio) per una durata contrattuale parallela ai 
lavori  di  completamento  di  90  giorni  naturali  e  consecutivi,  termine  ultimo 23/08/2020  (CIG 
8086464930 - CUP E11E13000030005);

Visto che questa Agenzia deve corrispondere direttamente all'Impresa affidataria CITEP Soc. Coop 
l'importo dovuto per le prestazioni eseguite  dalle  consorziate con le modalità e secondo quanto 
stabilito all’art. 12 del contratto d'appalto come sopra citato, e che i pagamenti in acconto in corso 
d’opera sono dovuti, ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni volta che i lavori 
eseguiti  al netto del  ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 
raggiungano,  al  netto  della  ritenuta  dello  0,50%  e  dell'IVA,  un  importo  non  inferiore  a  € 
250.000,00;

Visto che con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto 
Legge 16 luglio 2020, n. 76,  per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 
di  contenimento  e  dell'emergenza  COVID-19,  l'art.  8,  comma  4,  lettera  a) dispone  che  "...  il  
direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in  
deroga alle  specifiche  clausole  contrattuali,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro  quindici  
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il  cui certificato di pagamento viene 
emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento";

Preso atto che il RUP, con nota del 06/08/2020 (Prot. interno ARPAT 2020/0053357, Allegato "1") 
ha  dichiarato  la regolarità contabile e formale del  I° Stato d'Avanzamento Lavori (Allegato "2") 
redatto  dal  Direttore  dei  lavori  e  trasmesso,  unitamente  alla  documentazione  contabile  come 
dettagliata nella nota del RUP, ed acquisito al prot. (Protocollo ARPAT n. 52518 del 04/08/2020), 
dal quale si evince che l’importo contabilizzato al 31/07/2020 per le opere di completamento (CIG 
5263336245),  al  netto  del  ribasso  d'asta  del  37,313%  di  cui  alle  stesse  condizioni  offerte 
dall'originario aggiudicatario, IVA 10% esclusa, è di euro 163.843,51, oltre euro 9.414,69 per oneri 
della sicurezza, per complessivi euro 173.258,20 a lordo della ritenuta per infortuni dello 0,5%;

Ritenuto di  autorizzare la liquidazione del  Certificato di  Pagamento n°  1 relativo al  SAL n°  1, 
emesso dal RUP in data 06/08/2020 (Prot. interno ARPAT n. 2020/0053365 in pari data, Allegato 
3), al netto delle ritenute, pari a euro 172.391,91, oltre I.V.A. al  10% pari a euro 17.239,19 da 
erogare con l'applicazione della scissione dei pagamenti;

Accertata  la  regolarità  contributiva  dell'appaltatore  CITEP  Soc.  Coop,  nonché  delle citate 
consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio;



Dato  atto,  ancora,  che  questa  Agenzia,  tenuto  conto  dell’attività  professionale  in  essere  e  in 
esecuzione  del  proprio decreto  n.  173/2019,  con  il  quale  ha  tra  l'altro  approvato  gli  interventi 
complementari  innanzi  richiamati,  ha  conseguentemente  conferito  alla  società  A.S.I.  Progetti 
Integrati s.r.l. - Ing. Claudio Consorti di Prato, l'incarico di progettista e direzione lavori (Protocollo 
ARPAT n. 36866 del 04/06/2020, agli atti d'ufficio), stabilendo l'onorario dovuto per le prestazioni 
professionali valutato e concordato per euro 23.154,17 escluso cassa e iva, di cui:
- al CIG 5526411A9E per la progettazione dei lavori di completamento per euro 10.422,98,
-  al  CIG  Z222D346EC  per  la  progettazione  e  direzione  dei  lavori  complementari  per  euro 
12.731,19;

Dato atto, infine, che sono ancora dovuti gli ulteriori oneri professionali  al Collaudatore Tecnico 
Amministrativo,  Arch.  Fabio  Rossi,  già  quantificati  in  euro  3.200,00,  al  netto  della  cassa 
previdenziale e IVA (CIG ZE811B9B7E), giusto prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate 
(Prot. ARPAT n. 53347 del 06/08/2020, agli atti d'ufficio) per i maggiori lavori affidati alla fallita 
ditta Merlo Lino Impianti s.r.l e per il recesso contrattuale con il RTI (decreto n. 83 del 19/05/2017) 
ovvero  per  le  impreviste  operazioni  di  accertamento  tecnico  contabile,  nonché  per  le  ulteriori 
quantificazioni economiche accertate per il completamento delle opere e ripristino delle condizioni 
originarie dovute al fermo cantiere (decreto n. 139 del 27/12/2018);

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile 
emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1") e per la congruità dei tempi contrattuali;

2. di approvare il I° SAL a tutto il 31/07/2020 (Allegato "2") e gli atti di contabilità redatti dal 
Direttore dei lavori (agli atti SPIIR), nonchè il Certificato di Pagamento n. 1 del 06/08/2020 
(Allegato "3"), e di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva di euro 172.391,91, 
oltre I.V.A. al  10% pari a euro 17.239,19,  previa emissione di fattura elettronica PA,  così 
come  dettagliatamente  descritto  in  parte  narrativa,  somma  ricompresa  nel  Quadro 
Economico dell’intervento che riporta un totale complessivo invariato di euro 4.650.000,00, 
approvato con il proprio decreto n. 173/2019;

3. di approvare, così come dettagliato in parte narrativa, l'integrazione al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.), nonchè gli oneri aggiuntivi della sicurezza per 
rischio biologico a seguito dell'emergenza COVID-19, per importo complessivo netto pari a 
euro 33.100,00 che sarà liquidato in acconto con i successivi Stati Avanzamento Lavori;

4. di corrispondere i maggiori compensi,  compreso cassa e IVA se  dovuta, ai professionisti 
incaricati per la progettazione e Direzione dei Lavori affidata alla società A.S.I.  Progetti 
Integrati s.r.l. - professionista indicato Ing. Claudio Consorti di Prato (euro 29.378,01), per 
l'aggiornamento  del  PSC al  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  Esecuzione  Ing.  Maurizio 
Ferrati di Firenze (euro 5.378,41), per il Collaudatore Tecnico Amministrativo Arch. Fabio 
Rossi di Firenze (euro 4060,16), riservandosi con successivo atto a corrispondere eventuali 
maggiori compensi dovuti anche Collaudatore Tecnico Funzionale e Statico Ing. Carlo Gini 
di Prato, somme tutte ricomprese nel già citato Quadro Economico dell’intervento;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di disporre il pagamento 



immediato  ovvero  nei  termini  previsti  da  Decreto  Legge n.  76/2020 per consentire 
all'operatore economico di sostenere le spese per la conclusione dell’appalto di che trattasi;

7. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  10/08/2020
• Paola Querci  ,  sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  11/08/2020
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  11/08/2020
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  11/08/2020
• Guido Spinelli  ,  Direttore tecnico  in data  11/08/2020
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore generale  in data  12/08/2020



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione generale

Relazione del RUP

“ Lavori di completamento, compreso il ripristino delle condizioni di cantiere alla data

del  fallimento  dell'originario  affidatario,  per  la  ristrutturazione  edilizia  dell'immobile

(Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”.

CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005

Liquidazione certificato di pagamento 1° SAL

Con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. Coop,

con sede in Via Galcianese, 93D/E –  Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977,  il

completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte

alle  Mosse  n.  211  –  Firenze,  comprensiva  anche  dei  lavori  di  ripristino  delle  condizioni  di

cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G.

Service Torino s.r.l..

Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs.

163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie

imprese associate:

• Opere edili - Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. con socio unico, Via Barontini, 26 -

Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• Impianti elettrici  - Valeri  Gino & C. srl,  Montelupo F.no (FI),  Via Gubbio 10/12, CF e

P.IVA 04414910481;

• Impianti  meccanici  -  Idraulica  San  Giorgio  snc,  Prato,  Via  Bruno  Zucca  n.  1,  CF

MNDFPP58P02D473M, P.IVA 01732730971.

Ricordo  che  oltre  al  sottoscritto,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  la

Direzione dei Lavori è stata affidata alla società A.S.I. Progetti Integrati s.r.l.  - professionista

indicato  Ing.  Claudio  Consorti  di  Prato  (decreto  Direttore  generale  n.  102/2014),  il

Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il Collaudo in

corso d’opera-finale e Tecnico Amministrativo all’Arch.  Fabio Rossi  di  Firenze e il  Collaudo

Tecnico Funzionale e Statico all’Ing. Carlo Gini di Prato.
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ARPAT – Direzione generale

Il contratto d'appalto, con CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005, è stato sottoscritto

digitalmente dalla Direzione in data 12/02/2020 (Prot. ARPAT n. 2020/0009984) relativamente

all'affidamento,  a  CITEP  Soc.  Coop,  del  completamento  dei  lavori  di  ristrutturazione

dell'immobile  di  che trattasi,  con il  medesimo ribasso del  37,313% e alle  stesse condizioni

offerte dall'originario aggiudicatario, per un importo di euro 653.169,29, di cui euro 21.555,72

per  oneri  della  sicurezza,  IVA  10%  esclusa  e  accertato  che  i  lavori  sono  iniziati  in  data

24/02/2020 (Prot. ARPAT n. 13874 del 27/02/2020, agli atti d'ufficio) il cui termine era fissato al

20/11/2020.

A  causa  della  nota  emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19  è  stato  necessario

sospendere tutte le lavorazioni dal giorno 16/03/2020 e disposta la ripresa a partire dalla data

del 12/05/2020 (Verbale ripresa lavori Prot. ARPAT n. 33051 del 19/05/2020, agli atti d'ufficio),

per tutte le attività lavorative fissando, come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei

lavori,  il  giorno  15/01/2021,  come  meglio  dettagliato  di  seguito  successivamente  alla

presentazione della documentazione contabile da parte della Direzione Lavori.

Con il citato verbale di ripresa lavori sono state recepite le indicazioni dell'aggiornamento

del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  nel  quale  sono  stati  valutati  i  costi  per  gli

apprestamenti a seguito della emergenza COVID-19, importo complessivo netto pari a euro

33.100,00, preventivamente concordati con questa Agenzia e l'appaltatore per la sottoscrizione

e  accettazione,  giusta  documentazione  tecnico-contabile  presentata  dal  Coordinatore  della

Sicurezza, Ing. Maurizio Ferrati, in data 13/05/2020 (Prot. ARPAT n. 31931 del 14/05/2020, agli

atti d'ufficio):

- integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) sottoscritto in

calce;

- oneri aggiuntivi della sicurezza per rischio biologico a seguito dell'emergenza COVID-19;

- verbale di verifica della sicurezza in cantiere del 13/05/2020;

- prospetto di notula per oneri suppletivi del servizio tecnico per la sicurezza per complessivi

euro 5.171,55, al netto CNPAIA, non soggetti IVA;

Successivamente  alla  stipula  del  contratto  di  completamento  (12/02/2020),  è  stato

sottoscritto digitalmente in data 10/03/2020 (Prot. ARPAT n. 2020/0017911) anche il contratto

d'appalto dei lavori complementari, necessari al ripristino delle condizioni del cantiere alla data

del  fallimento  dell'originario  affidatario,  individuati  nel  documento  integrativo  al  verbale  di

collaudo tecnico- amministrativo, affidati con il già citato decreto DG n.173/2019, per l'importo di

euro 246.504,96, di cui euro 6.400,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, da liquidare in
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ARPAT – Direzione generale

unica soluzione e accertato che i lavori sono iniziati in data 25/05/2020 (Prot. ARPAT n. 34621

del  26/05/2020,  agli  atti  d'ufficio)  per  una  durata  contrattuale  parallela  ai  lavori  di

completamento di 90 giorni naturali e consecutivi, termine ultimo 23/08/2020 (CIG 8086464930

- CUP E11E13000030005).

Contrattualmente questa Agenzia deve corrispondere direttamente all'Impresa affidataria

CITEP Soc. Coop l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dalle consorziate con le modalità

e secondo quanto stabilito all’art. 12 del contratto d'appalto come sopra citato, pagamenti in

acconto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni volta che i

lavori eseguiti  al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli  oneri per la

sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'IVA, un importo non inferiore a

€ 250.000,00.

Corre l’obbligo ricordare che con l’adozione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per

far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e

dell'emergenza COVID-19, l'art. 8, comma 4, lettera a) ha disposto che "... il direttore dei lavori

adotta,  in  relazione  alle  lavorazioni  effettuate  alla  medesima  data  e  anche  in  deroga  alle

specifiche clausole contrattuali,  lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla

data di entrata in vigore del medesimo decreto, il cui certificato di pagamento viene emesso

contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento...".

In  data  04/08/2020 (Protocollo  ARPAT n.  52518),  il  Direttore  dei  lavori,  Ing.  Claudio

Consorti, ha inviato la documentazione tecnica relativa al primo stato avanzamento dei lavori

(1° SAL), dalla quale si evince che l’importo dei lavori eseguiti a tutto il 31/07/2020, al netto del

ribasso d’asta del 37,313% di cui alle stesse condizioni offerte dall'originario aggiudicatario, IVA

10%  esclusa,  è  di  euro  163.843,51,  oltre  euro  9.414,69  per  oneri  della  sicurezza,  per

complessivi euro 173.258,20 a lordo della ritenuta per infortuni dello 0,5%.

Gli elaborati tecnici trasmessi e di seguito richiamati, consistono in:

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 1;

- Stato Avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/07/2020, qui allegato;

- Registro di Contabilità;

- Sommario Registro di Contabilità;

- Libretto delle Misure.

I lavori, iniziati in data 24/02/2020, hanno subito n.4 sospensioni a causa del protrarsi

delle  impreviste  circostanze  dell’Emergenza  Covid-19  che  hanno  impedito  il  normale

svolgimento delle lavorazioni.
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In particolare le sospensioni dei lavori sono state le seguenti, per un totale di n. 57 giorni:

n. sospensione dal al n. giorni

1 16/03/2020 06/04/2020 22

2 07/04/2020 14/04/2020 8

3 15/04/2020 03/05/2020 19

4 04/05/2020 11/05/2020 8

I lavori sono ripresi in data 12/05/2020 come da Verbale di ripresa dei lavori n.1.

Si descrivono sommariamente le lavorazioni che sono state contabilizzate nel SAL in

oggetto.

I lavori edili eseguiti sono i seguenti:

- realizzazione parziale dell’impianto di smaltimento delle acque reflue e meteoriche con

nuove reti di acque pluviali, saponose e nere con la posa in opera di n.2  fosse settiche

bicamerali complete di pozzetto sgrassatore. Resta da completate la realizzazione della

fossa biologica e dei pozzetti del cortile interno con le relative tubazioni di scarico;

- realizzazione  della  platea  di  base  della  centralina  controllo  della  qualità  dell’aria  sul

cortile lato via Ponte alle Mosse;

- completamento parziale intonaci e della tinteggiatura al piano seminterrato;

- completamento degli intonaci e della tinteggiatura al piano sottotetto;

- posa in opera di porte interne, con completamento della posa nel piano sottotetto;

- porte tagliafuoco e relativi maniglioni;

- scavi esterni per pozzetti e collegamenti elettrici;

- completamento intercapedine lato interno: geotessile, drenaggio e riempimento;

- posa in opera parziale dello zoccolino al piano seminterrato.

Le opere eseguite relativamente agli impianti meccanici sono le seguenti:

- completamento parziale dei collegamenti, delle coibentazioni e relative fasciature delle

tubazioni nei controsoffitti;

- completamento  del  collegamento  dei  diffusori  e  delle  unità  di  ventilazione  ai  canali

aeraulici;

- completamento  parziale  del  collegamento  delle  canalizzazioni  alla  macchina  di

trattamento aria;

- insonorizzazioni cassette e tubi wc al piano sottotetto;
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- completamento  parziale  dello  staffaggio  antivibrante  dei  supporti  delle  unità  di

ventilazione;

- completamento  parziale  delle  tubazioni  di  distribuzione  delle  dorsali  dell’impianto  di

riscaldamento;

- completamento parziale delle tubazioni di distribuzione dell’impianto idrico sanitario con

posa delle tubazioni e delle guaine isolanti;

- completamento parziale  delle  reti  idriche delle  adduzioni  idriche delle  zone ristoro  ai

piani;

- completamento parziale dell’impianto solare termico;

- completamento parziale degli isolamenti acustici di presa ed espulsione dei canali aria

esterni;

- completamento parziale degli scarichi delle acque reflue e degli scarichi delle condense.

* nota: le voci “completamento parziale” sono corredate da specifica % di realizzazione nel registro di contabilità.

Le opere eseguite relativamente agli impianti elettrici sono le seguenti:

- completamento parziale dei circuiti e linee di distribuzione, mediante la posa in opera dei

canali portacavi metallici, relativa cavetteria e delle cassette isolanti;

- realizzazione di impianto di terra della centralina aria sul cortile alto via Ponte alle Mosse;

- completamento parziale della posa dei corpi illuminanti e lampade di emergenza;

- completamento  parziale  dei  cablaggi  fan-coil,  caldaia,  pompa  di  calore  e  stazione

antincendio;

- completamento parziale dei componenti di terra a servizio dell’immobile;

- completamento parziale della dei quadri di comando;

- completamento parziale d della posa i cavi rete dati, cavi di distribuzione e della rete dati

e degli armadi;

- completamento  parziale  dell’impianto  di  rilevazione  antincendio  con  posa  dei  punti

antincendio, dei rilevatori ottici e dei rilevatori ottici di fumo;

- completamento parziale della rete di dissezione audio e relativi cavi tra le linee dorsali:

- completamento al piano sottotetto l’impianto per la parte distribuzione e delle prese.

* nota: le voci “completamento parziale” sono corredate da specifica % di realizzazione nel registro di contabilità.

Vista la documentazione tecnica soprarichiamata, accertata la sua regolarità contabile e

formale  del  primo  Stato  Avanzamento  Lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  e  trasmesso,
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unitamente ai documenti contabili sopra descritti, e rilevato che l’importo dei lavori eseguiti a

tutto il 31/07/2020, al netto al netto delle ritenute, è pari a euro 172.391,91, oltre IVA al 10% pari

a euro 17.239,19, si dichiara che la documentazione prodotta è meritevole di approvazione e,

pertanto, può essere rilasciato il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al SAL n° 1, qui allegato.

Si da atto che il sottoscritto RUP in accordo con la Direzione, tenuto conto dell’attività

professionale in essere e in esecuzione del decreto del DG n. 173/2019, con il quale ha tra

l'altro approvato gli interventi complementari innanzi richiamati, ha conferito alla società A.S.I.

Progetti Integrati s.r.l. - Ing. Claudio Consorti di Prato, l'incarico di progettista e direzione lavori

(Protocollo ARPAT n. 36866 del 04/06/2020, agli atti d'ufficio), stabilendo l'onorario dovuto per

le  prestazioni  professionali  valutato  e  concordato  con lo  sconto  in  atto  per  euro  23.154,17

escluso cassa e iva, di cui:

- al CIG 5526411A9E per la progettazione dei lavori di completamento per euro 10.422,98,

-  al  CIG  Z222D346EC per  la  progettazione  e  direzione  dei  lavori  complementari  per  euro

12.731,19;

Infine, sono stati quantificati gli ulteriori oneri professionali dovuti al Collaudatore Tecnico

Amministrativo,  Arch.  Fabio  Rossi,  già  quantificati  in  euro  3.200,00,  al  netto  della  cassa

previdenziale  e  IVA,  (CIG  ZE811B9B7E)  giusto  prospetto  riepilogativo  delle  prestazioni

effettuate (agli  atti  di  questo ufficio)  per i  maggiori  lavori  affidati  alla  fallita  ditta Merlo Lino

Impianti s.r.l e del recesso contrattuale con il RTI (decreto n. 83 del 19/05/2017) ovvero per le

impreviste operazioni di accertamento tecnico contabile, nonché delle ulteriori  quantificazioni

economiche accertate per il completamento delle opere e ripristino delle condizioni originarie

dovute al fermo cantiere (decreto n. 139 del 27/12/2018).

Si da atto che tutte le somme sopra indicate sono ricomprese nel Quadro Economico

dell’intervento approvato con il decreto del Direttore generale n. 173/2019.

Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore CITEP Soc. Coop, nonché delle citate

consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio.

Firenze, 06/08/2020

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione1

1
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-

so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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Allegati: Stato Avanzamento lavori n. 1;
Certificato di Pagamento n. 1.
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 12/02/2020 rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n. 0009984 di 
euro 653 169.29

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 - Firenze, destinato a sede della direzione 
dell'Arpat
OPERE DI COMPLETAMENTO

ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa  

N. 1 A TUTTO IL 31/07/2020

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

16/01/2021

4

57

20/11/2020

270

24/02/2020

24/02/2020

1 029 122.79

0.00

0.00

21 555.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

Allegato al protocollo ARPAT n° 0053357 del 06/08/2020

g.margarito
Formato
Allegato 2)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  1´007´567,07 - 100%)

1 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizioni e smontaggi
001.003.002 SOMMANO % 50,00 3´680,00 1´840,00

aliquote (0,365%) (0,183%)

2 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Intonaci
001.003.009 SOMMANO % 25,00 8´745,11 2´186,28

aliquote (0,868%) (0,217%)

3 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Cartongesso e controsoffitti
001.003.012 SOMMANO % 43,07 5´715,20 2´461,54

aliquote (0,567%) (0,244%)

4 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Serramenti e carpenterie
001.003.014 SOMMANO % 18,80 57´166,40 10´747,28

aliquote (5,674%) (1,067%)

5 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Coloriture e finiture
001.003.015 SOMMANO % 18,95 45´919,88 8´701,82

aliquote (4,558%) (0,864%)

6 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.003.038 intercapedini

SOMMANO % 3,71 17´057,67 632,84
aliquote (1,693%) (0,063%)

7 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.004.038 intercapedini

SOMMANO % 5,25 7´723,66 405,49
aliquote (0,767%) (0,040%)

8 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Scavi e riempimenti
001.006.003 SOMMANO % 66,90 7´130,44 4´770,26

aliquote (0,708%) (0,473%)

9 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Impianti di scarico
001.006.016 SOMMANO % 9,79 3´370,51 329,97

aliquote (0,335%) (0,033%)

10 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento centrale termica
001.009.018 SOMMANO % 87,49 20´462,86 17´902,96

aliquote (2,031%) (1,777%)

11 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento dorsali distribuzione
001.009.019 SOMMANO % 68,68 28´942,49 19´877,70

aliquote (2,873%) (1,973%)

12 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Distribuzione idrico sanitaria
001.009.021 SOMMANO % 53,46 5´817,29 3´109,92

aliquote (0,577%) (0,309%)

13 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Solare termico
001.009.022 SOMMANO % 100,00 4´520,35 4´520,35

aliquote (0,449%) (0,449%)

14 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Scarichi idrici
001.009.023 SOMMANO % 56,86 11´598,74 6´595,04

aliquote (1,151%) (0,655%)

15 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Antincendio
001.009.024 SOMMANO % 2,87 9´876,20 283,45

aliquote (0,980%) (0,028%)

16 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Distribuzione
001.010.027 SOMMANO % 21,67 30´948,19 6´706,47

aliquote (3,072%) (0,666%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/07/2020
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 91´071,37
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 91´071,37

17 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Impianto di terra
001.010.028 SOMMANO % 39,67 4´704,64 1´866,33

aliquote (0,467%) (0,185%)

18 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Quadri e interruttori
001.010.029 SOMMANO % 33,18 10´407,18 3´453,10

aliquote (1,033%) (0,343%)

19 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Corpi tecnici illuminanti
001.010.030 SOMMANO % 92,85 30´930,21 28´718,70

aliquote (3,070%) (2,850%)

20 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Alimentazione impianti meccanici
001.010.031 SOMMANO % 81,55 5´434,79 4´432,07

aliquote (0,539%) (0,440%)

21 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Cablaggio strutturato
001.011.032 SOMMANO % 36,36 6´415,94 2´332,84

aliquote (0,637%) (0,232%)

22 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Rivelazione incendi
001.011.033 SOMMANO % 61,04 21´718,17 13´256,77

aliquote (2,156%) (1,316%)

23 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Antintrusione e videosorveglianza
001.011.034 SOMMANO % 2,36 21´802,41 514,54

aliquote (2,164%) (0,051%)

24 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Energie alternative
001.012.036 SOMMANO % 1,69 17´773,25 300,37

aliquote (1,764%) (0,030%)

25 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Pavimenti e rivestimenti (perizia di variante e suppletiva)
003.017.056 SOMMANO % 56,40 7´778,62 4´387,14

aliquote (0,772%) (0,435%)

26 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva)
003.017.058 SOMMANO % 50,00 11´467,88 5´733,94

aliquote (1,138%) (0,569%)

27 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Riscaldamento dorsali distribuzione (perizia di variante e
003.019.059 suppletiva)

SOMMANO % 71,53 6´466,80 4´625,70
aliquote (0,642%) (0,459%)

28 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Scarichi idrici (perizia di variante e suppletiva)
003.019.061 SOMMANO % 18,55 2´156,00 399,94

aliquote (0,214%) (0,040%)

29 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Ventilazione meccanica (perizia di variante e suppletiva)
003.019.062 SOMMANO % 19,92 972,08 193,64

aliquote (0,096%) (0,019%)

30 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Distribuzione (perizia di variante e suppletiva)
003.020.063 SOMMANO % 98,10 1´492,36 1´464,01

aliquote (0,148%) (0,145%)

31 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Quadri e interruttori (perizia di variante e suppletiva)
003.020.064 SOMMANO % 84,31 581,20 490,01

aliquote (0,058%) (0,049%)

32 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Corpi tecnici illuminanti (perizia di variante e suppletiva)
003.020.065 SOMMANO % 60,99 7´651,36 4´666,56

aliquote (0,759%) (0,463%)

33 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Alimentazione impianti meccanici (perizia di variante e suppletiva)
003.020.066 SOMMANO % 88,61 1´413,32 1´252,34

aliquote (0,140%) (0,124%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/07/2020
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 169´159,37
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 169´159,37

34 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Cablaggio strutturato (perizia di variante e suppletiva)
003.020.067 SOMMANO % 93,97 5´265,58 4´948,07

aliquote (0,523%) (0,491%)

35 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Rivelazione incendi (perizia di variante e suppletiva)
003.020.068 SOMMANO % 7,40 1´801,92 133,34

aliquote (0,179%) (0,013%)

36 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALI 335/336 PIANO SOTTOTETTO UFFICIO E LOCALE
004.003.072 PLOTTER

SOMMANO % 100,00 1´577,81 1´577,81
aliquote (0,157%) (0,157%)

37 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALE 300 PIANO SOTTOTETTO
004.003.073 SOMMANO % 52,73 514,03 271,05

aliquote (0,051%) (0,027%)

38 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA LINEA ESTERNA ACQUE METEORICHE
004.003.074 SOMMANO % 94,21 10´441,67 9´837,10

aliquote (1,036%) (0,976%)

39 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA FOGNATURA
004.003.075 SOMMANO % 94,57 10´547,97 9´975,22

aliquote (1,047%) (0,990%)

40 PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE ESTERNE AL FABBRICATO
004.003.079 SOMMANO % 5,06 37´313,42 1´888,06

aliquote (3,703%) (0,187%)

41 PUNTO 6 - Impianti meccanici - IMPIANTI MECCANICI (perizia di variante n.2)
004.009.082 SOMMANO % 5,63 60´670,68 3´415,76

aliquote (6,022%) (0,339%)

42 PUNTO 6 - Impianto elettrico ordinario - IMPIANTI ELETTRICI (perizia di variante n.2)
004.010.083 SOMMANO % 69,69 43´054,38 30´004,60

aliquote (4,273%) (2,978%)

43 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/2018,
005.001.001 Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - arrotondamenti - arrotondamenti

SOMMANO % 100,00 0,11 0,11
aliquote (0,000%) (0,000%)

44 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/2018,
005.030.084 Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - MANCANZE E DEDUZIONI C.T.A. - MANCANZE E

DEDUZIONI C.T.A.
SOMMANO % 15,81 190´747,05 30´157,11

aliquote (18,931%) (2,993%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 261´367,60
aliquota (25,940%)

RIBASSO del 37,313% da considerare su euro 261´367,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 261´367,60

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

45 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punti 1-2-2a-3
SIC.01 SOMMANO a corpo 0,45 15´999,86 7´199,94

46 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 5
SIC.03 SOMMANO a corpo 0,45 290,02 130,51

47 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 6
SIC.04 SOMMANO a corpo 0,45 4´631,65 2´084,24

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´414,69

T O T A L E   euro 270´782,29
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro 1´029´122,79
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 21´555,72

LAVORI A CORPO (Progetto euro  1´007´567,07 - 100%) euro 261´367,60
aliquota (25,940%)

RIBASSO del 37,313% da applicare su euro 261´367,60 = euro -97´524,09

PER LAVORI A CORPO euro 163´843,51

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´414,69

T O T A L E   euro 173´258,20

     Data, 31/07/2020

L'Impresa
Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati
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Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 172´391,91

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1

2

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 173.258,20
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 173.258,20
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00
19 DETRAZIONI
20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 866,29
22 Recupero anticipazione

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 0,00
30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 866,29

TOTALE € 0,00 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 172.391,91
anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 17.239,19
TO T A L E  G E N E R A L E euro € 189.631,10

C E R T I F I C A

Data, 06/08/2020
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 -
Firenze, destinato a sede della Direzione dell'ARPAT
OPERE DI COMPLETAMENTO

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa

VISTO: il Contratto in data 12/02/2020, Prot. ARPAT n. 2020/0009984, con il
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Prato, 

codice Ditta n.3926043

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati

CHE ai termini dell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 172´391,91 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centosettantaduemilatrecentonovantauno/91).

Protocollo ARPAT n° 0053365 del 06/08/2020

g.margarito
Formato
Allegato 3)


