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Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28/02/2017, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13/09/2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19/09/2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04/01/2013 e n. 
108 del 23/07/2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18/05/2012 e n. 2 del 04/01/2013;

Ricordato che proprio decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. 
Coop, con sede in Via Galcianese, 93D/E –  Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977, 
il  completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze,  comprensivo anche dei lavori di ripristino delle condizioni di 
cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G. 
Service Torino s.r.l., agli atti d'ufficio);

Dato atto che Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie imprese 
associate:

• opere edili  -  Impresa Cenci Costruzioni Edili  S.r.l.  con socio unico,  Via Barontini,  26 - 
Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• impianti elettrici -  Valeri Gino & C. srl,  Montelupo  F.no (FI),  Via Gubbio 10/12,  CF e 
P.IVA 04414910481;

• impianti  meccanici  -  Idraulica  San Giorgio snc,  Prato,  Via  Bruno  Zucca  n. 1,  CF: 
00064340482, P.IVA 00229070974;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e Reti  (SPIIR) è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  che la Direzione dei 
Lavori  è  stata  affidata  alla  società  A.S.I.  Progetti  Integrati  s.r.l.  -  professionista  indicato  Ing. 
Claudio Consorti di Prato,  che  il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione  è stato affidato 
all’Ing.  Maurizio  Ferrati  di  Firenze,  che  il  Collaudo  in  corso  d’opera-finale  e  Tecnico 
Amministrativo è stato affidato all’Arch. Fabio Rossi di Firenze ed il Collaudo Tecnico Funzionale 
e Statico è stato affidato all’Ing. Carlo Gini di Prato;

Dato  atto,  inoltre,  che  sono  già  terminati i  lavori  complementari  (CIG  8086464930  -  CUP 
E11E13000030005),  necessari  al  ripristino delle condizioni del cantiere  alla data  del  fallimento 
dell'originario  affidatario,  di  cui contratto  del  10/03/2020 (Prot.  ARPAT n.  2020/0017911) per 
l'importo  di  euro  246.504,96,  di  cui  euro  6.400,00  per  oneri  della  sicurezza,  IVA esclusa,  già 
liquidato al netto della trattenuta per ritenute infortuni (0,50%), pari a euro 1.232,52 oltre I.V.A. al 
10%, somma accantonata per essere svincolata con il Collaudo tecnico amministrativo a seguito del 
completamento dei lavori di che trattasi (CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005);

Ricordato, inoltre, che con decreto del Direttore generale n. 117 del 12/08/2020 è stato liquidato il 
1° SAL a tutto il 31/07/2020 del contratto d'appalto dei lavori di completamento sottoscritto in data 
12/02/2020  (prot.  ARPAT n.  2020/0009984), e  di  importo  pari  al  netto  di  IVA e  ribasso  del 
37,313%,  di  euro  686.269,29,  di  cui  euro  54.655,72 per  oneri  della sicurezza,  il  cui  termine 
contrattuale  riallineato per  l’ultimazione dei lavori  era stabilito al 16/01/2021,  e che  a seguito di 
concessione di proroga per ulteriori 45 giorni, da parte del RUP (Prot. ARPAT n° 1660/2021, agli 



atti d’ufficio), e tenuto conto che allo stato è in corso la redazione di una perizia suppletiva per il 
miglioramento di alcune lavorazioni, la fine lavori è fissata al 02/03/2021;

Preso atto che il RUP, con nota del 15/02/2021 (Prot. interno ARPAT 2021/11177 Allegato "1") ha 
dichiarato la regolarità contabile e formale del SAL n. 2 a tutto il 25/01/2020 (Allegato "2") relativo 
ai  lavori  di  completamento,  che  detto  SAL  è  stato  redatto  dal  Direttore  dei  lavori,  la  cui 
documentazione  contabile, è stata acquisita al  Protocollo ARPAT n.  10509 del  12/02/2021,  come 
segue:
- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 2 ,
- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- SAL n. 2;

Preso atto, infine  che il RUP  (Prot. ARPAT n° 1660/2021,  agli atti d’ufficio), in accordo con la 
Direzione generale, ha ricordato che è stato altresì programmato di porre in atto nuove lavorazioni 
che  risultano  convenienti,  anche  per  questa  Agenzia,  da  ricomprendere  all’interno  dello  stesso 
cantiere, senza traslarle in tempi successivi, affidandole al medesimo appaltatore Citep Soc. Coop. 
con un periodo di esecuzione consequenziale proprio e differente dall’attuale andamento dei lavori;

Ritenuto di  autorizzare la liquidazione del  Certificato di  Pagamento n° 2 relativo al SAL, emesso 
dal RUP in data 15/02/2021 per  euro 256.377,55, oltre I.V.A. al  10%  (Prot.  interno  ARPAT  n. 
11177 del 15/02/2021, Allegato “3”), al netto delle ritenute, oltre I.V.A. al 10% (agli atti d’ufficio);

Accertata  la  regolarità  contributiva  dell'appaltatore  CITEP  Soc.  Coop,  nonché  delle citate 
consorziate, mediante DURC On Line validi agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile 
emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1")  e  della congruità dei  tempi programmati per 
contratto, la cui scadenza al momento è fissata al 02/03/2021, al netto delle lavorazioni della 
sola Perizia di variante e suppletiva finale in corso di definizione (CIG 5263336245 - CUP 
E11E13000030005);

2. di approvare il SAL n. 2 a tutto il  25/01/2021 (Allegato "2") e gli atti di contabilità redatti 
dal Direttore dei lavori (agli atti SPIIR), il  Certificato di  Pagamento n.  2 del  15/02/2021 
(Allegato "3"), e di  autorizzare la  liquidazione della spesa complessiva  dovuta pari a  euro 
256.377,55, oltre I.V.A. al  10% per euro 25.637,75, previa emissione di fattura elettronica 
PA, nonché gli onorari dovuti in avanzamento lavori ai professionisti incaricati, somme tutte 
ricomprese nel  Quadro  Economico  dell’intervento  che  riporta  un  totale  complessivo 
invariato di euro 4.650.000,00 (agli atti d’ufficio);

3. di riservarsi, con successivo atto, di approvare la Perizia di variante e suppletiva finale dei 
lavori di che trattasi, nonché le nuove lavorazioni esterne che trovano soluzione all’interno 
dello stesso cantiere, senza dover eseguirle in tempi successivi aggravando le criticità, sia 
economiche che complessive, nell’ambito della prossima riapertura delle attività della nuova 
sede della Direzione generale;

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 



Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

5. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di sostenere le spese per la prosecuzione dell’appalto di che trattasi;

6. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  16/02/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  16/02/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  16/02/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  17/02/2021
• Guido Spinelli  ,  Direttore tecnico  in data  17/02/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore generale  in data  18/02/2021



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Relazione del RUP

“ Lavori  di  completamento per  la  ristrutturazione  edilizia  dell'immobile  (Edificio  "A")
posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”.

CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005

Liquidazione certificato di pagamento 2° SAL

Con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. Coop,

con sede in Via Galcianese, 93D/E –  Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977, il

completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte

alle  Mosse n.  211 –  Firenze,  comprensiva  anche  dei  lavori  di  ripristino  delle  condizioni  di

cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G.

Service Torino s.r.l..

Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs.

163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie

imprese associate:

 Opere edili - Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. con socio unico, Via Barontini, 26 -

Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

 Impianti  elettrici  -  Valeri  Gino & C. srl,  Montelupo F.no (FI),  Via Gubbio 10/12, CF e

P.IVA 04414910481;

 Impianti  meccanici  -  Idraulica  San  Giorgio  snc,  Prato,  Via  Bruno  Zucca  n.  1,  CF

MNDFPP58P02D473M, P.IVA 01732730971.

Ricordo  che  oltre  al  sottoscritto,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  la

Direzione dei Lavori è stata affidata alla società A.S.I. Progetti Integrati s.r.l. - professionista

indicato  Ing.  Claudio  Consorti  di  Prato  (decreto  Direttore  generale  n.  102/2014),  il

Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il Collaudo in

corso d’opera-finale e Tecnico Amministrativo all’Arch.  Fabio Rossi  di  Firenze e il  Collaudo

Tecnico Funzionale e Statico all’Ing. Carlo Gini di Prato.
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E’ utile ricordare che sono già terminati i lavori complementari (CIG 8086464930 - CUP

E11E13000030005), necessari al ripristino delle condizioni del cantiere alla data del fallimento

dell'originario affidatario, individuati  nel documento integrativo al verbale di collaudo tecnico-

amministrativo, affidati con il già citato decreto 173/2019 e contrattualizzati in data 10/03/2020

(Prot. ARPAT n. 2020/0017911) per l'importo di euro 246.504,96, di cui euro 6.400,00 per oneri

della sicurezza, IVA esclusa, già liquidato al netto della trattenuta per ritenute infortuni (0,50%),

pari  a  euro  1.232,52  oltre  I.V.A.  al  10%,  somma accantonata  per  essere  svincolata  con il

Collaudo tecnico amministrativo a seguito del  completamento dei  lavori  di  che trattasi  (CIG

5263336245 - CUP E11E13000030005);

Premesso quanto sopra, la presente relazione è relativa al contratto d'appalto dei lavori

di  completamento,  sottoscritto  in  data  12/02/2020  (prot.  ARPAT  n.  2020/0009984)  per  un

importo, al netto di IVA e ribasso del 37,313%, di euro 686.269,29, di cui euro 54.655,72 per

oneri della sicurezza, che con il Decreto n. 117 del 12/08/2020 è stato liquidato il 1° SAL a tutto

il 31/07/2020.

Il  termine  contrattuale,  riallineato  per  l’ultimazione  dei  lavori  di  completamento,  era

stabilito al 16/01/2021, ma durante l’esecuzione è stata concessa una proroga per ulteriori 45

giorni,  nei  termini  di  legge,  dal  sottoscritto  (Prot.  ARPAT n°  1660/2021,  agli  atti  d’ufficio),

fissando la nuova data di  fine lavori al 02/03/2021,  tenuto conto che allo stato è in corso la

redazione di una perizia suppletiva finale per il miglioramento di alcune lavorazioni in atto.

Ricordo che in accordo con questa Direzione generale, è stato altresì programmato di

eseguire  nuove  lavorazioni  che  risultano  convenienti,  anche  per  questa  Agenzia,  da

ricomprendere all’interno dello stesso cantiere, senza traslare in tempi successivi, affidandole al

medesimo appaltatore Citep Soc. Coop,. con un periodo di esecuzione consequenziale proprio

e differente dall’attuale andamento dei lavori.

In  data 12/02/2020 (Protocollo  ARPAT n.  10509),  il  Direttore  dei  lavori,  Ing.  Claudio

Consorti, ha inviato la documentazione tecnica relativa al secondo stato avanzamento dei lavori

(2° SAL), dalla quale si evince che l’importo complessivo dei lavori e somministrazioni eseguiti a

tutto il 25/01/2021, al netto del ribasso d’asta del 37,313% di cui alle stesse condizioni offerte

dall'originario  aggiudicatario,  IVA  10%  esclusa,  compreso  oneri  della  sicurezza  per  euro

34.117,43, ammonta a euro 430.924,08 a lordo della ritenuta per infortuni dello 0,5%.

Gli elaborati tecnici trasmessi e di seguito richiamati, consistono in:

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 2;
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- Stato Avanzamento lavori n. 2 a tutto il 25/01/2021, qui allegato;

- Registro di Contabilità;

- Sommario Registro di Contabilità;

- Libretto delle Misure.

Si descrivono le lavorazioni che sono state contabilizzate nel SAL in oggetto:

Lavori edili eseguiti:

- spostamento della centralina aria sulla platea di base realizzata nel cortile lato via Ponte

alle Mosse;

- esecuzione degli intonaci nei corridoi ai piani interrato, terra-rialzato e primo;

- esecuzione delle porzioni mancanti di controsoffittature ai piani interrato, terra-rialzato e

primo;

- posa delle porte interne ai piani interrato, terra-rialzato e primo;

- parziale esecuzione delle tinteggiature interne ai piani interrato, terra-rialzato e primo e

completamento delle tinteggiature al piano sottotetto;

- esecuzione delle fondazioni della rampa disabili lato via Ponte alle Mosse;

- completamento dell’impianto di smaltimento delle acque reflue e meteoriche  con nuove

reti di acque pluviali, saponose e nere. Completata la realizzazione della fossa biologica

e dei pozzetti del cortile  interno con le relative tubazioni di scarico;

- rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse con idropulitura della superficie in

pietra  della  cimasa,  rifacimento  dell’intonaco,  carteggiatura  e  pulitura  della  ringhiera

metallica esistente;

- demolizione del muro di confine dal lato del cortile interno n.3 e realizzazione di porzione

del nuovo muro di confine a blocchi in cls;

- completamento dello zoccolino e delle pavimentazioni al piano seminterrato;

- spicconatura degli  intonaci  esistenti  e  parziale  esecuzione degli  intonaci  della  nuova

centrale antincendio;

- spicconatura degli intonaci della facciata a confine dal lato di Via Ponte alle Mosse e

parziale esecuzione dell’intonaco;

- pulizia interna ed esterna dei ventilconvettori, per la maggior parte non protetti nel corso

delle lavorazioni;

- fornitura e posa in opera dei due nuovi ascensori;

- completamento dell’isolamento termico a capotto fino a livello del seminterrato;

- miglioramento del corrimano del nuovo vano scala lato cortile interno;
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- adeguamento del parapetto del vano scala esistente.

Opere eseguite relativamente agli impianti meccanici:

- completamento parziale delle dorsali distribuzione del riscaldamento;

- completamento parziale della distribuzione impianto idrico sanitaria;

- completamento parziale del solare termico;

- completamento parziale  degli scarichi idrici;

- completamento parziale  dell’impianto antincendio;

- completamento parziale  della ventilazione meccanica.

Opere eseguite relativamente agli impianti elettrici:

- completamento parziale della distribuzione;

- completamento dell’impianto di terra;

- completamento parziale dei quadri e degli interruttori;

- completamento parziale  dei corpi tecnici illuminanti;

- completamento  dell’alimentazione degli impianti meccanici;

- completamento  impianti  elettrici  speciali  (gli  access  point  non  sono  più  oggetto  di

fornitura);

- completamento parziale dell’impianto di rivelazione incendi;

- completamento parziale dell’impianto di antintrusione e di videosorveglianza;

- completamento parziale degli  impianti elettrici di risparmio energetico.

Vista la documentazione tecnica soprarichiamata, accertata la sua regolarità contabile e

formale del secondo Stato Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore dei lavori e trasmesso,

unitamente ai documenti contabili sopra descritti, e rilevato che l’importo dei lavori eseguiti a

tutto  il  25/01/2021,  al  netto  al  netto  delle  ritenute e del  SAL n.  1  già  liquidato (Decreto n.

117/2020), è pari a euro 256.377,55, oltre IVA al 10% pari a euro 25.637,75, si dichiara che la

documentazione prodotta  è  meritevole  di  approvazione e,  pertanto,  può essere  rilasciato  il

Certificato di Pagamento n. 2 relativo al SAL n° 2, qui allegato.

Si da atto che tutte le somme sopra indicate sono ricomprese nel Quadro Economico

dell’intervento approvato con il decreto del Direttore generale n. 173/2019.

Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore CITEP Soc. Coop, nonché delle citate

consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio.

Firenze, 15/02/2020
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Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione1

Allegati: Stato Avanzamento lavori n. 2;

Certificato di Pagamento n. 2.

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-
so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 di euro 653 169.29

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 - Firenze, destinato a sede della direzione 
dell'Arpat
OPERE DI COMPLETAMENTO

ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa  

N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

02/03/2021

4

57

20/11/2020

270

24/02/2020

24/02/2020

1 062 222.79

0.00

0.00

54 655.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):Proroga del 11/01/2021 per giorni                    45

Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per maggiori costi
per gli apprestamenti a seguito della emergenza COVID-19 con Decreto del Direttore Generale
n.117 del 12/08/2020 per un importo complessivo netto pari a euro 33.100,00

Allegato al protocollo ARPAT n° 0011177 del 15/02/2021

g.margarito
Casella di testo
Allegato 2)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  1´007´567,07 - 100%)

1 PUNTI 1-2-2A-3 - arrotondamenti - arrotondamenti
001.001.001 SOMMANO % 100,00 7,91 7,91

aliquote (0,001%) (0,001%)

2 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizioni e smontaggi
001.003.002 SOMMANO % 100,00 3´680,00 3´680,00

aliquote (0,365%) (0,365%)

3 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Intonaci
001.003.009 SOMMANO % 90,00 8´745,11 7´870,60

aliquote (0,868%) (0,781%)

4 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Cartongesso e controsoffitti
001.003.012 SOMMANO % 91,24 5´715,20 5´214,55

aliquote (0,567%) (0,518%)

5 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Serramenti e carpenterie
001.003.014 SOMMANO % 27,78 57´166,40 15´880,82

aliquote (5,674%) (1,576%)

6 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Coloriture e finiture
001.003.015 SOMMANO % 90,35 45´919,88 41´488,61

aliquote (4,558%) (4,118%)

7 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.003.038 intercapedini

SOMMANO % 44,05 17´057,67 7´513,90
aliquote (1,693%) (0,746%)

8 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Conglomerati cementizi
001.004.006 SOMMANO % 100,00 561,22 561,22

aliquote (0,056%) (0,056%)

9 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.004.038 intercapedini

SOMMANO % 7,09 7´723,66 547,61
aliquote (0,767%) (0,054%)

10 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elevazione - Impianto ascensore
001.005.017 SOMMANO % 64,98 46´009,00 29´896,65

aliquote (4,566%) (2,967%)

11 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Scavi e riempimenti
001.006.003 SOMMANO % 93,38 7´130,44 6´658,40

aliquote (0,708%) (0,661%)

12 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Impianti di scarico
001.006.016 SOMMANO % 90,98 3´370,51 3´066,49

aliquote (0,335%) (0,304%)

13 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento centrale termica
001.009.018 SOMMANO % 87,49 20´462,86 17´902,96

aliquote (2,031%) (1,777%)

14 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento dorsali distribuzione
001.009.019 SOMMANO % 89,74 28´942,49 25´972,99

aliquote (2,873%) (2,578%)

15 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Distribuzione idrico sanitaria
001.009.021 SOMMANO % 72,58 5´817,29 4´222,19

aliquote (0,577%) (0,419%)

16 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Solare termico
001.009.022 SOMMANO % 100,00 4´520,35 4´520,35

aliquote (0,449%) (0,449%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 175´005,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 175´005,25

17 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Scarichi idrici
001.009.023 SOMMANO % 76,75 11´598,74 8´902,03

aliquote (1,151%) (0,884%)

18 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Antincendio
001.009.024 SOMMANO % 46,60 9´876,20 4´602,31

aliquote (0,980%) (0,457%)

19 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Ventilazione meccanica
001.009.025 SOMMANO % 41,84 5´166,93 2´161,84

aliquote (0,513%) (0,215%)

20 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Distribuzione
001.010.027 SOMMANO % 91,76 30´948,19 28´398,06

aliquote (3,072%) (2,818%)

21 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Impianto di terra
001.010.028 SOMMANO % 100,00 4´704,64 4´704,64

aliquote (0,467%) (0,467%)

22 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Quadri e interruttori
001.010.029 SOMMANO % 58,73 10´407,18 6´112,13

aliquote (1,033%) (0,607%)

23 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Corpi tecnici illuminanti
001.010.030 SOMMANO % 99,28 30´930,21 30´707,51

aliquote (3,070%) (3,048%)

24 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Alimentazione impianti meccanici
001.010.031 SOMMANO % 100,00 5´434,79 5´434,79

aliquote (0,539%) (0,539%)

25 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Cablaggio strutturato
001.011.032 SOMMANO % 62,89 6´415,94 4´034,99

aliquote (0,637%) (0,400%)

26 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Rivelazione incendi
001.011.033 SOMMANO % 94,35 21´718,17 20´491,09

aliquote (2,156%) (2,034%)

27 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Antintrusione e videosorveglianza
001.011.034 SOMMANO % 89,00 21´802,41 19´404,15

aliquote (2,164%) (1,926%)

28 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Domotica
001.012.035 SOMMANO % 28,90 4´219,99 1´219,58

aliquote (0,419%) (0,121%)

29 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Energie alternative
001.012.036 SOMMANO % 1,69 17´773,25 300,37

aliquote (1,764%) (0,030%)

30 PUNTO 4 - arrotondamenti - arrotondamenti
002.001.001 SOMMANO % 100,00 0,01 0,01

aliquote (0,000%) (0,000%)

31 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Assistenze (perizia di variante e suppletiva)
002.026.047 SOMMANO % 100,00 357,12 357,12

aliquote (0,035%) (0,035%)

32 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Movimentazioni e trasporti (perizia di
002.026.048 variante e suppletiva)

SOMMANO % 100,00 56,40 56,40
aliquote (0,006%) (0,006%)

33 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Intonaci (perizia di variante e suppletiva)
002.026.052 SOMMANO % 100,00 2´064,95 2´064,95

aliquote (0,205%) (0,205%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 313´957,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 313´957,22

34 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e
002.026.057 suppletiva)

SOMMANO % 8,11 1´103,83 89,52
aliquote (0,110%) (0,009%)

35 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Demolizioni e smontaggi (perizia di variante e
002.027.045 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 173,38 173,38
aliquote (0,017%) (0,017%)

36 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Scavi e riempimenti (perizia di variante e suppletiva)
002.027.046 SOMMANO % 100,00 243,88 243,88

aliquote (0,024%) (0,024%)

37 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Movimentazioni e trasporti (perizia di variante e
002.027.048 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 860,64 860,64
aliquote (0,085%) (0,085%)

38 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Conglomerati cementizi (perizia di variante e
002.027.049 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 5´401,15 5´401,15
aliquote (0,536%) (0,536%)

39 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Murature (perizia di variante e suppletiva)
002.027.050 SOMMANO % 100,00 3´146,91 3´146,91

aliquote (0,312%) (0,312%)

40 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Intonaci (perizia di variante e suppletiva)
002.027.052 SOMMANO % 100,00 1´368,75 1´368,75

aliquote (0,136%) (0,136%)

41 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Copertura e lattonerie (perizia di variante e suppletiva)
002.027.053 SOMMANO % 100,00 1´626,56 1´626,56

aliquote (0,161%) (0,161%)

42 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Isolamenti e impermeabilizzazioni (perizia di variante e
002.027.054 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 473,75 473,75
aliquote (0,047%) (0,047%)

43 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva)
002.027.058 SOMMANO % 100,00 1´036,25 1´036,25

aliquote (0,103%) (0,103%)

44 PUNTO 4 - Adeguamento parapetto scala esistente - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva)
002.028.057 SOMMANO % 100,00 3´988,07 3´988,07

aliquote (0,396%) (0,396%)

45 PUNTO 5 - arrotondamenti - arrotondamenti
003.001.001 SOMMANO % 100,00 3,06 3,06

aliquote (0,000%) (0,000%)

46 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Pavimenti e rivestimenti (perizia di variante e suppletiva)
003.017.056 SOMMANO % 96,82 7´778,62 7´531,26

aliquote (0,772%) (0,747%)

47 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva)
003.017.057 SOMMANO % 25,13 10´209,52 2´565,65

aliquote (1,013%) (0,255%)

48 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva)
003.017.058 SOMMANO % 90,00 11´467,88 10´321,09

aliquote (1,138%) (1,024%)

49 PUNTO 5 - Nuovo ascensore - Impianto ascensore (perizia di variante e suppletiva)
003.018.071 SOMMANO % 90,00 23´928,40 21´535,56

aliquote (2,375%) (2,137%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 374´322,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 374´322,70

50 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Riscaldamento dorsali distribuzione (perizia di variante e
003.019.059 suppletiva)

SOMMANO % 88,58 6´466,80 5´728,29
aliquote (0,642%) (0,569%)

51 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Distribuzione idrico sanitaria (perizia di variante e suppletiva)
003.019.060 SOMMANO % 49,87 1´685,10 840,36

aliquote (0,167%) (0,083%)

52 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Scarichi idrici (perizia di variante e suppletiva)
003.019.061 SOMMANO % 67,42 2´156,00 1´453,58

aliquote (0,214%) (0,144%)

53 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Ventilazione meccanica (perizia di variante e suppletiva)
003.019.062 SOMMANO % 67,97 972,08 660,72

aliquote (0,096%) (0,066%)

54 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Distribuzione (perizia di variante e suppletiva)
003.020.063 SOMMANO % 100,00 1´492,36 1´492,36

aliquote (0,148%) (0,148%)

55 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Quadri e interruttori (perizia di variante e suppletiva)
003.020.064 SOMMANO % 100,00 581,20 581,20

aliquote (0,058%) (0,058%)

56 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Corpi tecnici illuminanti (perizia di variante e suppletiva)
003.020.065 SOMMANO % 95,25 7´651,36 7´287,92

aliquote (0,759%) (0,723%)

57 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Alimentazione impianti meccanici (perizia di variante e suppletiva)
003.020.066 SOMMANO % 100,00 1´413,32 1´413,32

aliquote (0,140%) (0,140%)

58 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Cablaggio strutturato (perizia di variante e suppletiva)
003.020.067 SOMMANO % 93,97 5´265,58 4´948,07

aliquote (0,523%) (0,491%)

59 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Rivelazione incendi (perizia di variante e suppletiva)
003.020.068 SOMMANO % 90,82 1´801,92 1´636,50

aliquote (0,179%) (0,162%)

60 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Antintrusione e videosorveglianza (perizia di variante e suppletiva)
003.020.069 SOMMANO % 11,35 1´325,41 150,43

aliquote (0,132%) (0,015%)

61 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Domotica (perizia di variante e suppletiva)
003.020.070 SOMMANO % 100,00 286,38 286,38

aliquote (0,028%) (0,028%)

62 PUNTO 6 - arrotondamenti - arrotondamenti
004.001.001 SOMMANO % 100,00 0,36 0,36

aliquote (0,000%) (0,000%)

63 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALI 335/336 PIANO SOTTOTETTO UFFICIO E LOCALE
004.003.072 PLOTTER

SOMMANO % 100,00 1´577,81 1´577,81
aliquote (0,157%) (0,157%)

64 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALE 300 PIANO SOTTOTETTO
004.003.073 SOMMANO % 100,00 514,03 514,03

aliquote (0,051%) (0,051%)

65 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA LINEA ESTERNA ACQUE METEORICHE
004.003.074 SOMMANO % 98,84 10´441,67 10´320,55

aliquote (1,036%) (1,024%)

66 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA FOGNATURA
004.003.075 SOMMANO % 100,00 10´547,97 10´547,97

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 423´762,55
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 423´762,55

aliquote (1,047%) (1,047%)

67 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA CENTRALE ANTINCENDIO
004.003.076 SOMMANO % 11,76 10´854,30 1´276,47

aliquote (1,077%) (0,127%)

68 PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE SU SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI E CORRIMANO
004.003.078 SOMMANO % 12,55 45´402,36 5´698,00

aliquote (4,506%) (0,566%)

69 PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE ESTERNE AL FABBRICATO
004.003.079 SOMMANO % 44,11 37´313,42 16´458,95

aliquote (3,703%) (1,634%)

70 PUNTO 6 - Opere Edili - FACCIATA VIA PONTE ALLE MOSSE
004.003.080 SOMMANO % 86,51 9´834,51 8´507,83

aliquote (0,976%) (0,844%)

71 PUNTO 6 - Impianti meccanici - IMPIANTI MECCANICI (perizia di variante n.2)
004.009.082 SOMMANO % 98,78 60´670,68 59´930,50

aliquote (6,022%) (5,948%)

72 PUNTO 6 - Impianto elettrico ordinario - IMPIANTI ELETTRICI (perizia di variante n.2)
004.010.083 SOMMANO % 98,61 43´054,38 42´455,93

aliquote (4,273%) (4,214%)

73 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/
005.001.001 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - arrotondamenti - arrotondamenti

SOMMANO % 100,00 0,11 0,11
aliquote (0,000%) (0,000%)

74 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/
005.030.084 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - MANCANZE E DEDUZIONI C.T.A. - MANCANZE E

DEDUZIONI C.T.A.
SOMMANO % 39,27 190´747,05 74´906,37

aliquote (18,931%) (7,434%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 632´996,71
aliquota (62,824%)

RIBASSO del 37,313% da considerare su euro 632´996,71

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 632´996,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 632´996,71

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

75 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punti 1-2-2a-3
SIC.01 SOMMANO a corpo 0,60 15´999,86 9´599,92

76 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 4
SIC.02 SOMMANO a corpo 0,60 634,19 380,51

77 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 5
SIC.03 SOMMANO a corpo 0,60 290,02 174,01

78 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 6
SIC.04 SOMMANO a corpo 0,60 4´631,65 2´778,99

79 ONERI SICUREZZA COVID-Decreto del Direttore generale nr. 117 del 12/08/2020
SIC_COV.19 SOMMANO  a corpo 0,64 33´100,00 21´184,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 34´117,43

T O T A L E   euro 667´114,14

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro 1´062´222,79
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 54´655,72

LAVORI A CORPO (Progetto euro  1´007´567,07 - 100%) euro 632´996,71
aliquota (62,824%)

RIBASSO del 37,313% da applicare su euro 632´996,71 = euro -236´190,06

PER LAVORI A CORPO euro 396´806,65

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 34´117,43

T O T A L E   euro 430´924,08

     Data, __________

L'Impresa
Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 25/01/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana  ['SAL N.2_R08.dcf'   (\\Server\dati\PROGETTI\ARPAT-DDLL 2020\SAL\_completamento\SAL N.2\)  v.1/120]

A   R I P O R T A R E 



Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA: Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 di euro 256.377,55

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1 31/07/2020 € 172.391,91

2

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 430.924,08
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 430.924,08
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00
19 DETRAZIONI
20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 2.154,62
22 Recupero anticipazione

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 172.391,91
30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 174.546,53

TOTALE € 172.391,91 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 256.377,55
anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 25.637,75
TO T A L E  G E N E R A L E euro € 282.015,30

C E R T I F I C A

Data, 15/02/2021
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 -
Firenze, destinato a sede della direzione dell'ARPAT
OPERE DI COMPLETAMENTO

VISTO: il Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 con il quale fu affidata alla
predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Prato, 

codice Ditta n.3926043

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati

CHE ai termini dell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 256.377,55 oltre IVA come per legge.
Diconsi: (euro duecentocinquantaseimilatrecentosettantasette/55).

Allegato al protocollo ARPAT n° 0011177 del 15/02/2021

g.margarito
Formato
Allegato 3)


