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3
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Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile

Trattamento dati personali:   Sì         Numerosità degli interessati:   1 - 1.000



Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che  con decreto del Direttore  generale n.  173 del  04/12/2019 è  affidato a  CITEP Soc. 
Coop, con sede in Via Galcianese, 93D/E – Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977, 
il  completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze,  comprensivo anche dei lavori di ripristino delle condizioni di 
cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G. 
Service Torino s.r.l., agli atti d'ufficio);

Dato atto che Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie imprese 
associate:

• opere edili  -  Impresa Cenci Costruzioni Edili  S.r.l.  con socio unico,  Via Barontini,  26 - 
Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• impianti elettrici -  Valeri Gino & C. srl,  Montelupo  F.no (FI),  Via Gubbio 10/12,  CF e 
P.IVA 04414910481;

• impianti  meccanici  -  Idraulica  San Giorgio snc,  Prato,  Via  Bruno  Zucca  n. 1,  C.F. 
00064340482, P.IVA 00229070974 ;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e Reti  (SPIIR) è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  che la Direzione dei 
Lavori  è  stata  affidata  alla  società  A.S.I.  Progetti  Integrati  s.r.l.  -  professionista  indicato  Ing. 
Claudio Consorti di Prato,  che  il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione  è stato affidato 
all’Ing.  Maurizio  Ferrati  di  Firenze,  che  il  Collaudo  in  corso  d’opera-finale  e  Tecnico 
Amministrativo è stato affidato all’Arch. Fabio Rossi di Firenze ed il Collaudo Tecnico Funzionale 
e Statico è stato affidato all’Ing. Carlo Gini di Prato;

Dato atto, ancora, che con il decreto del Direttore generale n. 24 del 18/02/2021 è stato approvato lo 
stato  avanzamento  dei  lavori,  dal  quale  si  evince  che  l’importo  complessivo  dei  lavori  e 
somministrazioni  eseguiti a tutto il 25/01/2021 è pari a euro 430.924,08, IVA 10% esclusa, 1° SAL 
euro  172.391,91 e  2°  SAL per  euro  256.377,55,  al  netto  dello  0,5% per  ritenuta  infortuni  da 
liquidare  unitamente  al  saldo  con  il  collaudo  delle  opere  di  che  trattasi,  nonché  autorizzato  la 
liquidazione delle competenze tecnico-professionali dovute in percentuale di avanzamento lavori, 
agli atti d’ufficio;

Visto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, sottoscritto digitalmente in 
data 12/02/2020 (prot.  ARPAT n. 2020/0009984) per un importo al  netto di IVA e ribasso del 
37,313%,  di  euro  686.269,29, IVA 10% esclusa,   e  che  aumentato  della  Perizia  di  variante  e 
suppletiva per euro 122.943,40 (decreto n. 45 del 15/03/2021), risulta pari ad euro 809.212,69, IVA 



10% esclusa, di cui euro  750.609,78 per lavori e euro 58.602,91 per oneri della sicurezza;

Dato atto che il  termine contrattuale riallineato per l’ultimazione dei lavori  del contratto d’appalto 
sopra citato è stabilito al 20/05/2021;

Preso atto che il RUP, con nota del 06/05/2021 (Prot. interno ARPAT 2021/34720 Allegato "1") ha 
dichiarato la regolarità contabile e formale del SAL n. 3 a tutto il 30/04/2021 (Allegato "2") relativo 
ai lavori di completamento, redatto dal Direttore dei lavori, la cui documentazione contabile, come 
dettagliata nella nota del RUP è stata acquisita al protocollo ARPAT n. 34480 del 06/05/2021, come 
segue:

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 3 ,
- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- SAL n. 3;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n° 3 relativo al SAL, emesso 
dal RUP in data 06/05/2021 per euro 251.952,84, oltre I.V.A. al 10% (Prot. interno ARPAT n. 
34694 del 06/05/2021, Allegato “3”), al netto delle ritenute, oltre I.V.A. al 10% (agli atti d’ufficio);

Accertata  la  regolarità  contributiva  dell'appaltatore  CITEP  Soc.  Coop,  nonché  delle citate 
consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile 
emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1") e per la congruità dei tempi programmati per 
contratto,  la  cui  scadenza  è  fissata  al  20/05/2021 (CIG  5263336245 -  CUP 
E11E13000030005);

2. di approvare il SAL n. 3 a tutto il 30/04/2021 (Allegato "2") e gli atti di contabilità redatti 
dal Direttore dei lavori (agli atti SPIIR), il Certificato di Pagamento n. 3 del 06/05/2021 
(Allegato "3"), e di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva dovuta pari a euro 
251.952,84, oltre I.V.A. al 10% per euro 25.195,28, previa emissione di fattura elettronica 
PA, nonché gli onorari dovuti in avanzamento lavori ai professionisti incaricati, somme tutte 
ricomprese  nel  Quadro  Economico  dell’intervento  che  riporta  un  totale  complessivo 
invariato di euro 4.650.000,00 (agli atti d’ufficio);

3. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

4. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di sostenere le spese per la prosecuzione dell’appalto di che trattasi;

5. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 



all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  07/05/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  07/05/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  07/05/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  07/05/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  10/05/2021
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  10/05/2021



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione  Amministrativa

Relazione del RUP

“ Lavori  di  completamento per  la  ristrutturazione  edilizia  dell'immobile  (Edificio  "A")

posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”.

CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005

Liquidazione certificato di pagamento 3° SAL

Con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. Coop,

con sede in Via Galcianese, 93D/E –  Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977,  il

completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte

alle  Mosse  n.  211  –  Firenze,  comprensiva  anche  dei  lavori  di  ripristino  delle  condizioni  di

cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G.

Service Torino s.r.l..

Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs.

163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie

imprese associate:

• Opere edili - Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. con socio unico, Via Barontini, 26 -

Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• Impianti elettrici  - Valeri  Gino & C. srl,  Montelupo F.no (FI),  Via Gubbio 10/12, CF e

P.IVA 04414910481;

• Impianti  meccanici  -  Idraulica  San  Giorgio  snc,  Prato,  Via  Bruno  Zucca  n.  1,  CF

MNDFPP58P02D473M, P.IVA 01732730971.

Ricordo  che  oltre  al  sottoscritto,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  la

Direzione dei Lavori è stata affidata alla società A.S.I. Progetti Integrati s.r.l. - professionista

indicato  Ing.  Claudio  Consorti  di  Prato  (decreto  Direttore  generale  n.  102/2014),  il

Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il Collaudo in

corso d’opera-finale e Tecnico Amministrativo all’Arch.  Fabio Rossi  di  Firenze e il  Collaudo

Tecnico Funzionale e Statico all’Ing. Carlo Gini di Prato.

E’ utile ricordare che sono già terminati i lavori complementari (CIG 8086464930 - CUP

E11E13000030005), necessari al ripristino delle condizioni del cantiere alla data del fallimento
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dell'originario affidatario, individuati nel documento integrativo al verbale di collaudo tecnico-

amministrativo, affidati con il già citato decreto 173/2019 e contrattualizzati in data 10/03/2020

(Prot. ARPAT n. 2020/0017911) per l'importo di euro 246.504,96, di cui euro 6.400,00 per oneri

della sicurezza, IVA esclusa, già liquidato al netto della trattenuta per ritenute infortuni (0,50%),

pari  a  euro  1.232,52  oltre  I.V.A.  al  10%,  somma accantonata  per  essere  svincolata  con  il

Collaudo tecnico amministrativo a seguito del  completamento dei  lavori  di  che trattasi  (CIG

5263336245 - CUP E11E13000030005);

Infine, con il Decreto n. 24 del 18/02/2021 è stato approvato lo stato avanzamento dei

lavori, dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori e somministrazioni, eseguiti a

tutto il 25/01/2021, è pari a euro 430.924,08, IVA 10% esclusa, 1° SAL euro 172.391,91 e 2°

SAL per euro 256.377,55, al netto dello 0,5% per ritenuta infortuni, da liquidare unitamente al

saldo  con  il  collaudo  delle  opere  di  che  trattasi,  nonché  autorizzato  la  liquidazione  delle

competenze  tecnico-professionali  dovute  in  percentuale  di  avanzamento  lavori,  agli  atti  di

questo ufficio.

Premesso  quanto  sopra,  la  presente  relazione  è  relativa  al  contratto  d’appalto  per

l’esecuzione dei lavori di che trattasi sottoscritto digitalmente in data 12/02/2020 (prot. ARPAT n.

2020/0009984) per un importo al netto di IVA e ribasso del 37,313%, di euro 686.269,29, IVA

10% esclusa, che aumentato della Perizia di variante e suppletiva per euro 122.943,40 (Decreto

n. 45 del 15/03/2021), risulta di euro 809.212,69, IVA 10% esclusa, di cui euro 750.609,78 per

lavori  e  euro  58.602,91  per  oneri  della  sicurezza,  il  cui  termine  contrattuale  riallineato  per

l’ultimazione dei lavori è stabilito al 20/05/2021;

Ricordo che sono in atto i  nuovi lavori  complementari  migliorativi (CIG 8667935E3B),

affidate al medesimo appaltatore Citep Soc. Coop. con il citato decreto n. 24/2021, ricomprese

all’interno dello stesso cantiere, senza traslare i  tempi dei  lavori,  con un periodo di 30 gg.,

naturali e consecutivi, di esecuzione consequenziale proprio e differente dall’attuale andamento

dei  lavori  di  completamento,  giusto  Verbale  di  inizio  lavori  del  21/04/2021 (Prot.  ARPAT n.

30714 del 23/04/2021), termine al 20/05/2021.

In  data  06/05/2021 (Protocollo  ARPAT n.  34480),  il  Direttore  dei  lavori,  Ing.  Claudio

Consorti, ha inviato la documentazione tecnica relativa al terzo stato avanzamento dei lavori (3°

SAL),  dalla  quale  si  evince  che  l’importo  dei  lavori  e  somministrazioni  eseguiti  a  tutto  il

30/04/2021,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  37,313%  di  cui  alle  stesse  condizioni  offerte
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dall'originario  aggiudicatario,  IVA  10%  esclusa,  compreso  oneri  della  sicurezza  per  euro

46.882,32, ammonta a euro 684.143,02 a lordo della ritenuta per infortuni dello 0,5%.

Gli elaborati tecnici trasmessi e di seguito richiamati, consistono in:

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 3;

- Stato Avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30/04/2021, qui allegato;

- Registro di Contabilità;

- Sommario Registro di Contabilità;

- Libretto delle Misure.

Si descrivono le lavorazioni che sono state contabilizzate nel SAL in oggetto. 

I lavori edili eseguiti sono i seguenti: 

  Completamento isolamento a cappotto intercapedini 

  Corrimano scala interna lato cortile 3 

  Parapetto intercapedini lato via Ponte alle Mosse e lato cortile 2 

  Scala metallica interna lato ciminiera 

  Rivestimento faccia vista ascensore lato cortile 2 e relativa struttura di sostegno 

  Completamento delle pavimentazioni e degli zoccolini al piano seminterrato 

  Iniziate le operazioni di revisione degli infissi esistenti ai vari piani 

  Completamento della posa dei nuovi ascensori ed inizio delle lavorazioni relative alla messa

in funzione dell’ascensore esistente 

  Completamento della posa dei pozzetti esterni per i pluviali 

  Idropulitura massetto terrazzo zona direzione e impermeabilizzazione 

 Completamento  delle  opere  relative  al  terrazzo  zona  direzione  con  posa  della

pavimentazione e del parapetto metallico 

  Posa dell’insegna ARPAT lato via Ponte alle Mosse 

  Posa degli infissi esterni in alluminio e dei nuovi vetri per gli infissi esistenti 

  Modifica del parapetto della scala interna esistente lato via Ponte alle Mosse 

  Posa del rivestimento in marmo della scalinata di ingresso lato via Ponte alle Mosse e lato

via Petrella 

  Inizio  delle  lavorazioni  sulla  rampa del  cortile  3  con demolizione  della  pavimentazione

esistente e posa della nuova pavimentazione e realizzazione dell’intonaco 

  Completamento  della  facciata  a  confine  su  via  Ponte  alle  Mosse  con  tinteggiatura  e

smontaggio del ponteggio 
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  Posa in opera di dispositivi di protezione al fuoco degli attraversamenti delle separazioni con

resistenza al fuoco certificata 

  Pulizia e controllo naspi antincendio e relative cassette completate con pannello safe-crash 

  Esecuzione delle riprese degli intonaci interni (OS1) 

  Realizzazione opere sovrapprezzo ascensori nuovi (OS2) 

  Completamento del muro del vicino lato cortile 3 

  Rivestimento mattoni faccia vista 

  Rampa disabili 

  Opere  integrative  scala  metallica  lato  ciminiera  con  demolizione  architravi  esistenti  e

riposizionamento degli stessi per realizzazione attraversamenti in corrispondenza delle rampe 

  Inizio della posa degli infissi esterni in alluminio 

Le opere eseguite relativamente agli impianti meccanici sono le seguenti: 

  Fornitura e posa di lamierino per tubazioni isolate termicamente presso i locali tecnici lato

via Petrella 

  Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per tubazioni isolate termicamente presso i

locali tecnici lato via Petrella, completamento installazione delle componenti impiantistiche 

  Completamento  della  distribuzione  idrico-sanitaria  e  degli  scarichi  idrici  con  posa  delle

schermature degli apparecchi sanitari e degli sfiati delle fosse biologiche 

  Prosecuzione  delle  lavorazioni  dell’impianto  antincendio  con  fornitura  e  p.o.  di  gruppo

attacco motopompa flangiato, idranti esterni soprasuolo e relative tubazioni di alimentazione 

  Prosecuzione delle lavorazioni dell’impianto di ventilazione meccanica con fornitura e posa

delle bocchette di mandata e di ripresa aria in alluminio e dei canali in acciaio zincato

  Fornitura e posa di pompe di sollevamento acque reflue 

  Sostituzione di alcuni componenti della caldaia 

  Sistemazione linee condensa nei controsoffitti 

Le opere eseguite relativamente agli impianti elettrici sono le seguenti: 

  Prosecuzione delle lavorazioni dell’impianto di distribuzione con completamento della posa

dei conduttori unipolari e multipolari nei controsoffitti 

  Fornitura e posa in opera di  gruppo statico di continuità monoblocco costituiti  da:  filtro,

raddrizzatore, batterie, carica batterie, inverter; montati in un unico contenitore 

  Completamento dell’impianto di rilevazione incendi

  Prosecuzione delle lavorazioni dell’impianto “energie alternative” con posa di  inverter tipo

SMA Solar Technology AG e relativi quadri elettrici 
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  Fornitura e posa di differenziali ascensori 

  Ricablaggio quadri elettrici esterni 

  Smontaggio e rimontaggio canalette e gruppi prese negli uffici ai vari piani 

Vista la documentazione tecnica soprarichiamata, accertata la sua regolarità contabile e

formale  del  terzo  Stato  Avanzamento  Lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  e  trasmesso,

unitamente ai documenti contabili sopra descritti, e rilevato che l’importo dei lavori eseguiti a

tutto  il  30/04/2021,  al  netto  al  netto  delle  ritenute  e  dei  SAL  già  liquidati,  è  pari  a  euro

251.952,84, oltre IVA al 10% pari a euro 25.195,28, si dichiara che la documentazione prodotta

è meritevole di approvazione e, pertanto, può essere rilasciato il Certificato di Pagamento n. 3

relativo al SAL n° 3, qui allegato (Prot. Arpat n. 34694 del 06/05/2021).

Si da atto che tutte le somme sopra indicate sono ricomprese nel Quadro Economico

dell’intervento riapprovato con il decreto del Direttore generale n. 45 del 15/03/2021.

Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore CITEP Soc. Coop, nonché delle citate

consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio.

Firenze, 06/05/2021

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione1

Allegati: Stato Avanzamento lavori n. 3;

Certificato di Pagamento n. 3.

1
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-

so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 - Firenze, destinato a sede della direzione 
dell'Arpat
OPERE DI COMPLETAMENTO

ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa  

N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

20/05/2021

5

70

20/11/2020

270

24/02/2020

24/02/2020

1 255 995.95

0.00

0.00

58 602.91

193 773.16

0.00

3 947.19

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 dei uro 653 169.29

Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per
maggiori costi per gli apprestamenti a seguito della emergenza COVID-19 con 
Decreto del Direttore Generale n.117 del 12/08/2020 per un importo complessivo 
netto pari a euro 33.100,00

Approvazione Progetto esecutivo della perizia suppletiva e di variante con Decreto 
del Direttore generale nr. 45 del 15/03/2021

Allegato al protocollo ARPAT n° 0034480 del 06/05/2021

g.margarito
Formato
Allegato 2)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  1´197´393,04 - 100%)

1 PUNTI 1-2-2A-3 - arrotondamenti - arrotondamenti
001.001.001 SOMMANO % 100,00 7,91 7,91

aliquote (0,001%) (0,001%)

2 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizioni e smontaggi
001.003.002 SOMMANO % 100,00 3´680,00 3´680,00

aliquote (0,307%) (0,307%)

3 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Intonaci
001.003.009 SOMMANO % 90,00 8´745,11 7´870,60

aliquote (0,730%) (0,657%)

4 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Cartongesso e controsoffitti
001.003.012 SOMMANO % 91,24 5´715,20 5´214,55

aliquote (0,477%) (0,435%)

5 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Serramenti e carpenterie
001.003.014 SOMMANO % 100,00 57´166,40 57´166,39

aliquote (4,774%) (4,774%)

6 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Coloriture e finiture
001.003.015 SOMMANO % 90,35 45´919,88 41´488,61

aliquote (3,835%) (3,465%)

7 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.003.038 intercapedini

SOMMANO % 94,05 17´057,67 16´042,74
aliquote (1,425%) (1,340%)

8 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Conglomerati cementizi
001.004.006 SOMMANO % 100,00 561,22 561,22

aliquote (0,047%) (0,047%)

9 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.004.038 intercapedini

SOMMANO % 100,00 7´723,66 7´723,66
aliquote (0,645%) (0,645%)

10 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Nuova scala in acciaio lato ciminiera
001.004.039 SOMMANO % 100,00 33´461,37 33´461,37

aliquote (2,795%) (2,795%)

11 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elevazione - Impianto ascensore
001.005.017 SOMMANO % 99,98 46´009,00 45´999,80

aliquote (3,842%) (3,842%)

12 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Scavi e riempimenti
001.006.003 SOMMANO % 93,38 7´130,44 6´658,40

aliquote (0,595%) (0,556%)

13 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Impianti di scarico
001.006.016 SOMMANO % 100,00 3´370,51 3´370,51

aliquote (0,281%) (0,281%)

14 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento centrale termica
001.009.018 SOMMANO % 96,58 20´462,86 19´763,03

aliquote (1,709%) (1,651%)

15 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento dorsali distribuzione
001.009.019 SOMMANO % 100,00 28´942,49 28´942,49

aliquote (2,417%) (2,417%)

16 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Distribuzione idrico sanitaria
001.009.021 SOMMANO % 100,00 5´817,29 5´817,29

aliquote (0,486%) (0,486%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 283´768,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 283´768,57

17 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Solare termico
001.009.022 SOMMANO % 100,00 4´520,35 4´520,35

aliquote (0,378%) (0,378%)

18 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Scarichi idrici
001.009.023 SOMMANO % 100,00 11´598,74 11´598,74

aliquote (0,969%) (0,969%)

19 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Antincendio
001.009.024 SOMMANO % 82,36 9´876,20 8´134,04

aliquote (0,825%) (0,679%)

20 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Ventilazione meccanica
001.009.025 SOMMANO % 80,00 5´166,93 4´133,54

aliquote (0,432%) (0,345%)

21 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Distribuzione
001.010.027 SOMMANO % 98,16 30´948,19 30´378,74

aliquote (2,585%) (2,537%)

22 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Impianto di terra
001.010.028 SOMMANO % 100,00 4´704,64 4´704,64

aliquote (0,393%) (0,393%)

23 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Quadri e interruttori
001.010.029 SOMMANO % 91,74 10´407,18 9´547,54

aliquote (0,869%) (0,797%)

24 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Corpi tecnici illuminanti
001.010.030 SOMMANO % 99,28 30´930,21 30´707,51

aliquote (2,583%) (2,565%)

25 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Alimentazione impianti meccanici
001.010.031 SOMMANO % 100,00 5´434,79 5´434,79

aliquote (0,454%) (0,454%)

26 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Cablaggio strutturato
001.011.032 SOMMANO % 62,89 6´415,94 4´034,99

aliquote (0,536%) (0,337%)

27 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Rivelazione incendi
001.011.033 SOMMANO % 100,00 21´718,17 21´718,17

aliquote (1,814%) (1,814%)

28 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Antintrusione e videosorveglianza
001.011.034 SOMMANO % 89,00 21´802,41 19´404,15

aliquote (1,821%) (1,621%)

29 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Domotica
001.012.035 SOMMANO % 28,90 4´219,99 1´219,58

aliquote (0,352%) (0,102%)

30 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Energie alternative
001.012.036 SOMMANO % 47,42 17´773,25 8´428,08

aliquote (1,484%) (0,704%)

31 PUNTO 4 - arrotondamenti - arrotondamenti
002.001.001 SOMMANO % 100,00 0,01 0,01

aliquote (0,000%) (0,000%)

32 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Assistenze (perizia di variante e suppletiva)
002.026.047 SOMMANO % 100,00 357,12 357,12

aliquote (0,030%) (0,030%)

33 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Movimentazioni e trasporti (perizia di
002.026.048 variante e suppletiva)

SOMMANO % 100,00 56,40 56,40
aliquote (0,005%) (0,005%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 448´146,96



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 448´146,96

34 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Intonaci (perizia di variante e suppletiva)
002.026.052 SOMMANO % 100,00 2´064,95 2´064,95

aliquote (0,172%) (0,172%)

35 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e
002.026.057 suppletiva)

SOMMANO % 8,11 1´103,83 89,52
aliquote (0,092%) (0,007%)

36 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Demolizioni e smontaggi (perizia di variante e
002.027.045 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 173,38 173,38
aliquote (0,014%) (0,014%)

37 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Scavi e riempimenti (perizia di variante e suppletiva)
002.027.046 SOMMANO % 100,00 243,88 243,88

aliquote (0,020%) (0,020%)

38 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Movimentazioni e trasporti (perizia di variante e
002.027.048 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 860,64 860,64
aliquote (0,072%) (0,072%)

39 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Conglomerati cementizi (perizia di variante e
002.027.049 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 5´401,15 5´401,15
aliquote (0,451%) (0,451%)

40 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Murature (perizia di variante e suppletiva)
002.027.050 SOMMANO % 100,00 3´146,91 3´146,91

aliquote (0,263%) (0,263%)

41 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Intonaci (perizia di variante e suppletiva)
002.027.052 SOMMANO % 100,00 1´368,75 1´368,75

aliquote (0,114%) (0,114%)

42 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Copertura e lattonerie (perizia di variante e suppletiva)
002.027.053 SOMMANO % 100,00 1´626,56 1´626,56

aliquote (0,136%) (0,136%)

43 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Isolamenti e impermeabilizzazioni (perizia di variante e
002.027.054 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 473,75 473,75
aliquote (0,040%) (0,040%)

44 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva)
002.027.058 SOMMANO % 100,00 1´036,25 1´036,25

aliquote (0,087%) (0,087%)

45 PUNTO 4 - Adeguamento parapetto scala esistente - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva)
002.028.057 SOMMANO % 100,00 3´988,07 3´988,07

aliquote (0,333%) (0,333%)

46 PUNTO 5 - arrotondamenti - arrotondamenti
003.001.001 SOMMANO % 100,00 3,06 3,06

aliquote (0,000%) (0,000%)

47 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Pavimenti e rivestimenti (perizia di variante e suppletiva)
003.017.056 SOMMANO % 100,00 7´778,62 7´778,62

aliquote (0,650%) (0,650%)

48 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva)
003.017.057 SOMMANO % 100,00 10´209,52 10´209,52

aliquote (0,853%) (0,853%)

49 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva)
003.017.058 SOMMANO % 90,00 11´467,88 10´321,09

aliquote (0,958%) (0,862%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 496´933,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 496´933,06

50 PUNTO 5 - Nuovo ascensore - Impianto ascensore (perizia di variante e suppletiva)
003.018.071 SOMMANO % 100,00 23´928,40 23´928,40

aliquote (1,998%) (1,998%)

51 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Riscaldamento dorsali distribuzione (perizia di variante e
003.019.059 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 6´466,80 6´466,80
aliquote (0,540%) (0,540%)

52 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Distribuzione idrico sanitaria (perizia di variante e suppletiva)
003.019.060 SOMMANO % 100,00 1´685,10 1´685,10

aliquote (0,141%) (0,141%)

53 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Scarichi idrici (perizia di variante e suppletiva)
003.019.061 SOMMANO % 100,00 2´156,00 2´156,00

aliquote (0,180%) (0,180%)

54 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Ventilazione meccanica (perizia di variante e suppletiva)
003.019.062 SOMMANO % 100,00 972,08 972,08

aliquote (0,081%) (0,081%)

55 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Distribuzione (perizia di variante e suppletiva)
003.020.063 SOMMANO % 100,00 1´492,36 1´492,36

aliquote (0,125%) (0,125%)

56 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Quadri e interruttori (perizia di variante e suppletiva)
003.020.064 SOMMANO % 100,00 581,20 581,20

aliquote (0,049%) (0,049%)

57 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Corpi tecnici illuminanti (perizia di variante e suppletiva)
003.020.065 SOMMANO % 95,25 7´651,36 7´287,92

aliquote (0,639%) (0,609%)

58 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Alimentazione impianti meccanici (perizia di variante e suppletiva)
003.020.066 SOMMANO % 100,00 1´413,32 1´413,32

aliquote (0,118%) (0,118%)

59 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Cablaggio strutturato (perizia di variante e suppletiva)
003.020.067 SOMMANO % 93,97 5´265,58 4´948,07

aliquote (0,440%) (0,413%)

60 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Rivelazione incendi (perizia di variante e suppletiva)
003.020.068 SOMMANO % 100,00 1´801,92 1´801,92

aliquote (0,150%) (0,150%)

61 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Antintrusione e videosorveglianza (perizia di variante e suppletiva)
003.020.069 SOMMANO % 82,27 1´325,41 1´090,41

aliquote (0,111%) (0,091%)

62 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Domotica (perizia di variante e suppletiva)
003.020.070 SOMMANO % 100,00 286,38 286,38

aliquote (0,024%) (0,024%)

63 PUNTO 6 - arrotondamenti - arrotondamenti
004.001.001 SOMMANO % 100,00 0,36 0,36

aliquote (0,000%) (0,000%)

64 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALI 335/336 PIANO SOTTOTETTO UFFICIO E LOCALE
004.003.072 PLOTTER

SOMMANO % 100,00 1´577,81 1´577,81
aliquote (0,132%) (0,132%)

65 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALE 300 PIANO SOTTOTETTO
004.003.073 SOMMANO % 100,00 514,03 514,03

aliquote (0,043%) (0,043%)

66 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA LINEA ESTERNA ACQUE METEORICHE
004.003.074 SOMMANO % 100,00 10´441,67 10´441,67

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 563´576,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 563´576,89

aliquote (0,872%) (0,872%)

67 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA FOGNATURA
004.003.075 SOMMANO % 100,00 10´547,97 10´547,97

aliquote (0,881%) (0,881%)

68 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA CENTRALE ANTINCENDIO
004.003.076 SOMMANO % 11,76 10´854,30 1´276,47

aliquote (0,906%) (0,107%)

69 PUNTO 6 - Opere Edili - TERRAZZO ZONA DIREZIONE
004.003.077 SOMMANO % 100,00 2´870,45 2´870,45

aliquote (0,240%) (0,240%)

70 PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE SU SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI E CORRIMANO
004.003.078 SOMMANO % 48,23 45´402,36 21´897,56

aliquote (3,792%) (1,829%)

71 PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE ESTERNE AL FABBRICATO
004.003.079 SOMMANO % 77,61 37´313,42 28´958,95

aliquote (3,116%) (2,418%)

72 PUNTO 6 - Opere Edili - FACCIATA VIA PONTE ALLE MOSSE
004.003.080 SOMMANO % 100,00 9´834,51 9´834,51

aliquote (0,821%) (0,821%)

73 PUNTO 6 - Impianti meccanici - IMPIANTI MECCANICI (perizia di variante n.2)
004.009.082 SOMMANO % 99,60 60´670,68 60´428,00

aliquote (5,067%) (5,047%)

74 PUNTO 6 - Impianto elettrico ordinario - IMPIANTI ELETTRICI (perizia di variante n.2)
004.010.083 SOMMANO % 98,61 43´054,38 42´455,93

aliquote (3,596%) (3,546%)

75 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/
005.001.001 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - arrotondamenti - arrotondamenti

SOMMANO % 100,00 0,11 0,11
aliquote (0,000%) (0,000%)

76 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/
005.030.084 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - MANCANZE E DEDUZIONI C.T.A. - MANCANZE E

DEDUZIONI C.T.A.
SOMMANO % 55,43 190´747,05 105´731,09

aliquote (15,930%) (8,830%)

77 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - SOVRAPPREZZO
VAR.001.00 ASCENSORI NUOVI
1.001 SOMMANO % 100,00 18´500,01 18´500,01

aliquote (1,545%) (1,545%)

78 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - RIPRESE
VAR.001.00 INTERNE
1.002 SOMMANO % 100,00 21´299,28 21´299,28

aliquote (1,779%) (1,779%)

79 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - OPERE
VAR.001.00 AGGIUNTIVE ASCENSORE ESISTENTE
1.003 SOMMANO % 25,00 18´671,36 4´667,84

aliquote (1,559%) (0,390%)

80 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE -
VAR.001.00 MAGGIORAZIONE MURO CONFINANTE E ASPORTO MATERIALI
1.004 SOMMANO % 100,00 15´154,66 15´154,66

aliquote (1,266%) (1,266%)

81 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - REVISIONE
VAR.001.00 INFISSI PER DANNEGGIAMENTI
1.005 SOMMANO % 70,00 13´559,43 9´491,60

aliquote (1,132%) (0,793%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 916´691,32
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 916´691,32

82 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE -
VAR.001.00 SOTTOSTRUTTURA CON FISSAGGI HALFEN
1.006 SOMMANO % 100,00 25´523,63 25´523,63

aliquote (2,132%) (2,132%)

83 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE -
VAR.001.00 CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI
1.007 SOMMANO % 70,00 9´190,11 6´433,08

aliquote (0,768%) (0,537%)

84 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - RAMPA DISABILI
VAR.001.00 SOMMANO % 100,00 25´153,05 25´153,05
1.008 aliquote (2,101%) (2,101%)

85 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - SCALA
VAR.001.00 METALLICA
1.009 SOMMANO % 100,00 12´685,64 12´685,64

aliquote (1,059%) (1,059%)

86 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - IDROPULITURA ED
VAR.001.00 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA DIREZIONE
2.010 SOMMANO % 100,00 4´618,25 4´618,25

aliquote (0,386%) (0,386%)

87 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - SCALA INGRESSO VIA PONTE ALLE
VAR.001.00 MOSSE
2.011 SOMMANO % 100,00 2´666,72 2´666,72

aliquote (0,223%) (0,223%)

88 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - RIALZAMENTO PORTE-FINESTRE
VAR.001.00 SOMMANO % 100,00 4´198,13 4´198,13
2.012 aliquote (0,351%) (0,351%)

89 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - DIFFERENZIALI
VAR.001.00 ASCENSORI
3.013 SOMMANO % 100,00 3´669,02 3´669,02

aliquote (0,306%) (0,306%)

90 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - RICABLAGGIO QUADRI
VAR.001.00 ELETTRICI
3.014 SOMMANO % 100,00 3´190,45 3´190,45

aliquote (0,266%) (0,266%)

91 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - SMONTAGGIO E
VAR.001.00 RIMONTAGGIO CANALETTE E PRESE
3.015 SOMMANO % 100,00 507,98 507,98

aliquote (0,042%) (0,042%)

92 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - SPOSTAMENTO GRUPPI
VAR.001.00 PRESE E CANALETTE
3.016 SOMMANO % 100,00 1´563,32 1´563,32

aliquote (0,131%) (0,131%)

93 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - POMPE SOLLEVAMENTO
VAR.001.00 ACQUE REFLUE
4.017 SOMMANO % 100,00 5´115,07 5´115,07

aliquote (0,427%) (0,427%)

94 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - SOSTITUZIONE
VAR.001.00 VALVOLE A SFERA CALDAIA
4.018 SOMMANO % 100,00 933,21 933,21

aliquote (0,078%) (0,078%)

95 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - CORREZIONE LINEE
VAR.001.00 CONDENSA
4.019 SOMMANO % 100,00 3´626,65 3´626,65

aliquote (0,303%) (0,303%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/04/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 1´016´575,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´016´575,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´016´575,52
aliquota (84,899%)

RIBASSO del 37,313% da considerare su euro 1´016´575,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´016´575,52

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

96 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punti 1-2-2a-3
SIC.01 SOMMANO a corpo 0,80 15´999,86 12´799,89

97 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 4
SIC.02 SOMMANO a corpo 0,80 634,19 507,35

98 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 5
SIC.03 SOMMANO a corpo 0,80 290,02 232,01

99 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 6
SIC.04 SOMMANO a corpo 0,80 4´631,65 3´705,32

100 ONERI SICUREZZA-perizia suppletiva e di variante
SIC.VAR SOMMANO % 80,00 3´947,19 3´157,75

101 ONERI SICUREZZA COVID-Decreto del Direttore generale nr. 117 del 12/08/2020
SIC_COV.19 SOMMANO  a corpo 0,80 33´100,00 26´480,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 46´882,32

T O T A L E   euro 1´063´457,84
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Variante - euro 193´773,16
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 3´947,19

LAVORI A CORPO (Progetto euro  1´197´393,04 - 100%) euro 1´016´575,52
aliquota (84,899%)

RIBASSO del 37,313% da applicare su euro 1´016´575,52 = euro -379´314,82

PER LAVORI A CORPO euro 637´260,70

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 46´882,32

T O T A L E   euro 684´143,02

     Data, 05/05/2021

L'Impresa
Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati
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Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA: Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 di euro 251.952,84

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1 31/07/2020 € 172.391,91

2 15/02/2021 € 256.377,55

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 684.143,02
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 684.143,02
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00
19 DETRAZIONI
20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 3.420,72
22 Recupero anticipazione

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 428.769,46
30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 432.190,18

TOTALE € 428.769,46 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 251.952,84
anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 25.195,28
TO T A L E  G E N E R A L E euro € 277.148,13

C E R T I F I C A

Data, 06/05/2021
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 -
Firenze, destinato a sede della direzione dell'ARPAT
OPERE DI COMPLETAMENTO

VISTO: il Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 con il quale fu affidata alla
predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Prato, 

codice Ditta n.3926043

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati

CHE ai termini dell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 251.952,84 oltre IVA come per legge.
Diconsi: (euro duecentocinquantunomilanovecentocinquantadue/84).

Protocollo ARPAT n° 0034694 del 06/05/2021

g.margarito
Formato
Allegato 3)


