
Decreto del Direttore generale   nr. 123 del 09/07/2021

Proponente:  Armando Forgione

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione  integrale  (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento:  Ing. Armando Forgione

Estensore:  Giuseppe Margarito

Oggetto: Lavori complementari migliorativi (CIG 8667935E3B) per il completamento della ristrutturazione edilizia
dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze. Liquidazione SAl n. 1 - Stato Finale

ALLEGATI N.: 4

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto 

Allegato "1" - Relazione RUP del
5/7/2021

sì digitale

Allegato "2" - Stato avanzamento
lavori n. 1 a tutto il 17/6/2021

sì digitale

Allegato "3" - Certificato di
ultimazione dei lavori del 16/6/2021

sì digitale

Allegato "4" - Certificato di pagamento
n. 1

sì digitale

Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile

Trattamento dati personali:   Sì         Numerosità degli interessati:   1 - 1.000



Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che  con decreto del Direttore  generale n.  173 del  04/12/2019 è  stato  affidato a  CITEP 
Soc.  Coop,  con  sede  in  Via  Galcianese,  93D/E  –   Prato  (PO),  C.F.  01260170483  e  P.IVA 
00252790977,  il completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") 
posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze,  comprensivo anche dei lavori di ripristino delle 
condizioni  di  cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino 
Impianti/C.D.G. Service Torino s.r.l., agli atti d'ufficio);

Dato atto che Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie imprese 
associate:

• opere edili  -  Impresa Cenci Costruzioni Edili  S.r.l.  con socio unico,  Via Barontini,  26 - 
Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• impianti elettrici -  Valeri Gino & C. srl,  Montelupo  F.no (FI),  Via Gubbio 10/12,  CF e 
P.IVA 04414910481;

• impianti meccanici - Idraulica San Giorgio di Vannucci Leandro e Samanta s.n.c., Prato, Via 
Bruno Zucca n. 1, C.F. 00064340482, P.IVA 00229070974;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e Reti  (SPIIR) è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  che la Direzione dei 
Lavori  è  stata  affidata  alla  società  A.S.I.  Progetti  Integrati  s.r.l.  -  professionista  indicato  Ing. 
Claudio Consorti di Prato,  che  il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione  è stato affidato 
all’Ing.  Maurizio  Ferrati  di  Firenze,  che  il  Collaudo  in  corso  d’opera-finale  e  Tecnico 
Amministrativo è stato affidato all’Arch. Fabio Rossi di Firenze ed il Collaudo Tecnico Funzionale 
e Statico è stato affidato all’Ing. Carlo Gini di Prato;

Visto  il  contratto  d’appalto  che  disciplina  l’esecuzione  dei  lavori  di  completamento  per  la 
ristrutturazione  edilizia  del  già  citato  immobile  (Edificio  "A"),  sottoscritto  digitalmente  in  data 
12/02/2020 (prot. ARPAT n. 2020/0009984) per un importo al netto di IVA e ribasso del 37,313%, 
di euro 686.269,29, IVA 10% esclusa, che aumentato della Perizia di variante e suppletiva per euro 
122.943,40 (decreto  del Direttore generale n. 45 del 15/03/2021)  risulta pari ad  euro 809.212,69, 
IVA 10% esclusa, di cui euro 750.609,78 per lavori  e euro 58.602,91 per oneri della sicurezza,  e 
che la data di conclusione è  stata  prevista al 30/06/2021 (decreto del Direttore generale n. 91 del 
26/05/2021);

Dato atto che  l’opera  è  altresì  regolata da un contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 
10/03/2020 (Prot. ARPAT n. 2020/0017911) per lavori complementari necessari al ripristino delle 
condizioni del cantiere alla data del fallimento dell'originario affidatario, individuati nel documento 



integrativo al  verbale  di  collaudo tecnico-  amministrativo,  affidati  con il  già  citato  decreto  del 
Direttore generale n.173/2019, (CIG 8086464930)  per l'importo di euro 246.504,96, di cui euro 
6.400,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, già eseguiti e liquidati al netto della trattenuta per 
ritenute  infortuni  (0,50%),  pari  a  euro  1.232,52  oltre  I.V.A.  al  10%,  accantonata  per  essere 
svincolata con il Collaudo tecnico amministrativo a seguito del completamento dei lavori principali 
(CIG 5263336245);

Ricordato, altresì, che con decreto del Direttore generale n. 45 del 15/03/2021 sono stati tra l’altro 
approvati e affidati a  CITEP Soc. Coop i lavori  complementari  migliorativi per il completamento 
della ristrutturazione edilizia dell'immobile di che trattasi per complessivi euro 88.856,60, di cui 
euro 2.852,81 per costi della sicurezza, oltre IVA 10%, (CIG 8667935E3B), che il contratto relativo 
è stato sottoscritto digitalmente in data 31/03/2021 (Prot. ARPAT n. 2021/0024502), e che i lavori 
sono iniziati in data 21/04/2021 (Prot. ARPAT n. 30714 del 23/04/2021, agli atti SPIIR);

Preso atto che il RUP, con nota del 05/07/2021 (Prot. interno ARPAT 2021/52054 Allegato "1") ha 
dichiarato  la  regolarità  contabile  e  formale  del  SAL  n.  1  (Allegato "2") relativo ai  lavori 
complementari,  redatto dal Direttore dei lavori,  la cui documentazione contabile, come dettagliata 
nella nota del RUP è stata acquisita al Protocollo ARPAT n. 47134 del 18/06/2021, come segue:

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 1,

- Libretto delle misure,

- Registro di contabilità,

- Sommario registro di contabilità,

- SAL n. 1 a tutto il 17/06/2021,

- Relazione sul conto finale;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori del 16/06/2021 con il quale il Direttore dei Lavori ha 
certificato “… che i lavori possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo 
utile” (allegato al protocollo ARPAT n. 47134/2021, Allegato “3”);

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n° 1, corrispondente allo Stato 
Finale Lavori, emesso dal RUP in data 29/06/2021 per  euro 88.412,32, oltre I.V.A. al  10% (Prot. 
interno ARPAT n. 50104 del 29/06/2021, Allegato “4”), al netto delle ritenute, oltre I.V.A. al 10%, 
dando  atto  che  con  successivo  provvedimento  si  procederà alla  liquidazione  delle  ritenute  per 
infortuni 0,50%, da svincolare con il  Collaudo tecnico amministrativo, da redigersi entro sei mesi 
dalla data di ultimazione lavori di completamento, così come previsto dall’art. 12, Rata di Saldo, del 
già citato contratto d’appalto (agli atti d’ufficio);

Accertata  la  regolarità  contributiva  dell'appaltatore  CITEP  Soc.  Coop,  nonché  delle citate 
consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile 
emessa dalla Direzione Lavori (Allegato  "1")  e per la congruità dei tempi contrattuali  dei 
lavori  complementari  migliorativi  per  il  completamento  della  ristrutturazione  edilizia 
dell'immobile (Edificio  "A")  posto  in  via  Ponte  alle  Mosse  n.  211  –  Firenze  (CIG 
8667935E3B - CUP E11E13000030005);



2. di  approvare  il  SAL n.  1 corrispondente  allo Stato  Finale Lavori a  tutto  il  16/06/2021 
(Allegato "2") e  gli  atti  di  contabilità  redatti  dal  Direttore  dei  lavori  (agli  atti  SPIIR), 
incluso il Certificato di ultimazione dei lavori (Allegato “3”);

3. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 del 29/06/2021 (Allegato "4") e autorizzare la 
liquidazione della  spesa  complessiva di  euro 88.412,32 oltre  I.V.A.  al  10% pari  a euro 
8.841,23, previa emissione di fattura elettronica PA, così come dettagliatamente descritto in 
parte narrativa,  somma  ricompresa nel Quadro Economico dell’intervento che riporta un 
totale complessivo invariato di euro 4.650.000,00, riapprovato con decreto n. 45/2021;

4. di dare atto che la somma complessiva trattenuta per ritenute infortuni (0,50%), pari a euro 
444,28 oltre I.V.A. al 10%, resta accantonata per essere svincolata con il Collaudo tecnico 
amministrativo  a  seguito  del  completamento  dei  lavori  di  ristrutturazione  edilizia 
dell'immobile  (Edificio  "A")  posto  in  via  Ponte  alle  Mosse  n.  211  –  Firenze  (CIG 
5263336245);

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

6. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di sostenere le spese per la prosecuzione dell’appalto di che trattasi;

7. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  07/07/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  07/07/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  07/07/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  07/07/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  08/07/2021
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  09/07/2021



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione  Amministrativa

Relazione del RUP

“Lavori  complementari  migliorativi  per  il  completamento della  ristrutturazione edilizia

dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”.

CIG 8667935E3B - CUP E11E13000030005

STATO FINALE A TUTTO IL 16/06/2021 

Liquidazione certificato di pagamento n. 1    

Con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. Coop,

con sede in Via Galcianese, 93D/E –  Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977,  il

completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte

alle  Mosse  n.  211  –  Firenze,  comprensiva  anche  dei  lavori  di  ripristino  delle  condizioni  di

cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G.

Service Torino s.r.l..

Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs.

163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie

imprese associate:

• opere edili  - Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. con socio unico, Via Barontini, 26 -

Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• impianti elettrici - Valeri Gino & C. srl, Montelupo F.no (FI), Via Gubbio 10/12, CF e P.IVA

04414910481;

• impianti meccanici - Idraulica San Giorgio di Vannucci Leandro e Samanta s.n.c., Prato,

Via Bruno Zucca n. 1, C.F. 00064340482, P.IVA 00229070974;

Ricordo  che  oltre  al  sottoscritto,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  la

Direzione dei Lavori è stata affidata alla società A.S.I. Progetti Integrati s.r.l. - professionista

indicato  Ing.  Claudio  Consorti  di  Prato  (decreto  Direttore  generale  n.  102/2014),  il

Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il Collaudo in

corso d’opera-finale e Tecnico Amministrativo all’Arch.  Fabio Rossi  di  Firenze e il  Collaudo

Tecnico Funzionale e Statico all’Ing. Carlo Gini di Prato.
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ARPAT – Direzione
Amministrativa

Con il Decreto n. 117 del 12/08/2020 è stato liquidato il 1° SAL a tutto il 31/07/2020 del

contratto d'appalto dei lavori di completamento dell'immobile di che trattasi (CIG 5263336245 -

CUP E11E13000030005), sottoscritto in data 12/02/2020 (prot. ARPAT n. 2020/0009984) per un

importo, al netto di IVA e ribasso del 37,313%, di euro 686.269,29, di cui euro 54.655,72 per

oneri  della sicurezza, il  cui  termine contrattuale, per l’ultimazione dei  lavori  è stabilito per il

giorno 15/01/2021.

L’opera di completamento è disciplinata dal contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori

di  ristrutturazione  edilizia  dell'immobile  di  che  trattasi,  sottoscritto  digitalmente  in  data

12/02/2020  (prot.  ARPAT  n.  2020/0009984)  per  un  importo  al  netto  di  IVA e  ribasso  del

37,313%,  di  euro 686.269,29, IVA 10% esclusa,  che  aumentato  della  Perizia  di  variante  e

suppletiva per euro 122.943,40 (decreto n. 45 del 15/03/2021) risulta pari ad euro 809.212,69,

IVA 10% esclusa, di cui euro 750.609,78 per lavori e euro 58.602,91 per oneri della sicurezza,

la cui data di conclusione è stata prevista al 30/06/2021 (proprio Decreto n. 91 del 26/05/2021);

Inoltre, per ricordo, l’opera è regolata da un contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in

data  10/03/2020  (Prot.  ARPAT  n.  2020/0017911)  per  lavori  complementari  necessari  al

ripristino delle condizioni del cantiere alla data del fallimento dell'originario affidatario, individuati

nel documento integrativo al verbale di collaudo tecnico- amministrativo, affidati con il già citato

decreto  DG  n.173/2019,  (CIG  8086464930)  per  l'importo  di  euro  246.504,96,  di  cui  euro

6.400,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, già eseguiti e liquidati al netto della trattenuta

per ritenute infortuni (0,50%), pari a euro 1.232,52 oltre I.V.A. al 10%, accantonata per essere

svincolata  con  il  Collaudo  tecnico  amministrativo  a  seguito  del  completamento  dei  lavori

principali (CIG 5263336245).

Tenuto conto che con Decreto del Direttore generale n. 45 del 15/03/2021 è stato tra

l’altro  approvato  e  affidato  a  CITEP  Soc.  Coop i  lavori  complementari  migliorativi  per  il

completamento della ristrutturazione edilizia dell'immobile di che trattasi per complessivi euro

88.856,60, di cui euro 2.852,81 per costi della sicurezza, oltre IVA 10%, (CIG 8667935E3B) e

sottoscritto  digitalmente  il  contratto  d’appalto  in  data  31/03/2021  (Prot.  ARPAT  n.

2021/0024502),  i  cui  lavori  sono  iniziati  in  data  21/04/2021  (Prot.  ARPAT  n.  30714  del

23/04/2021, agli atti di questo ufficio);

Premesso quanto sopra, in data 18/06/2021 (Protocollo ARPAT n. 47134), il Direttore dei

lavori,  Ing. Claudio Consorti, ha inviato la documentazione tecnico amministrativa,  SAL n. 1

corrispondente allo Stato Finale Lavori, come di come segue:
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ARPAT – Direzione
Amministrativa

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 1,

- Libretto delle misure,

- Registro di contabilità,

- Sommario registro di contabilità,

- SAL n. 1 a tutto il 17/06/2021,

- Relazione sul conto finale.

Si assevera che i lavori di che trattasi, marginali  e non incidenti sull’esecuzione delle

opere di completamento del contratto principale, sono stati regolarmente eseguiti, così come

risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori del 16/06/2021, con il quale è stato certificato “

che i  lavori possono considerarsi  ultimati e che gli  stessi  sono stati  eseguiti  in  tempo utile”

(allegato al protocollo ARPAT n. 47134/2021, Allegato “3”).

Si  descrive  sommariamente  le  lavorazioni  che  sono  state  contabilizzate  nel  SAL in

oggetto e riportate nella Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 1:

• Impianto di illuminazione esterna 

• Miglioramento impianto di diffusione audio EVAC 

• Implementazione impianto raffrescamento locale piano seminterrato 

• Cimase muri scannafosso e rampa cortile 3 

• Carter coprigiunti sismici ascensore 

• Specchi 

• Sostituzione del grigliato dello scannafosso cortile 2 con ringhiera metallica 

• Ringhiera zona direzione, scala accesso cortile, pianerottolo piano secondo scala cortile

3 e chiusura sottoscala piano seminterrato 

• Chiusure laterali Velux 

• Potatura albero cortile 3 

• Chiusura fioriera scala ingresso lato Ponte alle Mosse 

• Motorizzazione portone sezionale 

• Vano di ingresso piano rialzato lato Via Ponte alle Mosse 

• Allargamento uscita  di sicurezza 

• Opere  connesse  per  l’allaccio  elettrico  alla  cabina  posta  nell’edificio   funzionale

dell’agenzia.
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ARPAT – Direzione
Amministrativa

Vista la documentazione tecnica sopra richiamata, accertata la sua regolarità contabile e

formale del Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei lavori e trasmesso, unitamente ai

documenti  contabili  sopra  descritti,  e  rilevato  che  l’importo  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il

16/06/2021, al lordo delle ritenute, è pari a euro 88.856,60 compreso oneri della sicurezza, oltre

IVA al 10%, corrispondente al valore contrattuale affidato.

Visto che la documentazione prodotta era meritevole di approvazione è stato redatto il

Certificato di Pagamento n. 1, corrispondente allo Stato Finale Lavori, per euro 88.412,32, oltre

I.V.A. al 10%, emesso dal sottoscritto in data 29/06/2021  (Prot. interno ARPAT n. 50104 del

29/06/2021, allegato).

La ritenuta infortuni dello 0.50% è pari € 444,28, sarà liquidata al momento del Collaudo

tecnico  amministrativo,  da  redigersi  entro  sei  mesi  dalla  data  di  ultimazione  lavori  di

completamento, così come previsto dall’art. 12, Rata di Saldo, del già citato contratto d’appalto. 

Si  da  atto  che  tutte  le  somme  sopra  indicate,  compreso  i  compensi  dovuti  ai

professionisti  in percentuale dei lavori contabilizzati, compreso cassa e IVA se dovuta, sono

ricomprese  nel  Quadro  Economico  dell’intervento dell’intervento  riapprovato  con  decreto  n.

45/2021.

Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore CITEP Soc. Coop, nonché delle citate

consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio.

Firenze, 05/07/2021

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione1

Allegati: Stato Avanzamento lavori n. 1;
Certificato ultimazione lavori del 16/06/2021;
Certificato di Pagamento n. 1.

1
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-

so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 31/03/2021 prot. ARPAT n. 0024502 del 01/04/2021
euro 88.856,60

Lavori complementari migliorativi relativi alla "ristrutturazione edilizia 
dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 –Firenze" 
- CIG 8667935E3B - CUP E11E13000030005

ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

C.I.T.E.P. Soc. Coop. - Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici 
Pratesi 

N. 1 A TUTTO IL 17/06/2021

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

20/05/2021

30

21/04/2021

21/04/2021

140 048.40

0.00

0.00

2 852.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

Allegato al protocollo ARPAT n° 0047134 del 18/06/2021

g.margarito
Formato
Allegato 2)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  137´195,59 - 100%)

1 LAVORI COMPLEMENTARI - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - OPERE ESTERNE IMPIANTO
001.001.001 ELETTRICO E SMALTIMENTO

SOMMANO % 100,000 11´198,52 11´198,52
aliquote (8,162%) (8,162%)

2 LAVORI COMPLEMENTARI - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - OPERE DA FABBRO
001.001.002 SOMMANO % 100,000 11´414,63 11´414,63

aliquote (8,320%) (8,320%)

3 LAVORI COMPLEMENTARI - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - CHIUSURE VELUX
001.001.003 SOMMANO % 100,000 6´503,25 6´503,25

aliquote (4,740%) (4,740%)

4 LAVORI COMPLEMENTARI - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - POTATURA ALBERO
001.001.004 SOMMANO % 100,000 3´260,01 3´260,01

aliquote (2,376%) (2,376%)

5 LAVORI COMPLEMENTARI - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - CIMASE MURI
001.001.005 SCANNAFOSSO

SOMMANO % 100,000 4´766,88 4´766,88
aliquote (3,475%) (3,475%)

6 LAVORI COMPLEMENTARI - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - CARTER COPRI GIUNTI
001.001.006 ASCENSORI

SOMMANO % 100,000 4´253,25 4´253,25
aliquote (3,100%) (3,100%)

7 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - CIMASA RAMPA E CAMMINAMENTO CORTILE N.3
001.002.007 SOMMANO % 100,000 4´743,70 4´743,70

aliquote (3,458%) (3,458%)

8 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - CANCELLINO PIANO SEMINTERRATO
001.002.008 SOMMANO % 100,000 3´153,25 3´153,25

aliquote (2,298%) (2,298%)

9 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - FIORIERA VIA PONTE ALLE MOSSE
001.002.009 SOMMANO % 100,000 3´946,09 3´946,09

aliquote (2,876%) (2,876%)

10 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE
001.002.010 SOMMANO % 100,000 4´743,70 4´743,70

aliquote (3,458%) (3,458%)

11 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - COPERTURA CURVA BUSSOLA INGRESSO
001.002.011 SOMMANO % 100,000 3´834,42 3´834,42

aliquote (2,795%) (2,795%)

12 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - CASSETTA IDRONICA PIANO INTERRATO
001.002.012 SOMMANO % 100,000 6´657,97 6´657,97

aliquote (4,853%) (4,853%)

13 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - ALLARGAMENTO PORTA USCITA SICUREZZA
001.002.013 SOMMANO % 100,000 3´735,52 3´735,52

aliquote (2,723%) (2,723%)

14 LAVORI COMPLEMENTARI - ALTRE OPERE - SPECCHI BAGNI
001.002.014 SOMMANO % 100,000 8´977,47 8´977,47

aliquote (6,544%) (6,544%)

15 LAVORI COMPLEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - IMPIANTO EVAC
001.003.015 SOMMANO % 100,000 21´231,02 21´231,02

aliquote (15,475%) (15,475%)

16 LAVORI COMPLEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - CAVIDOTTI COLLEGAMENTO CABINA
001.003.016 ELETTRICA FABBRICATO ROSA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 102´419,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 102´419,68

SOMMANO % 100,000 2´871,41 2´871,41
aliquote (2,093%) (2,093%)

17 LAVORI COMPLEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI - ILLUMINAZIONE ESTERNA
001.004.017 SOMMANO % 100,000 31´904,50 31´904,50

aliquote (23,255%) (23,255%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 137´195,59
aliquota (100,000%)

RIBASSO del 37,313% da considerare su euro 137´195,59

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 137´195,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 137´195,59

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

18 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 2´852,81 2´852,81

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´852,81

T O T A L E   euro 140´048,40

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro 140´048,40
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 2´852,81

LAVORI A CORPO (Progetto euro  137´195,59 - 100%) euro 137´195,59
aliquota (100,000%)

RIBASSO del 37,313% da applicare su euro 137´195,59 = euro -51´191,80

PER LAVORI A CORPO euro 86´003,79

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´852,81

T O T A L E   euro 88´856,60

     Data, 17/06/2021

L'Impresa
C.I.T.E.P. Soc. Coop. - Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana  ['ARPAT_lav.migliorativi_SAL 1_r00.dcf'   (\\Server\dati\PROGETTI\ARPAT-DDLL 2020\SAL\_lavori complementari migliorativi\SAL\)  v.1/18]

A   R I P O R T A R E 



Allegato al protocollo ARPAT n° 0047134 del 18/06/2021

g.margarito
Formato
Allegato 3)





Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 di euro 88.412,32

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1

2

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 88.856,60
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 88.856,60
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00
19 DETRAZIONI
20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 444,28
22 Recupero anticipazione

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro

30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 444,28
TOTALE € 0,00 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 88.412,32

anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 8.841,23
TO T A L E  G E N E R A L E euro € 97.253,55

C E R T I F I C A

Data, 29/06/2021
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 -
Firenze, destinato a sede della Direzione dell'ARPAT
OPERE COMPLEMENTARI CIG 8667935E3B

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa

VISTO: il Contratto in data 31/03/2021, Prot. ARPAT n. 2021/0024502, con il
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Prato, 

codice Ditta n.3926043

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati

CHE ai termini dell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 88.412,32 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottantoquattrocentododici/32).

Protocollo ARPAT n° 0050104 del 29/06/2021

g.margarito
Formato
Allegato 4)


