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Proponente:  Armando Forgione

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione  integrale  (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento:  Ing. Armando Forgione

Estensore:  Giuseppe Margarito

Oggetto: “ Lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211
– Firenze. Liquidazione SAL n. 1.

ALLEGATI N.: 3

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto 

Allegato 1) Relazione approvazione
SAL1-esterno-pmosse

sì digitale

Allegato 2) SAL n° 1 sì digitale

Allegato 3) CP_n.1 sì digitale

Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile

Trattamento dati personali:   Sì         Numerosità degli interessati:   1 - 1.000



Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato  che  con  proprio  decreto  n.  128  del  14/07/2021 sono  stati aggiudicati i  lavori  di 
sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – 
Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005,  all'Impresa Abate Srl,  con sede legale in 
Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e Reti  (SPIIR) è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  che la Direzione dei 
Lavori  e  il  Coordinamento per la Sicurezza  è stata affidata all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, 
professionista esterno (decreto n. 128/2021);

Visto  il  contratto  d’appalto  che  disciplina  l’esecuzione  dei  lavori  di  che  trattasi,  sottoscritto 
digitalmente in data 27/08/2021 (Prot. ARPAT n. 65760 del 30/08/2021) per un importo al netto di 
IVA e  ribasso  del  4,50%,  di  euro 143.222,46,  Iva esclusa,  di  cui  euro 2.900,00 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, il periodo di esecuzione lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi, 
la  sospensione  dei  medesimi  dal  09/08/2021  al  29/08/2021,  la data  di  conclusione  è  prevista  al 
09/10/2021,  giusto Verbale consegna lavori con avvio d’urgenza dal 21/07/2021  (Prot. ARPAT n. 
56523 del 22/07/2021, agli atti SPIIR);

Ricordato,  altresì, che  con  decreto  del  Direttore  Amministrativo  n.  80 del  23/09/2021  è  stata 
autorizzato, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, il subappalto all'Impresa Italscavi S.r.l. con sede in 
Scandicci (FI), Via del Chese 12, C.F. e P.IVA 00524560489, della posa in opera di conglomerato 
bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative opere complementari) 
dei lavori di che trattasi;

Preso atto che il RUP, con nota del 06/10/2021 (Prot. interno ARPAT 2021/76486, Allegato "1") ha 
dichiarato  la  regolarità  contabile  e  formale  del  SAL  n.  1  (Allegato "2") relativo ai  lavori 
complementari,  redatto dal Direttore dei lavori,  la cui documentazione contabile, come dettagliata 
nella nota del RUP è stata acquisita al Protocollo ARPAT n. 75813 del 04/10/2021, come segue:

- Libretto delle misure,

- Registro di contabilità,

- Sommario registro di contabilità,

- SAL n. 1 a tutto il 29/09/2021;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n° 1, corrispondente allo Stato 
Finale Lavori, emesso dal RUP in data 06/10/2021 per  euro 98.685,34, oltre I.V.A. al  10% (Prot. 
interno ARPAT n. 76466 del 06/10/2021, Allegato “3”), al netto delle ritenute, oltre I.V.A. al 10%, 
dando  atto  che  con  successivo  provvedimento  si  procederà alla  liquidazione  delle  ritenute  per 



infortuni  0,50%, da  svincolare con il  Collaudo di regolare esecuzione, da redigersi entro  tre mesi 
dalla data di ultimazione lavori,  così come previsto dall’art.  8, Liquidazione corrispettivi, del  già 
citato contratto d’appalto (agli atti d’ufficio);

Dato  atto,  infine,  che  nell’ambito  della  ristrutturazione  edilizia  dell'immobile  di  che  trattasi, 
destinato  a  sede  della  Direzione  generale  ed  il  cui  personale  dovrà  essere  trasferito  entro  il 
31/12/2021,  durante  la  sistemazione  dell’area  esterna  di  pertinenza  della  futura  sede  Direzione 
generale, sono sopravvenute ulteriori necessità da parte dell’Agenzia, rivolte al miglioramento delle 
opere stesse, in particolare relative all’adeguamento dell’ingresso/uscita lungo  Via Petrella  n. 16, 
dell’area destinata a parcheggio delle auto di servizio e della necessità di dotarla di zona per la 
ricarica delle auto elettriche, installando apposita colonnina di ricarica, nonché ulteriori lavorazioni 
che saranno ricomprese nella Perizia di Variante in corso di predisposizione;

Visto  il  parere  positivo  della  Direzione  Lavori  e  del  RUP,  ricompreso  nella  citata  nota  del 
06/10/2021 (Allegato “1”), di concedere una proroga dei lavori di che trattasi fino al 30/10/2021, 
così come richiesto dall’Impresa appaltatrice Abate Srl (Prot. ARPAT n. 75528 del 04/10/2021, agli 
atti SPIIR), tenuto conto che la citata Perizia di variante compenserà i giorni di intervento entro il 
medesimo termine di fine lavori;

Accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore Abate SRL, DURC On Line  e dell’Ing. Ferratti 
Maurizio con Inarcassa On Line, agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli 
effetti  contabili  del  provvedimento  sul  bilancio  e  sul  patrimonio  dell'Agenzia  espresso  dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari 
generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile 
emessa dalla Direzione Lavori (Allegato  "1")  e per la congruità dei tempi contrattuali  dei 
lavori  di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle 
Mosse n. 211 – Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005;

2. di approvare il SAL n. 1 tutto il 29/09/2021 (Allegato "2") e gli atti di contabilità redatti dal 
Direttore dei lavori (agli atti SPIIR);

3. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 del 06/10/2021 (Allegato "3") e autorizzare la 
liquidazione della  spesa  complessiva di  euro 98.685,34 oltre  I.V.A.  al  10% pari  a euro 
9.868,53,  previa  emissione  di  fattura  elettronica  PA,  nonché  gli  onorari  dovuti  in 
avanzamento  lavori  al professionista incaricato,  Ing.  Maurizio  Ferrati,  somme  tutte 
ricomprese nel  quadro economico  dell’opera  per  complessivi euro 188.684,69, compreso 
IVA e oneri previdenziali, approvato con proprio Decreto 128/2021;

4. di concedere una proroga dei lavori di che trattasi fino al 30/10/2021, così come richiesto 
dall’Impresa appaltatrice Abate Srl (Prot. ARPAT n. 75528 del 04/10/2021, agli atti SPIIR), 
tenuto conto per le motivazioni esposte in parte narrativa che è in corso di predisposizione 
una Perizia di variante per rivolte un ulteriore miglioramento delle opere stesse comprensiva 
dei giorni di intervento entro il medesimo termine di fine lavori;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento e dei lavori è l’Ing. Armando Forgione - 
Responsabile SPIIR;

6. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di sostenere le spese per la prosecuzione dell’appalto di che trattasi;

7. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 



della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  07/10/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  07/10/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  07/10/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  08/10/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  08/10/2021
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  11/10/2021



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione  Amministrativa

Relazione del RUP

“ Lavori  di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte
alle Mosse n. 211 – Firenze. CUP E11E13000030005 - CIG 8811834B72.

Liquidazione certificato di pagamento 1° SAL

Con decreto del Direttore generale n. 128 del 14/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori di

sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 –

Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005, all'Impresa Abate Srl, con sede legale in

Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496.

Ricordo  che  con  il  citato  decreto  128/2021  che  oltre  alla  nomina  del  sottoscritto,

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la

Sicurezza è stata affidata all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, professionista esterno.

Infine, con decreto del Direttore Amministrativo n. 80 del 23/09/2021 è stata autorizzato,

ai  sensi  dell'art.  105  D.Lgs  50/2016,  il  subappalto  all'Impresa  Italscavi  S.r.l.  con  sede  in

Scandicci  (FI),  Via  del  Chese  12,  C.F.  e  P.IVA  00524560489,  della  posa  in  opera  di

conglomerato bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative opere

complementari) dei lavori di che trattasi.

Premesso  quanto  sopra,  la  presente  relazione  è  relativa  al  contratto  d’appalto  per

l’esecuzione dei lavori di che trattasi sottoscritto digitalmente in data 27/08/2021 (Prot. ARPAT

n. 65760 del 30/08/2021) per un importo al netto di IVA e ribasso del 4,50%, di euro 143.222,46,

Iva esclusa, di cui euro 2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il periodo di

esecuzione  lavori  pari  a  60  giorni  naturali  e  consecutivi,  la  sospensione  dei  medesimi  dal

09/08/2021  al  29/08/2021,  la  data  di  conclusione  è  prevista  al  09/10/2021,  giusto  Verbale

consegna lavori con avvio d’urgenza dal 21/07/2021 (Prot. ARPAT n. 56523 del 22/07/2021, agli

atti di questo ufficio);

In data 04/10/2021 (Protocollo ARPAT n.  75813),  il  Direttore dei lavori,  Ing. Maurizio

Ferrati,  ha inviato la documentazione tecnica relativa al  primo stato avanzamento dei lavori

(SAL1),  dalla  quale  si  evince  che  l’importo  dei  lavori  e  somministrazioni  eseguiti  a  tutto  il
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29/09/2021,  al  netto  del  ribasso d’asta  del  4,50%, IVA 10% esclusa,  compreso oneri  della

sicurezza per euro 1.740,00, ammonta a euro 99.181,25 a lordo della ritenuta per infortuni dello

0,5%.

Gli elaborati tecnici trasmessi e di seguito richiamati, consistono in:

- Stato Avanzamento lavori n. 1 a tutto il 29/09/2021, qui allegato;

- Registro di Contabilità;

- Sommario Registro di Contabilità;

- Libretto delle Misure.

Le lavorazioni interessate, che sono state contabilizzate nel SAL in oggetto, riguardano il

70% del Cortile posto su Via Ponte alle Mosse n. 211 e del Cortile che si affaccia sugli Edifici

“B” e “C” del comprensorio di Area Vasta Centro dell’Agenzia, il 95% del Cortile dell’unica Corte

interna e infine il 60% del Cortile posto su Via Petrella n. 16.

Vista la documentazione tecnica sopra richiamata, accertata la sua regolarità contabile e

formale  del  primo Stato  Avanzamento  Lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  e  trasmesso,

unitamente ai documenti contabili sopra descritti, e rilevato che l’importo dei lavori eseguiti a

tutto il 29/09/2021, al netto al netto della ritenuta per infortunio 0,5%, è pari a euro 98.685,34,

oltre IVA al 10% pari a euro 9.868,53, si dichiara che la documentazione prodotta è meritevole

di approvazione e, pertanto, può essere rilasciato il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al SAL

n. 1, qui allegato (Prot. Arpat n. 76466 del 06/10/2021).

Si da atto che tutte le somme sopra indicate sono ricomprese nel Quadro Economico

dell’intervento approvato con il decreto del Direttore generale n. 128 del 14/07/2021.

E’ utile ricordare che nell’ambito della ristrutturazione edilizia dell'immobile di che trattasi,

destinato a sede della Direzione generale ed il cui personale dovrà essere trasferito entro il

31/12/2021, durante la sistemazione dell’area esterna di pertinenza della futura sede Direzione

generale,  come  richiesto  dalla  Direzione  generale,  è  in  corso  di  redazione  una  Perizia  di

Variante  in  corso  d’opera  per  la  realizzazione  di  lavori  rivolti  al  miglioramento  delle  opere

stesse,  in  particolare  relative  all’adeguamento  dell’ingresso/uscita  lungo  Via  Petrella  n.  16,

dell’area destinata a parcheggio delle auto di servizio e della necessità di dotarla di zona per la

ricarica  delle  auto  elettriche,  installando  apposita  colonnina  di  ricarica,  nonché  ulteriori

lavorazioni.

Si da atto che la Direzione Lavori ha chiesto di concedere una proroga dei lavori di che

trattasi fino al 30/10/2021, qui accordata dallo scrivente RUP, così come richiesto dall’Impresa

appaltatrice Abate Srl (Prot. ARPAT n. 75528 del 04/10/2021, agli atti SPIIR), tenuto conto che
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la citata Perizia di variante compenserà i giorni di intervento entro il medesimo termine di fine

lavori.

Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore Abate SRL, DURC On Line e dell’Ing.

Ferratti Maurizio con Inarcassa On Line, agli atti d'ufficio.

Firenze, 06/10/2021

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione1

Allegati: Stato Avanzamento lavori n. 1;

Certificato di Pagamento n. 1.

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-
so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPIANTI E RETI.

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Lavori di sistemazione esterna della Direzione generale di ARPAT

Arpat

Abate srl

N. 1 A TUTTO IL 29/09/2021

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

146 934.51

0.00

0.00

0.00

2 900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

g.margarito
Casella di testo
Dati di protocollo in entrata
Protocollo 	2021/0075813
Data protocollo 	04/10/2021

g.margarito
Formato
Allegato 2)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  146´934,51 - 100%)

1 Cortile 1 Ponte alle Mosse - mq 195,60

CORTILE 1 SOMMANO % 70,00 10´182,34 7´127,64

aliquote (6,930%) (4,851%)

2 Cortile 2 - Mq 587,44

CORTILE 2 SOMMANO % 70,00 53´744,44 37´621,11

aliquote (36,577%) (25,604%)

3 Cortile 3 Interno - Mq 321,10

CORTILE 3 SOMMANO % 95,00 21´369,53 20´301,05

aliquote (14,544%) (13,816%)

4 Cortile 4 - Via Petrella Mq 651,50

CORTILE 4 SOMMANO % 60,00 61´638,20 36´982,92

aliquote (41,949%) (25,170%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 102´032,72

aliquota (69,441%)

RIBASSO del 4,5% da considerare su euro 102´032,72

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 29/09/2021

COMMITTENTE: Arpat

A   R I P O R T A R E 102´032,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 102´032,72

LAVORI A CORPO

(SICUREZZA euro  2´900,00 - 100%)

5 ONERI SICUREZZA

SIC SOMMANO % 60,00 2´900,00 1´740,00

aliquote (100,000%) (60,000%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´740,00

aliquota (60,000%)

T O T A L E   euro 103´772,72

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

LAVORI A CORPO (Progetto euro  146´934,51 - 100%) euro 102´032,72

aliquota (69,441%)

RIBASSO del 4,5% da applicare su euro 102´032,72 = euro -4´591,47

PER LAVORI A CORPO euro 97´441,25

LAVORI A CORPO (SICUREZZA euro  2´900,00 - 100%) euro 1´740,00

aliquota (60,000%)

T O T A L E   euro 99´181,25

     Data, 30/09/2021

L'Impresa

ABATE Srl

Il Direttore dei Lavori

Ing. Maurizio Ferrati
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Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA: Abate srl, P.IVA C.F. 01267070496, Livorno (LI)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DEL CONTO FINALE DI euro  98.685,34

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1

2

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 99.181,25
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 99.181,25
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00
19 DETRAZIONI
20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 495,91
22 Recupero anticipazione

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 0,00
30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 495,91

TOTALE € 0,00 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 98.685,34
anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 9.868,53
T O T A L E  G E N E R A L E euro € 108.553,88

C E R T I F I C A

Data, 06/10/2021
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 
– Firenze”- CIG 8811834B72

VISTO: il Contratto in data 27/08/2021, Prot. ARPAT n. 65760/2021, con il
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL, codice 

Ditta n.  27327257/94

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio Ferrati

CHE ai termini dell'articolo 3.2 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 
euro 98.685,34 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro novantottomilaseicentottantacinque/34).

Protocollo ARPAT n° 0076466 del 06/10/2021


