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Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato  che  con  proprio  decreto  n.  128  del  14/07/2021 sono  stati aggiudicati i  lavori  di 
sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – 
Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005,  all'Impresa Abate Srl,  con sede legale in 
Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e Reti  (SPIIR) è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  che la Direzione dei 
Lavori  e  il  Coordinamento per la Sicurezza  è stata affidata all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, 
professionista esterno (decreto n. 128/2021);

Visto  il  contratto  d’appalto  che  disciplina  l’esecuzione  dei  lavori  di  che  trattasi,  sottoscritto 
digitalmente in data 27/08/2021 (Prot. ARPAT n. 65760 del 30/08/2021) per un importo al netto di 
IVA e  ribasso  del  4,50%,  di  euro 143.222,46,  Iva esclusa,  di  cui  euro 2.900,00 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, la cui conclusione delle opere, compreso il periodo di sospensione, era 
prevista al 09/10/2021;

Ricordato,  altresì, che  con  decreto  del  Direttore  amministrativo  n.  80 del  23/09/2021  è  stata 
autorizzato, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, il subappalto all'Impresa Italscavi S.r.l. con sede in 
Scandicci (FI), Via del Chese 12, C.F. e P.IVA 00524560489, della posa in opera di conglomerato 
bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative opere complementari) 
dei lavori di che trattasi;

Dato atto che  con  proprio  decreto n.  162 del 11/10/2021  è stato  approvato  il  SAL n.  1 a  tutto il 
29/09/2021 e gli atti di contabilità redatti dal Direttore dei lavori, il  Certificato di Pagamento n. 1 
del 06/10/2021, nonché autorizzata la liquidazione della spesa complessiva di euro 98.685,34 oltre 
I.V.A.  al  10% pari  a  euro 9.868,53  e  concessa  una  proroga  dei  lavori  di  che  trattasi  fino  al 
30/10/2021;

Vista la relazione del  RUP (Prot. ARPAT n.  78996 del 14/10/2021,  Allegato "1"), Ing. Armando 
Forgione,  Dirigente  responsabile  SPIIR,  con  la  quale  ha  dichiarato che  nell’ambito  della 
ristrutturazione edilizia dell'immobile di che trattasi,  destinato a sede della Direzione generale  e 
nella quale è previsto il trasferimento di personale e cose dell’Agenzia entro il 31/12/2021, durante 
la  sistemazione dell’area esterna  di  pertinenza  all’edificio sono sopravvenute  ulteriori  necessità 
funzionali,  rivolte  al  miglioramento  delle  opere  stesse,  in  particolare  relative  all’adeguamento 
dell’ingresso/uscita lungo Via Petrella n. 16, dell’area destinata a parcheggio delle auto di servizio e 
della necessità di dotarla di zona per la ricarica delle auto elettriche, installando apposita colonnina 
di  ricarica,  nonché  ulteriori  lavorazioni  da  ricomprendere  in  una  Perizia  di  Variante  in  corso 
d’opera;



Considerato che il  medesimo RUP con la  citata  relazione ha proposto di  autorizzare  interventi 
supplementari  migliorativi, e  vista  la  documentazione  fornita  dal  professionista  incaricato,  Ing. 
Maurizio Ferrati (Protocollo ARPAT n. 78127 del 12/10/2021, agli atti SPIIR), così elencata:

1. Relazione perizia variante sistemazione esterna,
2. Computo di perizia  lavori suppletivi,
3. Verbale concordamento nuovi prezzi,
4. Atto di sottomissione
5. Tavola grafica esplicativa;

Appurato che i lavori di che trattasi sono considerati supplementari (ex art. 106, comma 1, lett. b) 
del  D.Lgs.  50/2016), non inclusi  nell'appalto  iniziale,  ma  che  risultano  convenienti  per  motivi 
economici  e tecnici  in  quanto  rispettano quanto già  fornito e  realizzato  nell'ambito dell'appalto 
iniziale  e  non comportano per l'Agenzia una duplicazione dei costi,  così come attestato dal RUP 
(Allegato "1");

Accertato che nella citata relazione  il RUP esprime, tra l’altro, parere favorevole sulla regolarità 
amministrativa -  tecnica  e  sulla  rispondenza  dei  contenuti  della  perezia  suppletiva  rispetto  agli 
obiettivi previsti da quest’Agenzia,  validata dal medesimo RUP (ex  art. 26, comma 3, del D.Lgs 
50/2016);

Accertato,  inoltre, che  Abate srl in data  11/10/2021 con i citati Atto di sottomissione e  Verbale 
concordamento  nuovi prezzi  ha assunto l’impegno, senza eccezione alcuna,  per l'esecuzione dei 
lavori di che trattasi (Protocollo ARPAT n. 78127/2021, Allegati "2" e "3");

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia per lavori supplementari (ex art. 106, comma 1, 
lett. b del D.lgs. 50/2016) necessari per un miglioramento dell'opera, per un importo complessivo di 
euro 18.817,90, al netto del ribasso d'asta del 4,50% e IVA 10%, dando atto che le opere saranno 
realizzare entro il termine dei lavori di cui alla proroga già concessa fino al 30/10/2021;

Dato atto, infine, che il RUP ha riconosciuto e dichiarato congrui i maggiori compensi, escluso 
Cassa e IVA di legge, dovuti alla Direzione dei Lavori affidata all'Ing. Maurizio Ferrati, pari ad 
euro 2.566,10 (Prot. ARPAT n. 78127 del 12/10/2021, agli atti SPIIR);

Ritenuto, infine, che il Quadro Economico dell’intervento ammontante a euro 188.684,69 approvato 
con il citato decreto n.  128/2021 deve essere  ulteriormente finanziato per euro 31.315,32, somma 
complessiva e  necessaria  per  la  copertura  economica  dei  maggiori  lavori  e  oneri  professionali, 
compreso  oneri  previdenziali  e  fiscali,  nonché  in  via  prudenziale  per  imprevisti  così  come 
dettagliato dal RUP con la propria relazione (Allegato "1");

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli 
effetti  contabili  del  provvedimento  sul  bilancio  e  sul  patrimonio  dell'Agenzia  espresso  dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari 
generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  parte  narrativa,  la  Perizia  per  interventi 
supplementari migliorativi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, così 
come relazionato dal R.U.P., Ing. Armando Forgione, (Allegato "1") e relativa ai “lavori di 
sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 
211 – Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005”;

2. di affidare all’impresa esecutrice  Abate  S.r.l., con sede legale in Livorno (LI), 57121 Via 
Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496, che ha sottoscritto digitalmente, unitamente 
alla  Direzione  Lavori,  l'Atto  di  sottomissione  e  Verbale  concordamento  nuovi  prezzi 



(Allegati "2" e "3") dei nuovi lavori  per complessivi euro 18.817,90, oltre IVA 10%, ex art. 
106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

3. di dare atto che l’importo contrattuale pari a euro 143.222,46, IVA esclusa, aumentato della 
quota  da  finanziare  relativa  ai  lavori  di  cui  alla  sopracitata  "Perizia",  risulta 
complessivamente pari a euro 162.040,36, (di cui euro 2.900,00 per oneri della sicurezza), 
somma ricompresa nel quinto dell’importo originario di contratto;

4. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che il termine dei lavori di che trattasi 
resta fissato al 30/10/2021;

5. di riconoscere al professionista, Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il maggiore compenso per 
euro 2.566,10 al netto del proprio sconto (21,001%), della Cassa e IVA di legge, per la 
Progettazione,  Direzione  dei  Lavori  e  Coordinamento  Sicurezza  in  Esecuzione  di  che 
trattasi;

6. di  finanziare,  per  le  motivazioni  espresse  in  parte  narrativa, l'opera  di  che  trattasi  per 
ulteriori  euro  31.315,32,  dando  atto  che  il  quadro  economico  dell'opera  passa  a euro 
220.000,00, nel quale  sono puntualmente indicate le somme per  lavori,  nonchè  quelle a 
disposizione della stazione appaltante e per  onorari professionali  dovuti  al professionista 
incaricato per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza (Allegato "1"), somma già 
imputata  nel  bilancio  preventivo  economico  annuale  e  ricompresa nel  programma  di 
finanziamento dell’opera di completamento per la ristrutturazione di che trattasi, che riporta 
un totale complessivo di euro 4.650.000,00, riapprovato con decreto n. 45/2021;

7. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

8. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di proseguire le lavorazioni utili per conclusione dell’appalto di che 
trattasi;

9. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n. 30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  14/10/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  14/10/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  15/10/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  15/10/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  15/10/2021
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  19/10/2021



Relazione del RUP

Lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle
Mosse n. 211 – Firenze.

Approvazione “Perizia per lavori supplementari migliorativi”

art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016

Con  decreto  del  Direttore  generale  n.  128  del  14/07/2021  sono  stati  affidati  alla
all'Impresa Abate Srl, con sede legale in Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e
P.I. 01267070496, i “Lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in
via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005".

Premesso che:
 la  direzione  lavori,  il  coordinamento  della  sicurezza  contabilità  e  la  Certificazione  di

regolare esecuzione è stata affidata all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze;
 i lavori sono disciplinati dal contratto d’appalto che disciplina l’esecuzione dei lavori di

che  trattasi,  sottoscritto  digitalmente  in  data  27/08/2021  (Prot.  ARPAT n.  65760  del
30/08/2021) per un importo al netto di IVA e ribasso del 4,50%, di euro 143.222,46, Iva
esclusa, di  cui euro 2.900,00 per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso, la cui
conclusione delle opere, compreso il periodo di sospensione, era prevista al 09/10/2021;

 con decreto del  Direttore Amministrativo n.  80 del  23/09/2021 è stata autorizzato,  ai
sensi dell'art.  105 D.Lgs 50/2016, il  subappalto all'Impresa Italscavi S.r.l.  con sede in
Scandicci  (FI),  Via  del  Chese 12,  C.F.  e  P.IVA 00524560489,  della  posa in  opera di
conglomerato bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative
opere complementari) dei lavori di che trattasi;

 con decreto del Direttore generale n. 162 del 11/10/2021 è stato approvato il SAL n. 1 a
tutto il 29/09/2021 e gli atti di contabilità redatti dal Direttore dei lavori, il Certificato di
Pagamento  n.  1  del  06/10/2021,  nonché  autorizzata  la  liquidazione  della  spesa
complessiva di euro 98.685,34 oltre I.V.A. al 10% pari a euro 9.868,53 e concessa una
proroga dei  lavori  di  che trattasi  fino  al  30/10/2021,  dando atto  che era  in  corso  di
predisposizione  una  Perizia  di  variante  per  un  ulteriore  miglioramento  delle  opere
appaltate.

Tale esigenza emerge durante la sistemazione dell’area esterna di pertinenza all’edificio
per sopravvenute ulteriori necessità funzionali, rivolte al miglioramento delle opere stesse, in
particolare  relative  all’adeguamento  dell’ingresso/uscita  lungo  Via  Petrella  n.  16,  dell’area
destinata a parcheggio delle auto di servizio e della necessità di dotarla di zona per la ricarica
delle  auto  elettriche,  installando  apposita  colonnina  di  ricarica,  nonché  ulteriori  lavorazioni
sommariamente elencate:

• sistemazione dell’ingresso da via Petrella n. 16 con formazione di nuova aiuola al fine di
proteggere il posizionamento dei sensori elettrici per l'apertura del cancello automatico
esistente;
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ARPAT – Direzione generale

• installazione di nuova colonnina per ricarica auto elettriche all’interno dell’aiuola lungo il
muro interno lato via Petrella n. 16;

• nuova predisposizione di n. 2 punti/acqua per irrigazione delle aree esterne (lato Ponte
alle Mosse e presso rampa disabili);

• miglioramento  del  BOX  prefabbricato  di  proprietà  dell’Agenzia  adibito  a  deposito
materiale a servizio del  Dipartimento di  Firenze (Edifici  “B” e “C” Area Vasta Centro,
ingresso Via petrella n. 14);

• assistenze per lavorazioni edili supplementari (con fornitura e posa in opera).

Si elenca di seguito la documentazione fornita dal professionista incaricato, Ing. Maurizio
Ferrati (Protocollo ARPAT n. 78127 del 12/10/2021 , agli atti SPIIR), così elencata:

1. Relazione perizia variante sistemazione esterna,
2. Computo di perizia lavori suppletivi,
3. Verbale concordamento nuovi prezzi,
4. Atto di sottomissione
5. Tavola grafica esplicativa.

La documentazione tecnica  di  cui  al  precedente  elenco,  è  stata  oggetto  di  analisi  e
confronto con lo stesso professionista, secondo quanto previsto dalla norma e con la presente
relazione viene approvata e validata ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs 50/2016. 

La documentazione tecnica prodotta è conforme per quanto attiene la regolarità di tipo
tecnico-amministrativo e sui contenuti rispecchia quanto atteso dalla Direzione ARPAT circa il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento funzionale.

Si  da  atto  che  l’appaltatore  Abate  S.r.l.  ha  assunto  l’impegno  ad  eseguire  i  nuovi
interventi migliorati supplementari rispetto al contratto principale, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. b del D.Lgs. 50/201, con la sottoscrizione digitale dell'Atto di sottomissione e Verbale
concordamento  nuovi  prezzi,  senza  eccezione  alcuna  (Protocollo  ARPAT  n.  78127/2021,
Allegati “1” e "2"), nel quale sono ricompresi i dati economici per complessivi euro18.817,90, al
netto del ribasso d'asta del 4,50% e IVA 10%.

L’esecuzione dei  lavori  previsti  in  perizia  non comporta  una concessione di  ulteriore
tempo di esecuzione, tenuto conto che nel periodo intercorrente alla redazione di che trattasi è
stata concessa una proroga lavori fino al 30/10/2021, sufficientemente congrua per eseguire sia
i rimanti lavori in contratto che quelli previsti nella Perizia.

Dal conteggio economico emerge che il Quadro Economico dell’intervento ammontante a
euro  188.684,69,  approvato  con  il  citato  decreto  n.  128/2021,  deve  essere  ulteriormente
finanziato  per  euro 31.315,32,  corrispondente alla  somma complessiva e necessaria  per  la
copertura economica dei maggiori lavori e oneri professionali, compreso oneri previdenziali e
fiscali. Si riporta di seguito il nuovo Quadro Economico delle opere per un totale complessivo di
euro  220.000,00,  da  riapprovare  per  la  diversa  e  puntuale  imputazione  dei  maggiori  costi
necessari  per  i  lavori  innanzi  indicati,  utilizzano  anche  la  somma  disponibile  del  ribasso
percentuale gara:
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A seguito di quanto innanzi descritto si propone di:

-  approvare  la  Perizia  per  interventi  supplementari  migliorativi,  agli  stessi  prezzi,  patti  e
condizioni  del  contratto  originario,  relativa  ai  “lavori  di  sistemazione  dell’area  esterna
all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”- CIG 8811834B72,
CUP E19C18000020005”,  in  atti  presso il  Settore  Immobiliare  Impianti  e  Reti  dell’Agenzia,
redatta dall’Ing. Maurizio Ferrati;

- affidare all’impresa esecutrice Abate S.r.l., con sede legale in Livorno (LI), 57121 Via Dello
Struggino  5/7/9,  C.F.  e  P.I.  01267070496,  che  ha  sottoscritto  digitalmente,  unitamente  alla
Direzione Lavori, l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi (Allegato "2") dei
nuovi lavori  per complessivi euro 18.817,90, oltre IVA 10%, ex art. 106, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;

- dare atto, per le motivazioni innanzi espresse, che il termine dei lavori di che trattasi resta
fissato al 30/10/2021;

- riconoscere al professionista, Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il maggiore compenso per euro
2.566,10 al netto del proprio sconto (21,001%), della Cassa e IVA di legge, per la Progettazione,
Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione di che trattasi;

-  finanziare  l'opera  di  che  trattasi  per  ulteriori  euro  31.315,32,  dando  atto  che  il  quadro
economico dell'opera passa a euro 220.000,00, nel quale sono puntualmente indicate le somme
per lavori, nonchè quelle a disposizione della stazione appaltante e per onorari professionali
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

 N.  Descrizione Aggiudicazione Perizia Importo da finanziare

1 Importo al netto della sicurezza  €         140.322,46  €        140.322,46 0,00

2  €           18.817,90 -18.817,90

3 Importo per l'attuazione della sicurezza  €              2.900,00  €             2.900,00 0,00

4  €             3.947,19 -3.947,19

5 Ribasso percentuale di gara disponibile  €              7.273,25  €                            - 7.273,25

6 Finanziamento imprevisti e arrotondamento  €                             -  €           10.685,82 -10.685,82

7 Quota incentivo 2%  €              2.996,69  €             2.996,69 0,00

8  €           16.425,00  €           18.991,10 -2.566,10

9 Adempimenti per autorizzazioni od altro  €                    30,00  €                   30,00 0,00
10 Cnpaia 4%  €                 657,00  €                759,64 -102,64
11 Iva su spese tecniche  €              3.758,04  €             4.345,16 -587,12
12 IVA su lavori  €           14.322,25  €           16.204,04 -1.881,79

Costo totale opera  €         188.684,69  €        220.000,00 -€              31.315,32 

Perizia lavori supplementari – Importo al netto 
della sicurezza

Perizia 2021 – Importo per l'attuazione della 
sicurezza

Direzione Lavori e Contabilità Coordinamento 
Sicurezza Esecuzione



ARPAT – Direzione generale

dovuti  al  professionista  incaricato  per  Direzione  Lavori  e  Coordinamento  della  Sicurezza
(Allegato "1"), somma già imputata nel bilancio preventivo economico annuale e ricompresa nel
programma di finanziamento dell’opera di completamento per la ristrutturazione di che trattasi,
che riporta un totale complessivo di euro 4.650.000,00, riapprovato con decreto n. 45/2021;

-  dichiarare  il  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire  all'operatore
economico di proseguire le lavorazioni utili per conclusione dell’appalto di che trattasi.

Firenze, 14/10/2021.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-
so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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RISTRUTTURAZIONE  EDIFICIO “ A” 
NUOVA  SEDE  ARPAT - Via del Ponte alle Mosse 211-

Firenze 

Cantiere:    LAVORI  SISTEMAZIONE  AREE  ESTERNE – PERIZIA  SUPPLETIVA 
    
OPERA  CUP.  E19C18000020005

Impresa   :  Abate  Srl--Livorno  (LI),  57121  Via  Dello  Struggino  5/7/9-  P.iva
01267070496

Importo di contratto principale  al netto IVA :  Euro 143.222,46
                                                          ( di cui 2.900,00 per oneri sicurezza non soggetti r.a. )

                          
                               SCHEMA   ATTO  DI  SOTTOMISSIONE

 Premesso :

che con contratto del 27/08/202 (prot. ARPAT n. 65760 del 30/08/2021, agli atti SPIIR)
,sono stati appaltati alla Ditta Abate Srl--Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9- 
P.iva  01267070496 i lavori  di  sistemazione delle aree esterne della Nuova Sede ARPAT di
Firenze  per un importo al netto IVA  di €  143.222,46 di cui    € 2.900,00  per oneri di 
sicurezza non dsoggetti al r.a. offerto ed accettato del 4,50% ;

che in corso d’opera l’Amministrazione è giunta nella determinazione di voler eseguire 
alcune  lavorazioni e  forniture  da affidare ,in economia diretta ,alla stessa Ditta ABATE
s.r.l  per opere non previste nel progetto principale;

che tali  opere sono state  descritte nella  la Perizia suppletiva dalla Direzione dei Lavori
e    cocordate con la Ditta  Abate srl con Verbale N.P. di concordamento nuovi prezzi 
del …...........................;

• Tutto ciò premesso:

L'anno ..............  (  ..................  )  il  giorno .................  (  .................  )  del  mese
di  ..............  con  il  presente  atto  si  conviene  quanto  segue:
Il  Sig.  Ing.  Domenico  Cotena   in  qualità  di  Direttore  Tecnico  rappresentante
dell'Impresa  ABATE  srl  con  sede  a  Livorno  (LI),  57121  Via  Dello  Struggino  5/7/9
assume l'impegno  di  eseguire,  senza  eccezione  alcuna,  i  maggiori  e  diversi  lavori
previsti  in  Perizia  suppletiva secondo le modalità  contenute nella perizia stessa ai
ppatti  e  condizioni del  contratto di  appalto n. … di  rep. del  …………… e secondo gli
ulteriori Nuovi prezzi concordati con il Verbale N.P. di cui sopra,rinunciando altresì ad
ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le
norme  e  prescrizioni  del  contratto  originario  principale  e  del  capitolato  speciale  di
appalto  vengono  integralmente  recepite  ed  accettate  con  il  presente  atto  per
relationem.  

I maggiori lavori oggetto del presente atto di sottomissione ammontano al netto del
r.a.  offerto  ed  accettato   a  €  18.817,90  (euro  diciottomila0tt0centodiciassette/90
cent) )  e prevedono  gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 132 comma 3
del  D.Lgs.  n.  163  del  2006,  all'articolo  45 commi 6,  7  e  8,  e  all'articolo  159  del
regolamento  generale,  all'articolo  10  comma  6  del  Capitolato  Generale  d'Appalto
OO.PP.
                                                                                                                            1
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Per  effetto  dei  lavori  suppletivi  di  cui  alla  perizia  di  variante  ,   il  tempo utile  per
l’esecuzione viene prorogato di gg 20 . La penale pecuniaria per ritardata ultimazione
dei lavori resta  come prevista dal contratto originario, ma con riferimento al  nuovo
importo  netto   totale  dei  lavori  (   contratto  +  perizia  suppletiva)  di  €
162.040,36 di cui € 2.900,00 per oneri sicurezza

                     
                                                                                                                                                         
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione
solo  dopo  intervenute  le  approvazioni  di  legge. 
Del che si è redatto il presente atto , composto di pag.2 , che previa lettura e conferma viene
sottoscritto in segno di accettazione.

          
L'APPALTATORE

           IL RUP 

Firenze lì...............................
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.

EDIFICIO  SEDE ARPAT -  Via Ponte alle Mosse – Firenze 

  LAVORI  SISTEMAZIONE  AREE  ESTERNE 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
DI  PERIZIA  SUPPLETIVA 

La Direzione Lavori:                                                
Ing. M. FERRATI                                   

Visto  Il RUP.Ing. A. Forgione
ARPAT – Direzione Generale – Via Porpora 22 -50144  Firenze
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EDIFICIO  SEDE ARPAT -  Via del Ponte alle Mosse 211-
Firenze

Cantiere:    LAVORI  SISTEMAZIONE  AREE  ESTERNE 

    
 OPERA  CUP.  E19C18000020005

Impresa  : Abate Srl--Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9- P.iva  01267070496

Importo di contratto al netto IVA :  Euro 143.222,46 
                                             (di cui 2.900,00 per oneri sicurezza non soggetti r.a. )

        
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

 Premesso  

che con contratto/ordine   prot. n. 65760  del 30.08.2021 sono stati appaltati alla Ditta 
Abate Srl--Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9- P.iva  01267070496
i lavori  di  sistemazione delle aree esterne della Nuova Sede ARPAT di Firenze  per un importo
comtrattuale al netto IVA di  € 143.222,46   di cui   € 2.900,00  per oneri di sicurezza non
dsoggetti al r.a. del 4,50%;
e che in   corso d’opera l’Amministrazione è  giunta nella  determinazione di  voler  eseguire
alcune  lavorazioni e  forniture  da affidare ,in economia diretta ,alla stessa Ditta ABATE s.r.l
per opere non previste nel progetto principale e a tale scopo la D.L. ha redatto apposita Perizia
suppletiva

 ciò premesso:

in data odierna tra il sottoscritto  Ing.M.  Ferrati, Direttore dei lavori, e l'Ing. Domenico Cotena,
in rappresentanza dell'Impresa  ABATE srl. sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari
in base ai quali saranno contabilizzati i lavori  di Perizia suppletiva:

ELENCO NUOVI PREZZI 

(numerazione da lista delle categorie di lavoro e delle forniture di Perizia suppletiva)

Art.   NPs1

 Installazione di nuova Colonnina per ricarica auto elettriche ( a 2 postazioni) nel cortile
di accesso dalla via Petrella. 

           Tipologia ricarica  "fast" (fino a 50 kW) con sistema di autenticazione e due punti di    
          ricarica  da 22 kW, messa in opera con linea elettrica di allaccio e  apposito basamento in
          cls. il tutto per dare opera finita e utilizzabile:

            €/ a corpo 4.200,00  (euro quattromiladuecento)  
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Art.   NPs2a

 Risanamento di pareti  mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della
muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con
idrorepellente (  Prezziario Regione Toscana TOS21_02.D06.001.001 )

           ripristino intonaci  ammalorati al  20%  sul totale    

           €/mq 48,50 ( quarantotto,50)

Art.   NPs2b

 Tinteggiatura con fissativo  e 2 mani  a tempera da esterno con colore a scelta  della
Committenza ( Prezziario Regione Toscana TOS21_02.F04.055.002 )

            €/mq 18,80

 Art.   Nps3

 Sistemazione aiuola di ingresso ,pulitura della superficie ( mq 25/30)  con asportazione
dei residui murari esistenti e loro trasporto a discarica  ,  posa in opera di cordonato in
cls s=12cm per una lunghezza di cira 10 m , riempimento della stessa con apposito
ghiaino di fiume lavato per complessivi mc.1,5  e installazione dei sensori del cancello
su via Petrella 

            €/a corpo  550,00 

Art.   NPs4

 Fornitura e posa in opera con apposita muratura a  malta cementizia di nuove soglie
lapidee mancanti su alcune delle finestre del piano seminterrato ( su luci variabili da 70
a 140cm , valutazione su lm=105 cm)

             €/cad 140,00  ( euro  centoquaranta )

Il  presente  verbale  viene  letto,  confermato  e  sottoscritto  dalle  parti  in  segno  di  completa
accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa,  lo sarà per la
stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore e la firma di apposito Atto
di Sottomissione .

IL DIRETTOREDEI LAVORI 

L'APPALTATORE

visto 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                           
   Firenze , 11 Ottobre 2021 
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