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Oggetto: Lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 –
Firenze”- CIG 8811834B72. Approvazione dello Stato Finale e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2.

ALLEGATI N.: 4

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto 

Allegato 1 - Relazione RUP
per approvazione SAL finale
di sistemazione dell’area esterna
all'immobile (Edificio "A") posto in via
Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze

sì digitale

Allegato 2 - SAL finale lavori
di sistemazione dell’area esterna
all'immobile (Edificio "A") posto in via
Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze

sì digitale

Allegato 3 - Certificato di pagamento
lavori di sistemazione dell’area esterna
all'immobile (Edificio "A") posto in via
Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze

sì digitale

Allegato 4 - Certificato Ultimazione
Lavori di sistemazione dell’area
esterna all'immobile (Edificio "A")
posto in via Ponte alle Mosse n. 211 –
Firenze

sì digitale

Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile

Trattamento dati personali:   Sì         Numerosità degli interessati:   1 - 1.000



Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che con  decreto del Direttore generale n.  128 del 14/07/2021 sono  stati aggiudicati i 
lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 
211 – Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005, all'Impresa Abate Srl, con sede legale 
in Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti e Reti  (SPIIR) è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  e  che la Direzione dei 
Lavori  e  il  Coordinamento per la Sicurezza  è stata affidata all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, 
professionista esterno (decreto n. 128/2021);

Ricordato,  altresì, che  con  decreto  del  Direttore  amministrativo  n.  80 del  23/09/2021  è  stata 
autorizzato, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, il subappalto all'Impresa Italscavi S.r.l. con sede in 
Scandicci (FI), Via del Chese 12, C.F. e P.IVA 00524560489, della posa in opera di conglomerato 
bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative opere complementari) 
dei lavori di che trattasi;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 162 del 11/10/2021 è stato approvato il SAL n. 1 
a  tutto  il  29/09/2021 e gli  atti  di  contabilità  redatti  dal  Direttore  dei  lavori,  il  Certificato  di 
Pagamento n. 1 del 06/10/2021, nonché autorizzata la liquidazione della spesa complessiva di euro 
98.685,34 oltre I.V.A. al 10% pari a euro 9.868,53 e concessa una proroga dei lavori di che trattasi 
fino al 30/10/2021;

Visto  il  contratto  d’appalto  che  disciplina  l’esecuzione  dei  lavori  di  che  trattasi,  sottoscritto 
digitalmente in data 27/08/2021 (prot. ARPAT n. 65760 del 30/08/2021) per un importo al netto di 
IVA e  ribasso  del  4,50%,  di  euro 143.222,46,  Iva esclusa,  di  cui  euro 2.900,00 per oneri  della 
sicurezza, che aumentato della quota finanziata per interventi suppletivi migliorativi con decreto n. 
174 del 19/10/2021  per euro  18.817,90,  risulta complessivamente pari a euro  162.040,36, (di cui 
euro 2.900,00 per oneri della sicurezza) e il cui termine dei lavori è stato fissato al 30/10/2021;

Preso atto che il RUP, con nota del 13/12/2021 (prot. interno ARPAT 96851/2021, Allegato "1") ha 
dichiarato la regolarità contabile e formale dello Stato Finale dei Lavori (Allegato "2") redatto dal 
Direttore dei lavori e trasmesso, unitamente alla documentazione contabile (protocollo ARPAT n. 
91544 del 25/11/2021) come dettagliata nella nota del RUP, dal quale si evince che l’importo totale 
per lavori e somministrazioni contabilizzato al 30/10/2021, al netto del ribasso d'asta del 4,50%, 
IVA 10% esclusa, è di euro  162.040,36, che detratto il SAL n. 1 il credito dell'impresa è pari ad 
euro  62.859,11;

Dato atto,  ancora, che  l’Impresa Abate S.r.l. (protocollo ARPAT n.  94342 del  06/12/2021)  con 
propria nota dichiara che, relativamente alle lavorazioni eseguite nel cantiere in oggetto dal citato 



subappaltatore  Italscavi  S.r.l.,  procederà  direttamente  al  pagamento  di  quanto  dovuto  e 
contabilizzato per euro 7.312,50 (esonero IVA ai sensi art.  44 L. 296/06 e art.  17 DPR 633/72 
Reverse Charge), agli atti SPIIR;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2, corrispondente allo Stato 
Finale Lavori, emesso  dal  RUP  in  data 13/12/2021 per  euro 62.544,82,  oltre  I.V.A.  al  10% 
(Allegato al Prot. interno ARPAT n. 96851/2021, Allegato “3”), al netto delle ritenute, oltre I.V.A. 
al 10%, dando atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle ritenute 
per infortuni 0,50%, da svincolare con il Collaudo di regolare esecuzione di che trattasi;

Dato atto, infine, che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione,  la cui data  di ultimazione lavori  30/10/2021, avvenuta entro il tempo utile 
contrattuale  così come comunicato dall’appaltatore (prot. ARPAT n. 83840/21, agli atti SPIIR),  è 
stata accertata con il Certificato Ultimazione Lavori della Direzione lavori (Prot. ARPAT n. 91544 
del 25/11/2021, Allegato “4”);

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli 
effetti  contabili  del  provvedimento  sul  bilancio  e  sul  patrimonio  dell'Agenzia  espresso  dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari 
generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile 
emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1") e per la congruità dei tempi contrattuali;

2. di approvare il SAL finale a tutto il 30/10/2019 (Allegato "2") e gli atti di contabilità redatti 
dal  Direttore  dei  lavori  (agli  atti  SPIIR),  nonché il  certificato  di  pagamento  n.  2 del 
13/12/2021 (Allegato "3"), e di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva di euro 
62.544,82 oltre I.V.A. al  10% pari a euro 6.254,48,  previa emissione di fattura elettronica 
PA,  nonché  gli  onorari  dovuti  in  avanzamento  lavori  al professionista incaricato,  Ing. 
Maurizio Ferrati, somme tutte ricomprese nel quadro economico dell’opera per complessivi 
euro  188.684,69,  compreso  IVA  e  oneri previdenziali,  approvato  con  proprio  Decreto 
128/2021;

3. di  dare  atto  che  il pagamento dovuto al  subappaltatore  Italscavi  S.r.l.  sarà  direttamente 
corrisposto dall'appaltatore Abate S.r.l.  per  euro 7.312,50 (esonero IVA ai sensi art. 44 L. 
296/06 e art. 17 DPR 633/72 Reverse Charge), agli atti SPIIR;

4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del Certificato 
di Regolare Esecuzione che sarà redatto dalla Direzione lavori, Ing. Maurizio Ferrati, e allo 
svincolo delle ritenute a garanzia per infortuni 0,5% trattenute per euro 810,20, Iva esclusa;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

6. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di disporre le somme dovute dell’appalto di che trattasi;

7. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n. 30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*



* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  15/12/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  15/12/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  15/12/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  15/12/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  15/12/2021
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  15/12/2021



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione  Amministrativa

Relazione del RUP

“ Lavori  di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte
alle Mosse n. 211 – Firenze. CUP E11E13000030005 - CIG 8811834B72.

Liquidazione certificato di pagamento n. 2 SAL Finale

Con decreto del Direttore generale n. 128 del 14/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori di

sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 –

Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005, all'Impresa Abate Srl, con sede legale in

Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496.

Ricordo  che  con  il  citato  decreto  128/2021  che  oltre  alla  nomina  del  sottoscritto,

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la

Sicurezza è stata affidata all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, professionista esterno.

Infine, con decreto del Direttore Amministrativo n. 80 del 23/09/2021 è stata autorizzato,

ai  sensi  dell'art.  105  D.Lgs  50/2016,  il  subappalto  all'Impresa  Italscavi  S.r.l.  con  sede  in

Scandicci  (FI),  Via  del  Chese  12,  C.F.  e  P.IVA  00524560489,  della  posa  in  opera  di

conglomerato bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative opere

complementari) dei lavori di che trattasi.

Premesso  quanto  sopra,  la  presente  relazione  è  relativa  al  contratto  d’appalto  per

l’esecuzione dei lavori di che trattasi sottoscritto digitalmente in data 27/08/2021 (Prot. ARPAT

n. 65760 del 30/08/2021) per un importo al netto di IVA e ribasso del 4,50%, di euro 143.222,46,

Iva esclusa, di cui euro 2.900,00 per oneri della sicurezza, che aumentato della quota finanziata

per  interventi  suppletivi  migliorativi  con decreto  n.  174 del  19/10/2021 per  euro  18.817,90,

risulta  complessivamente  pari  a  euro  162.040,36,  (di  cui  euro  2.900,00  per  oneri  della

sicurezza) il cui termine dei lavori è stato fissato al 30/10/2021;

In data 25/11/2021 (Protocollo ARPAT n. 25/11/2021), il Direttore dei lavori, Ing. Maurizio

Ferrati, ha inviato la documentazione tecnica relativa allo stato avanzamento finale dei lavori

dalla  quale  si  evince  che  l’importo  totale  per  lavori  e  somministrazioni  contabilizzato  al
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30/10/2021, al netto del ribasso d'asta del 4,50%, IVA 10% esclusa, è di euro 162.040,36, che

detratto il SAL n. 1 il credito dell'impresa è pari ad euro 62.859,11;

Si ricorda che l’Impresa Abate S.r.l. (Protocollo ARPAT n. 94342 del 06/12/2021, agli atti

SPIIR) con propria nota dichiara che, relativamente alle lavorazioni  eseguite nel cantiere in

oggetto dal citato subappaltatore Italscavi S.r.l., procederà direttamente al pagamento di quanto

dovuto e contabilizzato per euro 7.312,50 (esonero IVA ai sensi art. 44 L. 296/06 e art. 17 DPR

633/72 Reverse Charge).

Gli elaborati tecnici trasmessi e di seguito richiamati, consistono in:

 Libretto Misure

 Giornale dei Lavori

 Tavola grafica delle nuove sistemazioni esteme

 Stato Avanzamento n.2 (Finale)

 Registro di Contabilità

 Sommario del Registro di Contabilità

 Verbale ultimazione dei lavori.

Vista la documentazione tecnica sopra richiamata, accertata la sua regolarità contabile e

formale dello Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei lavori e trasmesso, unitamente ai

documenti  contabili  sopra  descritti,  e  rilevato  che  l’importo  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il

30/10/2021, al  netto al  netto della ritenuta per infortunio 0,5% (euro 810,00),  è pari  a euro

62.544,82, oltre IVA al 10% pari a euro 6.254,48, si dichiara che la documentazione prodotta è

meritevole di approvazione e, pertanto, può essere rilasciato il Certificato di Pagamento n. 2

relativo al SAL Finale, qui allegato.

Si da atto che:

- le somme sopra indicate sono ricomprese nel Quadro Economico dell’intervento approvato

con il decreto del Direttore generale n. 128 del 14/07/2021;

-  che  il  pagamento  dovuto  al  subappaltatore  Italscavi  S.r.l.  sarà  direttamente  corrisposto

dall'appaltatore Abate S.r.l. per euro 7.312,50 (esonero IVA ai sensi art. 44 L. 296/06 e art. 17

DPR 633/72 Reverse Charge), agli atti SPIIR;

-  con  successivo  provvedimento  si  procederà  all’approvazione  del  Certificato  di  Regolare

Esecuzione,  la  cui  data  di  ultimazione  lavori  30/10/2021,  avvenuta  entro  il  tempo  utile

contrattuale così come comunicato dall’appaltatore (Prot. ARPAT n. 83840/21, agli atti SPIIR), è

stata accertata con il Certificato Ultimazione Lavori della Direzione lavori (Prot. ARPAT n. 91544
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del 25/11/2021, qui allegato).

Si attesta la regolarità contributiva on-line di tutti gli operatori economici, agli atti d'ufficio.

Firenze, 13/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Forgione1

Allegati: Stato Avanzamento lavori Finale;

Certificato di Pagamento n. 2;

Certificato Ultimazione Lavori.

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-
so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA: Abate srl, P.IVA C.F. 01267070496, Livorno (LI)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA FINALE di euro 62.544,82

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1 29/09/2021 € 98.685,34

2

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 162.040,36
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 162.040,36
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00
19 DETRAZIONI
20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 810,20
22 Recupero anticipazione

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 98.685,34
30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 99.495,54

TOTALE € 98.685,34 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 62.544,82
anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 6.254,48
TO T A L E  G E N E R A L E euro € 68.799,30

C E R T I F I C A

Data, 13/12/2021
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211  
– Firenze”- CIG 8811834B72

VISTO: il Contratto in data 27/08/2021 (Prot. ARPAT n. 2021/0065760), con il
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL, codice 

Ditta n.  27327257/94

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio Ferrati

CHE ai termini dell'articolo 3.2 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 62.544,82 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantaduemilacinquecentoquarantaquattro/82).
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Cantiere:  LAVORI  PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE  ESTERNE DELL'EDIFICIO “A” DESTINATO A SEDE
                           DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE  ARPAT  DI FIRENZE  in  via Ponte alle Mosse n. 211

                                     OPERA  : CIG 8811834B72   ; CUP.  E19C18000020005

             
Impresa: Abate Srl--Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9- P.iva  01267070496

Contratto : del 27.08.2021(prot.ARPAT n.65760 del 30.08.2021,agli atti SPIIR) e successivo
                     Atto di Sottomissione prot.ARPAT n.2021/0081361 del 22.10.2021

Importo dei lavori  (con  atto  di sottomissione ): al  netto del ribasso del 4,50%
                            € 162.040,36  di cui € 2.900,00 per oneri  sicurezza non soggetti al r.a.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
                  

Il giorno  5 del mese di Novembre dell'anno 2021 , il sottoscritto Ing.Maurizio  Ferrati in qualità
di  Direttore dei lavori,

• visto il verbale di consegna definitivo  dei lavori emesso   in data 21 Luglio 2021 ;
• visti i verbali di sospensione del 09.08.2021 e di ripresa dei lavori in data 30.08.2021; 
• visto il  Decreto ARPAT n.174 del 19.10.2021  che approvava maggiori lavori per un

importo totale complessivo al netto del r.a di  €  162.040,36 e concedeva una proroga
per la durata dei lavori fino al 30.10.2021;

• vista  la  comuncazione  dell'esecutore  sulla  ultimazione  dei  lavori  (  prot.ARPAT
n.0083840/21) ;

ha convocato  sul luogo dei lavori , per la verifica finale,  i Signori:
-Ing. Domenico Cotena  , in rappresentanza dell’  Impresa Appaltatrice ABATE srl.
-Ing.Armando  Forgione  RUP in rappesentanza della Committenza AGENZIA REGIONALE per la
  PROTEZIONE  AMBIENTALE della TOSCANA.

A seguito degli accertamenti  operati in contradditorio  e del sopralluogo effettuato,ai sensi del
D.Lgs.50/ 2016 e del Decreto MIT n.49 del 07.03.2018 , la D.L. con il con il presente atto

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati , in tempo utile , il giorno  30.10.2021

 Documento firmato digitalmente da:          Il direttore dei lavori : Ing. Maurizio Ferrati 

                                                     Il responsabile del procedimento: Ing.Armando Forgione  

                                                         L’impresa appaltatrice :  ABATE  srl
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