
Decreto del Direttore generale   nr. 5 del 19/01/2022

Proponente:  Armando Forgione

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione  integrale  (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento:  Ing. Armando Forgione

Estensore:  Giuseppe Margarito

Oggetto: Lavori di completamento per la ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle
Mosse n. 211 – Firenze. Approvazione del SAL n. 4 Stato Finale e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 4.

ALLEGATI N.: 3

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto 

Allegato 1)
Relazione_approvazione_4_sal_pmosse

sì digitale

Allegato 2) SAL_N.4 sì digitale

Allegato 3)
CP_n.4_completamento_pmosse

sì digitale

Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile

Trattamento dati personali:   Sì         Numerosità degli interessati:   1 - 1.000



                      Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che  con decreto del Direttore  generale n.  173 del  04/12/2019 è  affidato a  CITEP Soc. 
Coop, con sede in Via Galcianese, 93D/E – Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977, 
il  completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile  -  Edificio "A" - posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze,  comprensivo anche dei lavori di ripristino delle condizioni di 
cantiere  alla  data  del  fallimento  dell'originario  affidatario  (R.T.I.  Merlo  Lino  Impianti/C.D.G. 
Service Torino s.r.l., agli atti d'ufficio);

Dato atto che Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie imprese 
associate:

• opere edili  -  Impresa Cenci Costruzioni Edili  S.r.l.  con socio unico,  Via Barontini,  26 - 
Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480;

• impianti elettrici -  Valeri Gino & C. srl,  Montelupo  F.no (FI),  Via Gubbio 10/12,  CF e 
P.IVA 04414910481;

• impianti  meccanici  -  Idraulica  San Giorgio snc,  Prato,  Via  Bruno  Zucca  n. 1,  C.F. 
00064340482, P.IVA 00229070974 ;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e Reti  (SPIIR) è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  che la Direzione dei 
Lavori  è  stata  affidata  alla  società  A.S.I.  Progetti  Integrati  s.r.l.  -  professionista  indicato  Ing. 
Claudio Consorti di Prato,  che  il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione  è stato affidato 
all’Ing.  Maurizio  Ferrati  di  Firenze, che  il  Collaudo  in  corso  d’opera-finale  e  Tecnico 
Amministrativo  è  stato  affidato  all’Arch.  Fabio  Rossi  di  Firenze  e che  il  Collaudo  Tecnico 
Funzionale e Statico è stato affidato all’Ing. Carlo Gini di Prato;

Dato  atto,  ancora,  che  con  proprio decreto  n.  81 del  10/05/2021 è  stato  approvato  lo  stato 
avanzamento dei lavori, dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori e somministrazioni 
eseguiti a tutto il 25/01/2021 è pari a euro 684.143,02, IVA 10% esclusa, 1° SAL euro 172.391,91, 
2°  SAL per  euro  256.377,55  e  3°  SAL per  euro  251.952,84,  al  netto  dello  0,5% per  ritenuta 
infortuni  da  liquidare  unitamente  al  saldo  con  il  collaudo  delle  opere  di  che  trattasi,  nonché 
autorizzato  la  liquidazione  delle  competenze  tecnico-professionali  dovute  in  percentuale  di 
avanzamento lavori, agli atti d’ufficio;

Visto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, sottoscritto digitalmente in 
data 12/02/2020 (prot.  ARPAT n. 2020/0009984) per un importo al  netto di IVA e ribasso del 
37,313%,  di  euro  686.269,29, IVA  10% esclusa,  e  che  aumentato  della  Perizia  di  variante  e 
suppletiva per euro 122.943,40 (decreto n. 45 del 15/03/2021), risulta pari ad euro 809.212,69, IVA 



10% esclusa, di cui euro 750.609,78 per lavori  e euro  58.602,91 per oneri della sicurezza,  il  cui 
termine  contrattuale  era stabilito  al  20/05/2021  e  successivamente  prorogato al  30/06/2021  con 
proprio decreto n. 91 del 26/05/2021;

Preso atto che il RUP, con nota del 14/01/2022 (Prot. interno ARPAT 2022/0002807 Allegato "1") 
ha dichiarato la regolarità contabile e formale del SAL n. 4 Finale a tutto il  30/06/2021 (Allegato 
"2") relativo ai lavori  di  completamento,  redatto dal Direttore dei lavori,  la cui  documentazione 
contabile, come dettagliata nella nota del RUP è stata acquisita al  protocollo ARPAT n.  1690 del 
11/01/2022, come segue:
- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 4 ,
- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- SAL n. 4 a tutto il 30/06/2021;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 4 relativo al SAL 4 Finale, 
emesso dal RUP in data 13/01/2022 per euro 111.999,89, oltre I.V.A. al 10% (Prot. interno ARPAT 
n.  2767 del 14/01/2021, Allegato “3”),  dando atto che resta disponibile a credito dell’Impresa la 
somma complessiva di  euro 18.167,30 da svicolare  a  seguito  del  perfezionamento del  collaudo 
tecnico-funzionale degli impianti e del collaudo tecnico-amministrativo, come di  seguito indicato:

-  opere di completamento CIG  5263336245 (Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 
2020/0009984): ritenuta per infortuni 0,5% per euro 3.983,53 e detrazione per Collaudo finale per 
euro 12.506,97;

• opere  complementari  CIG  8086464930  (Contratto  in  data  10/03/2020,  Prot.  ARPAT n. 
2020/0017911): ritenuta per infortuni 0,5% per euro 1.232,52;

• opere  complementari  CIG 8667935E3B (Contratto  in  data  31/03/2021,  Prot.  ARPAT n. 
2021/0024502): ritenuta per infortuni 0,5% per euro 444,28;

Accertata  la  regolarità  contributiva  dell'appaltatore  CITEP  Soc.  Coop,  nonché  delle  citate 
consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile 
emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1") e per la congruità dei tempi programmati per 
contratto,  la  cui  scadenza  era  fissata  al  30/06/2021 (CIG  5263336245 -  CUP 
E11E13000030005);

2. di approvare il SAL n. 4 Finale a tutto il 30/06/2021 (Allegato "2") e gli atti di contabilità 
redatti  dal  Direttore  dei  lavori  (agli  atti  SPIIR),  il  Certificato  di  Pagamento  n.  4 del 
13/01/2022 (Allegato "3"), e di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva dovuta 
pari a euro 111.999,89, oltre I.V.A. al 10% per euro 11.199,99, previa emissione di fattura 
elettronica PA, nonché gli onorari dovuti in avanzamento lavori ai professionisti incaricati, 
somme  tutte  ricomprese  nel  Quadro  Economico  dell’intervento  che  riporta  un  totale 
complessivo invariato di euro 4.650.000,00 (agli atti d’ufficio);

3. di dare atto che con  il provvedimento  di approvazione  del  Collaudo Tecnico Funzionale-
Statico  e Tecnico Amministrativo, si procederà allo  svincolo delle ritenute a garanzia per 



infortuni e collaudi come dettagliato in parte narrativa;

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

5. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di disporre le somme dovute dell’appalto di che trattasi;

6. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  17/01/2022
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  17/01/2022
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  17/01/2022
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  17/01/2022
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  18/01/2022
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  19/01/2022
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Relazione del RUP 
 

“ Lavori di completamento per la ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") 
posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze”. 

CIG 5263336245 - CUP E11E13000030005 
 
 

Liquidazione certificato di pagamento 4° SAL – Stato Finale 
 

 Con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è affidato a CITEP Soc. Coop, 

con sede in Via Galcianese, 93D/E –  Prato (PO), C.F. 01260170483 e P.IVA 00252790977,  il 

completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte 

alle Mosse n. 211 – Firenze, comprensiva anche dei lavori di ripristino delle condizioni di 

cantiere alla data del fallimento dell'originario affidatario (R.T.I. Merlo Lino Impianti/C.D.G. 

Service Torino s.r.l.. 

 Citep Soc. Coop è un consorzio di imprese artigiane (ex art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 ora art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per il quale eseguono i lavori le proprie 

imprese associate: 

• Opere edili - Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. con socio unico, Via Barontini, 26 - 

Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04964700480; 

• Impianti elettrici - Valeri Gino & C. srl, Montelupo F.no (FI), Via Gubbio 10/12, CF e P.IVA 

04414910481; 

• Impianti meccanici - Idraulica San Giorgio snc, Prato, Via Bruno Zucca n. 1, CF 

MNDFPP58P02D473M, P.IVA 01732730971. 

 Ricordato che oltre al sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la 

Direzione dei Lavori è stata affidata alla società A.S.I. Progetti Integrati s.r.l. - professionista 

indicato Ing. Claudio Consorti di Prato (decreto Direttore generale n. 102/2014), il 

Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, il Collaudo in 

corso d’opera-finale e Tecnico Amministrativo all’Arch. Fabio Rossi di Firenze e il Collaudo 

Tecnico Funzionale e Statico all’Ing. Carlo Gini di Prato. 

Protocollo ARPAT n° 0002807 del 14/01/2022

g.margarito
Formato
Allegato 1)
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 E’ utile ricordare che sono già terminati i lavori complementari (CIG 8086464930 - CUP 

E11E13000030005), necessari al ripristino delle condizioni del cantiere alla data del fallimento 

dell'originario affidatario, individuati nel documento integrativo al verbale di collaudo tecnico-

amministrativo, affidati con il già citato decreto 173/2019 e contrattualizzati in data 10/03/2020 

(Prot. ARPAT n. 2020/0017911) per l'importo di euro 246.504,96, di cui euro 6.400,00 per oneri 

della sicurezza, IVA esclusa, già liquidato al netto della trattenuta per ritenute infortuni (0,50%), 

pari a euro 1.232,52 oltre I.V.A. al 10%, somma accantonata per essere svincolata con il 

Collaudo tecnico amministrativo a seguito del completamento dei lavori di che trattasi (CIG 

5263336245 - CUP E11E13000030005); 

 Inoltre, risultano terminati gli ulteriori lavori complementari migliorativi per il 

completamento di che trattasi (CIG 8667935E3B - CUP E11E13000030005), affidati con il  

decreto n. 45/2021 e contrattualizzati in data 31/03/2021 (Prot. ARPAT n. 2021/0024502) per 

l'importo di euro 88.856,60, di cui euro 2.852,81 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, già 

liquidati al netto della trattenuta per ritenute infortuni (0,50%), pari a euro 444,28 oltre I.V.A. al 

10%, somma accantonata per essere svincolata con il citato Collaudo tecnico amministrativo a 

seguito del completamento dei lavori. 

 Infine, con il Decreto n. 81 del 10/05/2021 è stato approvato lo stato avanzamento dei 

lavori di completamento CIG 5263336245, dal quale si evince che l’importo complessivo dei 

lavori e somministrazioni eseguiti a tutto il 25/01/2021 è pari a euro 684.143,02, IVA 10% 

esclusa, 1° SAL euro 172.391,91, 2° SAL per euro 256.377,55 e 3° SAL per euro 251.952,84, al 

netto dello 0,5% per ritenuta infortuni da liquidare unitamente al saldo con il collaudo delle 

opere di che trattasi, nonché autorizzato la liquidazione delle competenze tecnico-professionali 

dovute in percentuale di avanzamento lavori, agli atti di questo ufficio. 

 Premesso quanto sopra, la presente relazione è relativa al contratto d’appalto per 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi sottoscritto digitalmente in data 12/02/2020 (prot. ARPAT n. 

2020/0009984) per un importo al netto di IVA e ribasso del 37,313%, di euro 686.269,29, IVA 

10% esclusa, che aumentato della Perizia di variante e suppletiva per euro 122.943,40 (Decreto 

n. 45 del 15/03/2021), risulta di euro 809.212,69, IVA 10% esclusa, di cui euro 750.609,78 per 

lavori e euro 58.602,91 per oneri della sicurezza, il cui termine contrattuale era stabilito al 

20/05/2021 e successivamente prorogato al 30/06/2021 con proprio decreto n. 91 del 

26/05/2021. 
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 In data 11/01/2022 (Protocollo ARPAT n. 1690), il Direttore dei lavori, Ing. Claudio 

Consorti, ha inviato la documentazione tecnica finale relativa al quarto e ultimo stato 

avanzamento dei lavori (4° SAL), dalla quale si evince che l’importo dei lavori e 

somministrazioni eseguiti a tutto il 30/06/2021, al netto del ribasso d’asta del 37,313% di cui alle 

stesse condizioni offerte dall'originario aggiudicatario, IVA 10% esclusa, compreso oneri della 

sicurezza per euro 58.602,91, ammonta a euro 809.212,69 a lordo della ritenuta per infortuni 

dello 0,5%. 

 Gli elaborati tecnici trasmessi e di seguito richiamati, consistono in: 

- Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n. 4; 

- Stato Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 30/06/2021, qui allegato; 

- Registro di Contabilità; 

- Sommario Registro di Contabilità; 

- Libretto delle Misure. 

 Si descrivono le lavorazioni che sono state contabilizzate nel SAL in oggetto: 

I lavori edili eseguiti sono i seguenti: 
• Completamento delle riprese di intonacature interne ed esterne con relative imbiancature 

e tinteggiature; 
• Completamento delle controsoffittature a pannelli modulari; 
• Completamento della posa degli infissi esterni in alluminio; 
• Ripristino della ringhiera a confine lato via Ponte alle Mosse; 
• Completamento della centrale antincendio con intonacature e tinteggiature interne ed 

esterne, revisione degli infissi e posa delle lattonerie; 
• Posa delle veneziane dei serramenti interni; 
• Posa delle tende oscuranti delle finestre Velux al piano sottotetto; 
• Completamento delle opere da fabbro tra cui le ringhiere sul cortile interno n.3, il carter di 

chiusura delle tubazioni lato cortile n. 2 e porta del vano sottoscala al piano interrato; 
• Completamento della pavimentazione della rampa lato via Petrella; 
• Completamento delle finiture dei muri della rampa sul cortile interno n.3. 

Le opere eseguite relativamente agli impianti meccanici sono le seguenti: 
• Completamento dell’impianto antincendio con pulizia delle cisterne interrate esistenti, 

posa di convettore elettrico ventilato entro locale di pompaggio, collegamento delle linee 
di mandata, realizzazione di nuovi pescanti delle pompe e prove del gruppo antincendio, 
del valvolame, del misuratore di portata e dei gruppi di adescamento delle pompe; 

• Completamento della pulizia dei ventilconvettori; 
• Completamento della posa del punto di alimentazione area ristoro al piano sottotetto; 
• Completamento della posa delle nuove adduzioni e dei nuovi scarichi per zone ristoro al 

piano sottotetto ed al piano primo; 
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Le opere eseguite relativamente agli impianti elettrici sono le seguenti: 
• Completamento delle lavorazioni dell’impianto di distribuzione con posa degli apparecchi 

di comando e punti presa di tipo modulare; 
• Completamento della posa del gruppo statico di continuità; 
• Completamento della posa dei corpi illuminanti perimetrali esterni; 
• Completamento dell’impianto antintrusione e videosorveglianza; 
• Completamento dell’impianto elettrico risparmio energetico (domotica); 
• Completamento dell’impianto elettrico “energie alternative”; 
• Completamento dei corpi illuminanti interni; 
• Completamento dei cablaggi dei quadri elettrici esterni ed alimentazione dei punti luce 

lato via Petrella;  
 

Relativamente alla categoria di opere “Mancanze e deduzioni C.T.A.”, è stato contabilizzato il 
completamento delle seguenti lavorazioni: 

• Certificazione linea vita; 
• Certificazione porte REI installate; 
• Certificazione controsoffitti, pareti e contropareti REI; 
• As-Built e dichiarazioni di conformità impianti meccanici ed elettrici; 
• Coibentazioni delle tubazioni dei controsoffitti; 
• Fasciature di unione tra le coibentazioni delle tubazioni degli impianti meccanici; 
• Collegamento canalizzazioni aria alle macchine di trattamento con giunti antivibranti; 
• Insonorizzazioni cassette e tubazioni WC; 
• Realizzazione botole di ispezione per la manutenzione delle unità di ventilazione 

collocate nei controsoffitti dei corridoi; 
• Staffaggio antivibrante dei supporti alle unità di ventilazione; 
• Modifica recapito dello spurgo dell’addolcitore acqua potabile nel pozzetto acque 

saponose; 
• Dispositivi di protezione al fuoco degli attraversamenti; 
• Riposizionamento dei terminali di riscaldamento che impediscono la corretta apertura 

delle porte; 
• Ripristino del collegamento saldato eseguito su montante impianto antincendio al piano 

terra rialzato 
• Pulizia e controllo naspi antincendio e relative cassette da completare con pannello safe-

crash; 
• Giunti di dilatazione pavimenti in gres; 
• Pulizia interna ed esterna dei ventilconvettori; 
• Certificazione isolamento termico a cappotto. 

 
Si precisa che la D.L. sentito lo scrivente RUP, ha proceduto alla detrazione dalla contabilità 
finale delle lavorazioni non eseguite, ininfluenti per il completamento dell’opera, la cui somma 
resa disponibile (euro 7.508,94) è stata utilizzata per ulteriori lavorazioni aggiuntive necessarie 
all’opera di che trattasi: 
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• Macchina CLIMAVENETA matricola 32075579 - Pannello controllo comando 
PGD1 - Cornice neutra  

• Realizzazione di impianto elettrico a servizio dei quadri rack 
• Modifica di quadro elettrico sottosuolo per aggiunta di interruttore a servizio della 

pompa di svuotamento pozzetto 

• Realizzazione di impianto elettrico a servizio della stazione meteo 
• Plafoniere a led da incasso, installate nell'ufficio posto al piano terra sotto al 

terrazzo 
• Ricerca linee, riallineamento cartellini di identificazione e ricablaggio, delle linee di 

comando impianto CLIMATIZZAZIONE, REGOLAZIONE e CONTROLLO 
 

 Vista la documentazione tecnica sopra richiamata, accertata la sua regolarità contabile e 

formale dello stato finale SAL 4, redatto dal Direttore dei lavori e trasmesso, unitamente ai 

documenti contabili sopra descritti, e rilevato che l’importo dei lavori eseguiti a tutto il 

30/06/2021, al netto al netto delle ritenute e dei SAL già liquidati, è pari a euro 111.999,89, oltre 

I.V.A. al 10%, dando atto che resta disponibile a credito dell’Impresa la somma complessiva di 

euro 18.167,30 da svicolare a seguito del perfezionamento del collaudo tecnico-funzionale degli 

impianti e del collaudo tecnico-amministrativo, come di  seguito indicato: 

- opere di completamento CIG 5263336245 (Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 

2020/0009984): ritenuta per infortuni 0,5% per euro 3.983,53 e detrazione per Collaudo finale 

per euro 12.506,97; 

- opere complementari CIG 8086464930 (Contratto in data 10/03/2020, Prot. ARPAT n. 
2020/0017911): ritenuta per infortuni 0,5% per euro 1.232,52; 
- opere complementari CIG 8667935E3B (Contratto in data 31/03/2021, Prot. ARPAT n. 

2021/0024502): ritenuta per infortuni 0,5% per euro 444,28: 

 Pertanto, si dichiara che la documentazione prodotta è meritevole di approvazione e, 

pertanto, può essere rilasciato il Certificato di Pagamento n. 4 relativo al SAL n. 4 – Stato 

Finale, qui allegato (Prot. Arpat n. 0002767 del 14/01/2022). 

 Si da atto che tutte le somme sopra indicate sono ricomprese nel Quadro Economico 

dell’intervento riapprovato con il decreto del Direttore generale n. 45 del 15/03/2021. 

 Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore CITEP Soc. Coop, nonché delle citate 

consorziate, DURC On Line validi agli atti d'ufficio. 

  

Firenze, 14/01/2022 
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 Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Armando Forgione1 

 

 

Allegati: Stato Avanzamento Lavori n. 4; 

  Certificato di Pagamento n. 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato 
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa 
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via 
Ponte alle Mosse n. 211 - Firenze, destinato a sede della direzione 
dell'Arpat
OPERE DI COMPLETAMENTO

ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa  

N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

30/06/2021

5

70

20/11/2020

270

24/02/2020

24/02/2020

1 255 995.95

0.00

0.00

58 602.91

193 773.16

0.00

3 947.19

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 di euro 653 169.29

Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per
maggiori costi per gli apprestamenti a seguito della emergenza COVID-19 con
Decreto del Direttore Generale n.117 del 12/08/2020 per un importo complessivo
netto pari a euro 33.100,00

Approvazione Progetto esecutivo della perizia suppletiva e di variante con Decreto
del Direttore generale nr. 45 del 15/03/2021

Allegato al protocollo ARPAT n° 0001690 del 11/01/2022

g.margarito
Casella di testo
Allegato 2)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 PUNTI 1-2-2A-3 - arrotondamenti - arrotondamenti
001.001.001 SOMMANO % 100,00 7,91 7,91

aliquote (0,001%) (0,001%)

2 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizioni e smontaggi
001.003.002 SOMMANO % 100,00 3´680,00 3´680,00

aliquote (0,307%) (0,307%)

3 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Intonaci
001.003.009 SOMMANO % 100,00 8´745,11 8´745,11

aliquote (0,730%) (0,730%)

4 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Cartongesso e controsoffitti
001.003.012 SOMMANO % 100,00 5´715,20 5´715,20

aliquote (0,477%) (0,477%)

5 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Serramenti e carpenterie
001.003.014 SOMMANO % 100,00 57´166,40 57´166,39

aliquote (4,774%) (4,774%)

6 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Coloriture e finiture
001.003.015 SOMMANO % 100,00 45´919,88 45´919,88

aliquote (3,835%) (3,835%)

7 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere Edili - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.003.038 intercapedini

SOMMANO % 100,00 17´057,67 17´057,67
aliquote (1,425%) (1,425%)

8 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Conglomerati cementizi
001.004.006 SOMMANO % 100,00 561,22 561,22

aliquote (0,047%) (0,047%)

9 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Demolizione scaletta esistente e nuovo blocco di collegamento in c.a. ed
001.004.038 intercapedini

SOMMANO % 100,00 7´723,66 7´723,66
aliquote (0,645%) (0,645%)

10 PUNTI 1-2-2A-3 - Opere strutturali - Nuova scala in acciaio lato ciminiera
001.004.039 SOMMANO % 100,00 33´461,37 33´461,37

aliquote (2,795%) (2,795%)

11 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elevazione - Impianto ascensore
001.005.017 SOMMANO % 100,00 46´009,00 46´009,00

aliquote (3,842%) (3,842%)

12 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Scavi e riempimenti
001.006.003 SOMMANO % 100,00 7´130,44 7´130,44

aliquote (0,595%) (0,595%)

13 PUNTI 1-2-2A-3 - Sistemazioni esterne - Impianti di scarico
001.006.016 SOMMANO % 100,00 3´370,51 3´370,51

aliquote (0,281%) (0,281%)

14 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento centrale termica
001.009.018 SOMMANO % 100,00 20´462,86 20´462,86

aliquote (1,709%) (1,709%)

15 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Riscaldamento dorsali distribuzione
001.009.019 SOMMANO % 100,00 28´942,49 28´942,49

aliquote (2,417%) (2,417%)

16 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Distribuzione idrico sanitaria
001.009.021 SOMMANO % 100,00 5´817,29 5´817,29

aliquote (0,486%) (0,486%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 291´771,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 291´771,00

17 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Solare termico
001.009.022 SOMMANO % 100,00 4´520,35 4´520,35

aliquote (0,378%) (0,378%)

18 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Scarichi idrici
001.009.023 SOMMANO % 100,00 11´598,74 11´598,74

aliquote (0,969%) (0,969%)

19 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Antincendio
001.009.024 SOMMANO % 100,00 9´876,20 9´876,20

aliquote (0,825%) (0,825%)

20 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti meccanici - Ventilazione meccanica
001.009.025 SOMMANO % 100,00 5´166,93 5´166,93

aliquote (0,432%) (0,432%)

21 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Distribuzione
001.010.027 SOMMANO % 100,00 30´948,19 30´948,19

aliquote (2,585%) (2,585%)

22 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Impianto di terra
001.010.028 SOMMANO % 100,00 4´704,64 4´704,64

aliquote (0,393%) (0,393%)

23 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Quadri e interruttori
001.010.029 SOMMANO % 100,00 10´407,18 10´407,17

aliquote (0,869%) (0,869%)

24 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Corpi tecnici illuminanti
001.010.030 SOMMANO % 100,00 30´930,21 30´930,21

aliquote (2,583%) (2,583%)

25 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianto elettrico ordinario - Alimentazione impianti meccanici
001.010.031 SOMMANO % 100,00 5´434,79 5´434,79

aliquote (0,454%) (0,454%)

26 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Cablaggio strutturato
001.011.032 SOMMANO % 100,00 6´415,94 6´415,95

aliquote (0,536%) (0,536%)

27 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Rivelazione incendi
001.011.033 SOMMANO % 100,00 21´718,17 21´718,17

aliquote (1,814%) (1,814%)

28 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici speciali - Antintrusione e videosorveglianza
001.011.034 SOMMANO % 100,00 21´802,41 21´802,42

aliquote (1,821%) (1,821%)

29 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Domotica
001.012.035 SOMMANO % 100,00 4´219,99 4´219,99

aliquote (0,352%) (0,352%)

30 PUNTI 1-2-2A-3 - Impianti elettrici risparmio energetico - Energie alternative
001.012.036 SOMMANO % 100,00 17´773,25 17´773,25

aliquote (1,484%) (1,484%)

31 PUNTO 4 - arrotondamenti - arrotondamenti
002.001.001 SOMMANO % 100,00 0,01 0,01

aliquote (0,000%) (0,000%)

32 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Assistenze (perizia di variante e suppletiva)
002.026.047 SOMMANO % 100,00 357,12 357,12

aliquote (0,030%) (0,030%)

33 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Movimentazioni e trasporti (perizia di
002.026.048 variante e suppletiva)

SOMMANO % 100,00 56,40 56,40
aliquote (0,005%) (0,005%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 477´701,53
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 477´701,53

34 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Intonaci (perizia di variante e suppletiva)
002.026.052 SOMMANO % 100,00 2´064,95 2´064,95

aliquote (0,172%) (0,172%)

35 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e
002.026.057 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 1´103,83 1´103,83
aliquote (0,092%) (0,092%)

36 PUNTO 4 - Rifacimento muro a confine su Via Ponte alle Mosse - Coloriture e finiture (perizia di variante e
002.026.058 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 1´563,33 1´563,33
aliquote (0,131%) (0,131%)

37 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Demolizioni e smontaggi (perizia di variante e
002.027.045 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 173,38 173,38
aliquote (0,014%) (0,014%)

38 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Scavi e riempimenti (perizia di variante e suppletiva)
002.027.046 SOMMANO % 100,00 243,88 243,88

aliquote (0,020%) (0,020%)

39 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Movimentazioni e trasporti (perizia di variante e
002.027.048 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 860,64 860,64
aliquote (0,072%) (0,072%)

40 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Conglomerati cementizi (perizia di variante e
002.027.049 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 5´401,15 5´401,15
aliquote (0,451%) (0,451%)

41 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Murature (perizia di variante e suppletiva)
002.027.050 SOMMANO % 100,00 3´146,91 3´146,91

aliquote (0,263%) (0,263%)

42 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Intonaci (perizia di variante e suppletiva)
002.027.052 SOMMANO % 100,00 1´368,75 1´368,75

aliquote (0,114%) (0,114%)

43 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Copertura e lattonerie (perizia di variante e suppletiva)
002.027.053 SOMMANO % 100,00 1´626,56 1´626,56

aliquote (0,136%) (0,136%)

44 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Isolamenti e impermeabilizzazioni (perizia di variante e
002.027.054 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 473,75 473,75
aliquote (0,040%) (0,040%)

45 PUNTO 4 - Realizzazione nuovo muro in blocchi di cls - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva)
002.027.058 SOMMANO % 100,00 1´036,25 1´036,25

aliquote (0,087%) (0,087%)

46 PUNTO 4 - Adeguamento parapetto scala esistente - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva)
002.028.057 SOMMANO % 100,00 3´988,07 3´988,07

aliquote (0,333%) (0,333%)

47 PUNTO 5 - arrotondamenti - arrotondamenti
003.001.001 SOMMANO % 100,00 3,06 3,06

aliquote (0,000%) (0,000%)

48 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Pavimenti e rivestimenti (perizia di variante e suppletiva)
003.017.056 SOMMANO % 100,00 7´778,62 7´778,62

aliquote (0,650%) (0,650%)

49 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Serramenti e carpenterie (perizia di variante e suppletiva)
003.017.057 SOMMANO % 100,00 10´209,52 10´209,52

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 518´744,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 518´744,18

aliquote (0,853%) (0,853%)

50 PUNTO 5 - Opere Edili Seminterrato - Coloriture e finiture (perizia di variante e suppletiva)
003.017.058 SOMMANO % 100,00 11´467,88 11´467,88

aliquote (0,958%) (0,958%)

51 PUNTO 5 - Nuovo ascensore - Impianto ascensore (perizia di variante e suppletiva)
003.018.071 SOMMANO % 100,00 23´928,40 23´928,40

aliquote (1,998%) (1,998%)

52 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Riscaldamento dorsali distribuzione (perizia di variante e
003.019.059 suppletiva)

SOMMANO % 100,00 6´466,80 6´466,80
aliquote (0,540%) (0,540%)

53 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Distribuzione idrico sanitaria (perizia di variante e suppletiva)
003.019.060 SOMMANO % 100,00 1´685,10 1´685,10

aliquote (0,141%) (0,141%)

54 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Scarichi idrici (perizia di variante e suppletiva)
003.019.061 SOMMANO % 100,00 2´156,00 2´156,00

aliquote (0,180%) (0,180%)

55 PUNTO 5 - Impianti meccanici seminterrato - Ventilazione meccanica (perizia di variante e suppletiva)
003.019.062 SOMMANO % 100,00 972,08 972,08

aliquote (0,081%) (0,081%)

56 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Distribuzione (perizia di variante e suppletiva)
003.020.063 SOMMANO % 100,00 1´492,36 1´492,36

aliquote (0,125%) (0,125%)

57 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Quadri e interruttori (perizia di variante e suppletiva)
003.020.064 SOMMANO % 100,00 581,20 581,20

aliquote (0,049%) (0,049%)

58 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Corpi tecnici illuminanti (perizia di variante e suppletiva)
003.020.065 SOMMANO % 100,00 7´651,36 7´651,36

aliquote (0,639%) (0,639%)

59 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Alimentazione impianti meccanici (perizia di variante e suppletiva)
003.020.066 SOMMANO % 100,00 1´413,32 1´413,32

aliquote (0,118%) (0,118%)

60 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Cablaggio strutturato (perizia di variante e suppletiva)
003.020.067 SOMMANO % 100,00 5´265,58 5´265,58

aliquote (0,440%) (0,440%)

61 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Rivelazione incendi (perizia di variante e suppletiva)
003.020.068 SOMMANO % 100,00 1´801,92 1´801,92

aliquote (0,150%) (0,150%)

62 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Antintrusione e videosorveglianza (perizia di variante e suppletiva)
003.020.069 SOMMANO % 100,00 1´325,41 1´325,41

aliquote (0,111%) (0,111%)

63 PUNTO 5 - Impianti elettrici seminterrato - Domotica (perizia di variante e suppletiva)
003.020.070 SOMMANO % 100,00 286,38 286,38

aliquote (0,024%) (0,024%)

64 PUNTO 6 - arrotondamenti - arrotondamenti
004.001.001 SOMMANO % 100,00 0,36 0,36

aliquote (0,000%) (0,000%)

65 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALI 335/336 PIANO SOTTOTETTO UFFICIO E LOCALE
004.003.072 PLOTTER

SOMMANO % 100,00 1´577,81 1´577,81
aliquote (0,132%) (0,132%)

66 PUNTO 6 - Opere Edili - SISTEMAZIONE LOCALE 300 PIANO SOTTOTETTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 586´816,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 586´816,14

004.003.073 SOMMANO % 100,00 514,03 514,03
aliquote (0,043%) (0,043%)

67 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA LINEA ESTERNA ACQUE METEORICHE
004.003.074 SOMMANO % 100,00 10´441,67 10´441,67

aliquote (0,872%) (0,872%)

68 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA FOGNATURA
004.003.075 SOMMANO % 100,00 10´547,97 10´547,97

aliquote (0,881%) (0,881%)

69 PUNTO 6 - Opere Edili - NUOVA CENTRALE ANTINCENDIO
004.003.076 SOMMANO % 100,00 10´854,30 10´854,30

aliquote (0,906%) (0,906%)

70 PUNTO 6 - Opere Edili - TERRAZZO ZONA DIREZIONE
004.003.077 SOMMANO % 100,00 2´870,45 2´870,45

aliquote (0,240%) (0,240%)

71 PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE SU SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI E CORRIMANO
004.003.078 SOMMANO % 100,00 45´402,36 45´402,36

aliquote (3,792%) (3,792%)

72 PUNTO 6 - Opere Edili - OPERE ESTERNE AL FABBRICATO
004.003.079 SOMMANO % 100,00 37´313,42 37´313,42

aliquote (3,116%) (3,116%)

73 PUNTO 6 - Opere Edili - FACCIATA VIA PONTE ALLE MOSSE
004.003.080 SOMMANO % 100,00 9´834,51 9´834,51

aliquote (0,821%) (0,821%)

74 PUNTO 6 - Opere Edili - VOCI IN DETRAZIONE DAL COMPUTO ESECUTIVO
004.003.081 SOMMANO % 100,00 -1´500,00 -1´500,00

aliquote (-0,125%) (-0,125%)

75 PUNTO 6 - Impianti meccanici - IMPIANTI MECCANICI (perizia di variante n.2)
004.009.082 SOMMANO % 100,00 60´670,68 60´670,68

aliquote (5,067%) (5,067%)

76 PUNTO 6 - Impianto elettrico ordinario - IMPIANTI ELETTRICI (perizia di variante n.2)
004.010.083 SOMMANO % 100,00 43´054,38 43´054,39

aliquote (3,596%) (3,596%)

77 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/
005.001.001 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - arrotondamenti - arrotondamenti

SOMMANO % 100,00 0,11 0,11
aliquote (0,000%) (0,000%)

78 MANCANZE E DEDUZIONI (rif. verbale C.T.A. di cui al Decreto del Direttore generale nr. 139 del 27/12/
005.030.084 2018, Protocollo ARPAT n° 0092576 del 27/12/2018) - MANCANZE E DEDUZIONI C.T.A. - MANCANZE E

DEDUZIONI C.T.A.
SOMMANO % 100,00 190´747,05 190´747,05

aliquote (15,930%) (15,930%)

79 LAVORI AGGIUNTIVI - MACCHINA CLIMAVENETA
AGG.1 SOMMANO % 100,00 1´556,14 1´556,14

aliquote (0,130%) (0,130%)

80 LAVORI AGGIUNTIVI - RICABLAGGI
AGG.10 SOMMANO % 100,00 4´235,57 4´235,57

aliquote (0,354%) (0,354%)

81 LAVORI AGGIUNTIVI - IMP. ELETTRICO QUADRI RACK
AGG.2 SOMMANO % 100,00 3´629,14 3´629,14

aliquote (0,303%) (0,303%)

82 LAVORI AGGIUNTIVI - IMP. ELETTRICO POMPA SVUOTAMENTO
AGG.5 SOMMANO % 100,00 427,04 427,04

aliquote (0,036%) (0,036%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

A   R I P O R T A R E 1´017´414,97
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83 LAVORI AGGIUNTIVI - IMP. ELETTRICO STAZIONE METEO
AGG.8 SOMMANO % 100,00 1´492,49 1´492,49

aliquote (0,125%) (0,125%)

84 LAVORI AGGIUNTIVI - PLAFONIERE LED
AGG.9 SOMMANO % 100,00 638,09 638,09

aliquote (0,053%) (0,053%)

85 DETRAZIONI PER OPERE NON ESEGUITE - DETRAZIONI PER OPERE NON ESEGUITE
DETRAZIO SOMMANO % 100,00 -11´978,47 -11´978,47
NI aliquote (-1,000%) (-1,000%)

86 RITENUTA PER COLLAUDO - RITENUTA PER COLLAUDO
RITENUTA SOMMANO % 100,00 -19´951,45 -19´951,45

aliquote (-1,666%) (-1,666%)

87 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - SOVRAPPREZZO
VAR.001.00 ASCENSORI NUOVI
1.001 SOMMANO % 100,00 18´500,01 18´500,01

aliquote (1,545%) (1,545%)

88 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - RIPRESE
VAR.001.00 INTERNE
1.002 SOMMANO % 100,00 21´299,28 21´299,28

aliquote (1,779%) (1,779%)

89 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - OPERE
VAR.001.00 AGGIUNTIVE ASCENSORE ESISTENTE
1.003 SOMMANO % 100,00 18´671,36 18´671,36

aliquote (1,559%) (1,559%)

90 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE -
VAR.001.00 MAGGIORAZIONE MURO CONFINANTE E ASPORTO MATERIALI
1.004 SOMMANO % 100,00 15´154,66 15´154,66

aliquote (1,266%) (1,266%)

91 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - REVISIONE
VAR.001.00 INFISSI PER DANNEGGIAMENTI
1.005 SOMMANO % 100,00 13´559,43 13´559,43

aliquote (1,132%) (1,132%)

92 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE -
VAR.001.00 SOTTOSTRUTTURA CON FISSAGGI HALFEN
1.006 SOMMANO % 100,00 25´523,63 25´523,63

aliquote (2,132%) (2,132%)

93 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE -
VAR.001.00 CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI
1.007 SOMMANO % 100,00 9´190,11 9´190,11

aliquote (0,768%) (0,768%)

94 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - RAMPA DISABILI
VAR.001.00 SOMMANO % 100,00 25´153,05 25´153,05
1.008 aliquote (2,101%) (2,101%)

95 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI E STRUTTURALI INTERNE - SCALA
VAR.001.00 METALLICA
1.009 SOMMANO % 100,00 12´685,64 12´685,64

aliquote (1,059%) (1,059%)

96 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - IDROPULITURA ED
VAR.001.00 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA DIREZIONE
2.010 SOMMANO % 100,00 4´618,25 4´618,25

aliquote (0,386%) (0,386%)

97 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - SCALA INGRESSO VIA PONTE ALLE
VAR.001.00 MOSSE
2.011 SOMMANO % 100,00 2´666,72 2´666,72

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021
COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
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aliquote (0,223%) (0,223%)

98 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ALTRE OPERE - RIALZAMENTO PORTE-FINESTRE
VAR.001.00 SOMMANO % 100,00 4´198,13 4´198,13
2.012 aliquote (0,351%) (0,351%)

99 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - DIFFERENZIALI
VAR.001.00 ASCENSORI
3.013 SOMMANO % 100,00 3´669,02 3´669,02

aliquote (0,306%) (0,306%)

100 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - RICABLAGGIO QUADRI
VAR.001.00 ELETTRICI
3.014 SOMMANO % 100,00 3´190,45 3´190,45

aliquote (0,266%) (0,266%)

101 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - SMONTAGGIO E
VAR.001.00 RIMONTAGGIO CANALETTE E PRESE
3.015 SOMMANO % 100,00 507,98 507,98

aliquote (0,042%) (0,042%)

102 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - SPOSTAMENTO GRUPPI
VAR.001.00 PRESE E CANALETTE
3.016 SOMMANO % 100,00 1´563,32 1´563,32

aliquote (0,131%) (0,131%)

103 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - POMPE SOLLEVAMENTO
VAR.001.00 ACQUE REFLUE
4.017 SOMMANO % 100,00 5´115,07 5´115,07

aliquote (0,427%) (0,427%)

104 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - SOSTITUZIONE
VAR.001.00 VALVOLE A SFERA CALDAIA
4.018 SOMMANO % 100,00 933,21 933,21

aliquote (0,078%) (0,078%)

105 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTI MECCANICI INTERNI - CORREZIONE LINEE
VAR.001.00 CONDENSA
4.019 SOMMANO % 100,00 3´626,65 3´626,65

aliquote (0,303%) (0,303%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´177´441,60
aliquota (98,334%)

RIBASSO del 37,313% da considerare su euro 1´177´441,60

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2021
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

106 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punti 1-2-2a-3
SIC.01 SOMMANO a corpo 1,00 15´999,86 15´999,86

107 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 4
SIC.02 SOMMANO a corpo 1,00 634,19 634,19

108 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 5
SIC.03 SOMMANO a corpo 1,00 290,02 290,01

109 ONERI SICUREZZA DA COMPLETARE-punto 6
SIC.04 SOMMANO a corpo 1,00 4´631,65 4´631,65

110 ONERI SICUREZZA-perizia suppletiva e di variante
SIC.VAR SOMMANO % 100,00 3´947,19 3´947,19

111 ONERI SICUREZZA COVID-Decreto del Direttore generale nr. 117 del 12/08/2020
SIC_COV.19 SOMMANO  a corpo 1,00 33´100,00 33´100,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 58´602,90

T O T A L E   euro 1´236´044,50

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

LAVORI A CORPO euro 1´177´441,60

RIBASSO del 37,313% da applicare su euro 1´177´441,60 = euro -439´338,78

PER LAVORI A CORPO euro 738´102,82

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 58´602,90

T O T A L E   euro 796´705,72

     Data, 28/12/2021

L'Impresa
Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società Cooperativa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 Finale
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 di euro 111´999,89

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1 31/07/2020 € 172.391,91

2 18/02/2021 € 256.377,55

3 10/05/2021 € 251.952,84

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 809.212,69
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 809.212,69
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16 DETRAZIONI
17

18 € 12.506,97
19

20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 3.983,53
22

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 680.722,30
30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 697.212,80

TOTALE € 680.722,30 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 111.999,89
anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 11.199,99
TO T A L E  G E N E R A L E euro € 123.199,87

C E R T I F I C A

Data 13/01/2022
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 -
Firenze, destinato a sede della direzione dell'ARPAT
OPERE DI COMPLETAMENTO  CIG  5263336245

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa

VISTO: il Contratto in data 12/02/2020 protocollo ARPAT n. 2020/0009984 con il quale fu affidata alla
predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

Detrazione per collaudo NON soggetta a ritenute 
euro

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Prato, 

codice Ditta n.3926043

Il Direttore dei Lavori
Ing. Claudio Consorti - A.S.I. Progetti Integrati

CHE ai termini dell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 111´999,89 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoundicimilanovecentonovantanove/89).

Protocollo ARPAT n° 0002767 del 14/01/2022

g.margarito
Casella di testo
Allegato 3)


