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Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che con  decreto del Direttore generale n.  128 del 14/07/2021 sono  stati aggiudicati i 
lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 
211 – Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005, all'Impresa Abate Srl, con sede legale 
in Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti e Reti (SPIIR) è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e che la Direzione dei 
Lavori,  nonchè  il  Coordinamento  per  la  Sicurezza  è  stata  affidata  all’Ing. Maurizio  Ferrati  di 
Firenze, professionista esterno (decreto n. 128/2021);

Ricordato,  altresì, che  con  decreto  del  Direttore  amministrativo  n.  80 del  23/09/2021  è  stato 
autorizzato, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, il subappalto all'Impresa Italscavi S.r.l. con sede in 
Scandicci (FI), Via del Chese 12, C.F. e P.IVA 00524560489, della posa in opera di conglomerato 
bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative opere complementari) 
dei lavori di che trattasi;

Visto  il  contratto  d’appalto  che  disciplina  l’esecuzione  dei  lavori  di  che  trattasi,  sottoscritto 
digitalmente in data 27/08/2021 (prot. ARPAT n. 65760 del 30/08/2021) per un importo al netto di 
IVA e  ribasso  del  4,50%,  di  euro 143.222,46,  Iva esclusa,  di  cui  euro 2.900,00 per oneri  della 
sicurezza, che aumentato della quota finanziata per interventi suppletivi migliorativi con decreto n. 
174 del 19/10/2021  per euro  18.817,90,  risulta complessivamente pari a euro  162.040,36, (di cui 
euro 2.900,00 per oneri della sicurezza) e il cui termine dei lavori è stato fissato al 30/10/2021;

Dato  atto,  ancora,  che  con  proprio  decreto  n.  210 del  15/12/2021  è  stato  approvato  lo  stato 
avanzamento dei lavori, dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori e somministrazioni 
eseguiti a tutto il 30/10/2021 è pari a euro 162.040,36, IVA 10% esclusa, 1° SAL euro 98.685,34 e 
2° SAL per euro 62.544,82, al netto dello 0,5% per ritenuta infortuni per euro 810,20, da liquidare 
con  la  regolare  esecuzione delle  opere  di  che  trattasi,  nonché  autorizzato  la  liquidazione  delle 
competenze tecnico-professionali dovute in percentuale di avanzamento lavori, agli atti d’ufficio; 

Vista  la  nota  (Allegato  "1"  del  04/02/2022)  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing. 
Armando  Forgione,  con  la  quale  ha  trasmesso  per  l'approvazione il  Certificato  di  Regolare 
Esecuzione dei lavori, sottoscritto digitalmente dalla Direzione Lavori, dall'Impresa e dal medesimo 
RUP, il quale ha dichiarato che con la regolare esecuzione è stata assunta la consegna definitiva, a 
tutti  gli  effetti  e senza riserva alcuna,  salvo le garanzie di  legge ed assicurative,  tutte le opere, 
nessuna esclusa;

Ritenuto di approvare il CRE (Allegato "2"  -  Prot. ARPAT n. 8668/2022)  e, conseguentemente, 
svincolare le ritenute a garanzia per  euro  810,20,  circa  l'osservanza da parte dell'appaltatore delle 



norme, leggi e regolamenti in materia di contratti collettivi, sicurezza, assistenza dei lavoratori e del 
corretto adempimento da parte della medesima delle pattuizioni contrattuali,  nonche Certificato di 
Pagamento n 3 emesso dal RUP in data 04/02/2022 (Allegato "3" – Prot. ARPAT n. 8668/2022);

Accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore Abate S.r.l.,  DURC On Line valido (agli atti 
SPIIR);

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli 
effetti  contabili  del  provvedimento  sul  bilancio  e  sul  patrimonio  dell'Agenzia  espresso  dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari 
generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di  prendere  e  dare  atto  della  dichiarazione  del  RUP  relativamente  alla  regolarità  di 
esecuzione lavori emessa dalla Direzione Lavori (Allegato "1");

2. di  approvare il Certificato di Regolare Esecuzione  (Allegato  "2")  redatto dalla Direzione 
lavori,  Ing.  Maurizio  Ferrati,  nonché  il  Certificato  di  pagamento  n.  3  del  03/02/2022 
(Allegato "3"), e di autorizzare lo svincolo e la liquidazione delle ritenute a garanzia per 
euro  810,20,  oltre  I.V.A.  al  10%,  previa  emissione  di  fattura  elettronica  PA,  nonché  le 
competenze professionali a saldo se dovute al professionista della Direzione dei Lavori, Ing. 
Maurizio Ferrati di Firenze, somme già ricomprese nel Quadro Economico dell’intervento, il 
cui totale economico complessivo è pari a euro 270.000,00;

3. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

4. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di disporre le somme dovute dell’appalto di che trattasi;

5. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n. 30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  04/02/2022
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  04/02/2022
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  07/02/2022
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  07/02/2022
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  07/02/2022
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  08/02/2022



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione  Amministrativa

Relazione del RUP

“ Lavori  di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte
alle Mosse n. 211 – Firenze. CUP E11E13000030005 - CIG 8811834B72.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
e liquidazione finale Certificato di pagamento n. 3

Con decreto del Direttore generale n. 128 del 14/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori di

sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 –

Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005, all'Impresa Abate Srl, con sede legale in

Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9, C.F. e P.I. 01267070496.

Ricordo  che  con  il  citato  decreto  128/2021,  oltre  alla  nomina  del  sottoscritto,

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la

Sicurezza è stata affidata all’Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, professionista esterno.

Infine, con decreto del Direttore Amministrativo n. 80 del 23/09/2021 è stata autorizzato,

ai  sensi  dell'art.  105  D.Lgs  50/2016,  il  subappalto  all'Impresa  Italscavi  S.r.l.  con  sede  in

Scandicci  (FI),  Via  del  Chese  12,  C.F.  e  P.IVA  00524560489,  della  posa  in  opera  di

conglomerato bituminoso ricompresi nella categoria prevalente OG3 (Strade ... e relative opere

complementari) dei lavori di che trattasi.

Premesso  quanto  sopra,  la  presente  relazione  è  relativa  al  contratto  d’appalto  per

l’esecuzione dei lavori di che trattasi, sottoscritto digitalmente in data 27/08/2021 (Prot. ARPAT

n. 65760 del 30/08/2021) per un importo al netto di IVA e ribasso del 4,50%, di euro 143.222,46,

Iva esclusa, di cui euro 2.900,00 per oneri della sicurezza, che aumentato della quota finanziata

per  interventi  suppletivi  migliorativi  con decreto  n.  174 del  19/10/2021 per  euro  18.817,90,

risulta  complessivamente  pari  a  euro  162.040,36,  (di  cui  euro  2.900,00  per  oneri  della

sicurezza) il cui termine dei lavori è stato fissato al 30/10/2021, il cui  stato avanzamento dei

lavori e somministrazioni risulta complessivamente eseguito.

Sono stati liquidati con il 1° SAL euro 98.685,34 e nel 2° SAL euro 62.544,82, al netto

dello 0,5% per ritenuta infortuni per euro 810,20, IVA 10% esclusa, da liquidare con la regolare
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ARPAT – Direzione
Amministrativa

esecuzione delle opere di che trattasi, giusto decreto n. 210 del 15/12/2021 di approvazione

contabile finale.

Successivamente in data 16/12/2021 (Protocollo ARPAT n. 97625/2021), il Direttore dei

lavori, Ing. Maurizio Ferrati, ha inviato il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) con il quale

ha  accertato  la  corretta  esecuzione  e  mantenimento  dello  stato  delle  opere  realizzate  e

certificato  che  l’impresa  Abate  Srl  ha  eseguito  il  tutto  regolarmente  ed  in  conformità  alle

prescrizioni  contrattuali  e,  conseguentemente,  ha  reso  libero  l'importo  residuo  trattenuto  in

contabilità per ritenuta dello 0,5% per infortuni, euro 810,20.

Pertanto,  con il CRE è assunta la consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva

alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, di tutte le opere, nessuna esclusa.

Premesso  quanto  sopra  si  sottoscrive  digitalmente  per  approvazione  il  Certificato  di

Regolare Esecuzione (Allegato) redatto dalla Direzione lavori, Ing. Maurizio Ferrati, nonché il

Certificato di pagamento n. 3 del 04/02/2022 (Allegato), e si autorizza lo svincolo e liquidazione

delle ritenute a garanzia per euro 810,20, oltre I.V.A. al 10%.

Sono liquidabili, inoltre, le competenze professionali a saldo se dovute al professionista

della Direzione dei Lavori, Ing. Maurizio Ferrati di Firenze, somme già ricomprese nel Quadro

Economico  dell’intervento,  il  cui  totale  economico  complessivo  è  pari  a  euro  270.000,00,

approvato con Decreto 128/2021.

Infine, si attesta la regolarità contributiva on-line dell’Impresa Abate Srl, agli atti d'ufficio.

Firenze, 04/02/2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Forgione1

Allegati: Certificato Regolare Esecuzione;

Certificato di Pagamento n. 3;

.

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-
so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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Cantiere:  LAVORI  PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE  ESTERNE DELL'EDIFICIO “A” DESTINATO A SEDE
                           DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE  ARPAT  DI FIRENZE  in  via Ponte alle Mosse n. 211

                                     OPERA  : CIG 8811834B72   ; CUP.  E19C18000020005

             
Impresa: Abate Srl--Livorno (LI), 57121 Via Dello Struggino 5/7/9- P.iva  01267070496

Contratto : del 27.08.2021(prot.ARPAT n.65760 del 30.08.2021,agli atti SPIIR) e successivo
                     Atto di Sottomissione prot.ARPAT n.2021/0081361 del 22.10.2021

Importo dei lavori  (con  atto  di sottomissione ): al  netto del ribasso del 4,50%
                            € 162.040,36  di cui € 2.900,00 per oneri  sicurezza non soggetti al r.a.

CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI  

Premesso  :

• che con decreto del Direttore generale n. 128 del 14/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori
di “Sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle
Mosse n. 211 – Firenze”- CIG 8811834B72, CUP E19C18000020005, all'Impresa Abate
Srl,  con  sede  legale  in  Livorno  (LI),  57121  Via  Dello  Struggino  5/7/9,  C.F.  e  P.I.
01267070496,  per  un  importo  netto  pari  a  euro  143.222,46,  Iva  esclusa,  di  cui  euro
2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

rilevato:

• che in corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire  lavorazioni non previste
nel Progetto Principale e che per tali  lavori  si  e redatta apposita Perizia di  variante e
suppletiva con un  maggiore importo netto  computato  in € 18.817,90  tal che l'insieme
delle lavorazioni necessarie alla ultimazione dei lavori  ha  comportato la somma totale   di
Euro162.040,36  al netto del  ribasso del 4,50%  oneri sicurezza inclusi ; 

• che l' importo di perizia suppletiva  con  il relativo  atto di sottomissione  è stato  sottocritto
dalle parti ed approvato con Decreto ARPAT di Firenze Dir.Gen. .n. 174 del 19/10/2021  ;

Visti:

• il verbale di consegna  del   21  Luglio 2021 che fissava  in 60  giorni naturali  e consecutivi
la esecuzione delle opere ;
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•  i verbali di sopensione del 09.08.2021 e di ripresa dei lavori del 30.08.2021

• il Decreto ARPAT n.174 del 19.10.2021 che approvava i maggiori lavori di perizia suppletiva
e concedeva una proroga degli stessi sino alla data del 30.10.2021 

• il certificato di ultimazione dei lavori  del 5 Novembre 2021  che attesta la conclusione dei
lavori in tempo utile alla data del 30.10.2021; 

• la relazione  finale di accompagnamento al conto finale  ;

atteso che:

• in conformità all'art 100 del D.Lgs. 81/2008 è stato compilato  dal sottoscritto in veste di
Coordinatore della sicurezza in fase progettazione (CSP)  dei lavori di sistemazione delle
aree esterne  opportuno Piano di  Sicurezza   e  la  Committenza ha inviato la  prevista
Notifica Preliminare del Cantiere in data 14.07.2021  al SISPC prot. 48017268397;

• il sottoscritto  ,in qualità anche di CSE ( Coordinatore in  fase esecuzione  dei lavori)  , ha
emesso n. 1 Verbali per Riunioni di  Coordinamento  e n. 5 Verbali di Visita al Cantiere per
la Sicurezza dei lavoratori ivi operanti ;

• nel corso dei lavori  non si ebbero a lamentare infortuni alle maestranze e l'Impresa ha
provveduto alla assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro con  Polizza n.27327257/94
presso la INAIL di Livorno ;

• tutte le opere si sono svolte su terreno ed in area di proprietà esclusiva della ARPAT di
Firenze e pertanto  non è stato necessario effettuare alcuna pubblicazione di  Avviso ad
Opponendum ;

• nel corso lavori si è provveduto a tenere in cantiere opportuno giornale dei lavori;

•  il conto finale redatto in data 25.11.2021 dal sottoscritto D.L. ha posto  in liquidazione alla
ditta Abate srl. per lavori eseguiti la somma di € 162.040,36  pari  dunque nella somma
autorizzata per i lavori e che l'Impresa ha firmato il conto finale e la contabilità tutta senza
sollevare alcuna risarva;

•   in corso opera sono stati emessi i seguenti SAL:

                              - Stato Avanzamento n.1               €  98.685,34

                                          - Stato Avanzamento n.2              €  62.544,82
                                       
            e liquidati quindi € 161.230,16 , con i rispettivi certificati di pagamento 1 e 2 ,  al netto delle
            ritenute contrattuali  poste a garanzia  come per Legge;
           

• i lavori eseguiti corrispondono a quelli indicati in progetto principale ed alle maggiori 
lavorazioni  apportate con la Perizia di Variante e  suppletiva;

• le  opere eseguite corrispondono alle risultanze contabili e che i prezzi applicati alle 
singole categorie di lavori sono quelli contrattuali  di Progetto Principale e del Verbale NP. 

Tutto ciò   premesso  ed elencato  il   sottoscritto  Direttore dei  Lavori  ,a  seguito di  opportuna



convocazione del 15.12.2021  , ha operato la visita di controllo  sul cantiere alla presenza del Rup
Ing. A. Forgione in rappresentanza della Committenza e dell' Ing. D.Cotena  per la Impresa Abate
srl esecutrice dei lavori   ed accertata  la corretta esecuzione e mantenimento dello stato delle
opere realizzate 

                                                             C E R T I F I C A

che  i   LAVORI  PER  LA SISTEMAZIONE  DELLE  AREE   ESTERNE  DELL'EDIFICIO  “A”
DESTINATO A SEDE  DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE  ARPAT  DI FIRENZE  in  via Ponte
alle Mosse n. 211 (CIG 8811834B72   ; CUP.  E19C18000020005) eseguiti dall'impresa    Abate
Srl--Livorno  (LI),  57121  Via  Dello  Struggino  5/7/9-  P.iva   01267070496  sono  stati
regolarmente  eseguiti  in  conformità  alle  prescrizioni  contrattuali  e  quindi  ne  liquida
l'importo  residuo come segue :

• per  ritenuta dello 0,5% per infortuni           €   810,20
                                                                        _________
                             Tot. Ritenute                        €  810,20

(dicesi euro  ottocentodieci,20 cent. ) oltre onere IVA di Legge  che possono essere pagati
all'Impresa   Abate  srl  di  Livorno  a  saldo  di  ogni  suo  avere  fatta  salva  la  superiore

approvazione del presente atto         

Firenze, lì  16 Dicembre 2021 

                                                           La   Direzione Lavori 

                                                              Ing. M. FERRATI 

                                                          Per la Committenza il RUP

                                                              Ing. Armando Forgione  

                                                           L' IMPRESA  ABATE srl

                                                              Ing. Domenico Cotena 

Documento informatico firmato digitalmente 



Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
IMPRESA: Abate srl, P.IVA C.F. 01267070496, Livorno (LI)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO di euro 810,20

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo
1 29/09/2021 € 98.685,34

2 13/12/2021 € 62.544,82

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 162.040,36
9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 162.040,36
14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00
19 DETRAZIONI
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 161.230,16
30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 161.230,16

TOTALE € 161.230,16 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 810,20
anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 10% € 81,02
TO T A L E  G E N E R A L E euro € 891,22

C E R T I F I C A

Data, 04/02/2022
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori di sistemazione dell’area esterna all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211  
– Firenze”- CIG 8811834B72

VISTO: il Contratto in data 27/08/2021 (Prot. ARPAT n. 2021/0065760), con il
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL, codice 

Ditta n.  27327257/94

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio Ferrati

CHE ai termini dell'articolo 3.2 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 810,20 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottocentodieci/20).

Allegato al protocollo ARPAT n° 0008668 del 04/02/2022
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