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Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale  n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che il Settore Provveditorato, come da Atto di organizzazione interna, svolge funzioni 
distruttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto  in  particolare  l'art  1,  comma 2,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con 
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che riporta l'elenco degli investimenti finanziati 
con  le  risorse  del  Piano;  nello  specifico  l'investimento  "Salute,  Ambiente,  Biodiversità  e 
Clima",incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari (PNC);

Considerato che all'interno dello stesso, è stato previsto uno specifico investimento di circa 500 
milioni  di  euro  (con  una  programmazione  pluriennale),  relativo  alla  realizzazione  del  sistema 
"Salute,  Ambiente,  Biodiversità  e  Clima",  strettamente  collegato  all'azione  di  riforma  oggetto 
dellaMissione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Definizione di 
un  nuovo  assetto  istituzionale  sistemico  per  la  prevenzione  in  ambito  sanitario,  ambientale  e 
climatico,in linea con un approccio integrato (One Health)";

Tenuto conto che ARPA Liguria, Agenzia Capofila del raggruppamento a cui afferisce ARPAT, ha 
sottoscritto, in rappresentanza delle Agenzie del raggruppamento stesso, l'Accordo operativo con 
ISS, protocollo ARPAT n. 38971 del 24.05.2022;

Considerato che  ARPAT ha individuato,  quale  propria  rappresentante  all'interno del  Gruppo di 
coordinamento delle Agenzie del raggruppamento,  previsto dall'art  8 dell'Accordo Operativo,  la 
Responsabile del Settore pianificazione, controllo e sistemi di gestione, Dott.ssa Cristina Martines;

Visto il decreto del Direttore generale n. 107 del 03.07.2022 che riporta l'elenco degli investimenti 
presentati da ARPAT e ammessi a finanziamento a valere sul PNC (CUP: I83C22000640005), tra i 
quali è presente l'appalto di una nuova imbarcazione da adibire alle attività di monitoraggio marino 
costiero, per un costo di euro 1.200.000,00 Iva inclusa;

Ricordato che l’acquisto della nuova imbarcazione è inserito nella programma del biennio 2021-
2022 delle  forniture  e  servizi,  approvato con decreto del  Direttore  generale  n.  168/2022 con il 
seguente Codice Unico di Intervento (CUI) FS046861904812021003;

Verificato che con decreto del Direttore generale n. 222 del 29.12.2022 è stato aggiudicato, ai sensi 
dell'art.  32,  comma 7 del D.Lgs.  n.  50/2016, alla ditta  individuale Ferrato Nautica con sede in 
Arzergrande (PD), Via A. Manzoni 21 - l'appalto per la fornitura di un'imbarcazione - catamarano - 



da adibire  all’attività  di  monitoraggio  marino  costiero,  di  cui  alla  procedura aperta  indetta  con 
decreto del Direttore generale n. 183 del 27.10.2022;

Verificato altresì che con il medesimo decreto è stato disposto l'avvio d'urgenza del contratto al fine 
di consentire il rispetto dei tempi previsti per legge per i finanziamenti a valere sul PNC;

Considerato, altresì, che a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito al possesso dei requisiti 
generali  e  speciali  è  stato  sottoscritto  in  data  23.05.2023  il  contratto  di  appalto  (agli  atti  del 
procedimento);

Preso atto che in data 13.02.2023 la ditta individuale Ferrato Nautica ha richiesto l'anticipazione del 
prezzo  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  18,  D.Lgs  50/2016,  motivandolo  in  ragione  delle  spese 
necessarie per l'acquisto delle materie prime utili ad iniziare la costruzione dell'imbarcazione;

Verificato che ARPAT ha riconosciuto ai sensi dell'art. 207, comma 1, D.Lgs 34/2020 un anticipo 
pari al 30% dell'importo contrattuale, dopo acquisizione di idonea polizza fideiussoria a cura della 
ditta aggiudicataria;

Considerato che  con  nota  in  data  07.08.2023,  prot.  599905/2023, la  Ditta  individuale  Ferrato 
Nautica ha chiesto la revisione del cronoprogramma presentato in sede di gara in ragione delle 
difficoltà  riscontrate  nei  tempi  di  consegna  dei  motori,  ripresentando  a  tal  fine  un  nuovo 
cronoprogramma (All. “1”) che rispetta comunque i termini finali di consegna previsti nel contratto 
di appalto (31.12.2023):

1° fase COSTRUZIONE CARPENTERIA METALLICA OPERA VIVA SCAFO 98% 16-giugno 
2023 (attività già svolta)

2° fase COSTRUZIONE CARPENTERIA METALLICA OPERA MORTA E IMPIANTISTICA 
70% 30-agosto 2023 (attività già svolta)

3° fase COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO INTERNO 0% 18-novembre 2023

4° fase IMBARCO MOTORI 0% 30-novembre 2023

5° fase TEST E COLLAUDI  (verifica di conformità navale e collaudi di stazza e stabilità in mare 
RINA, - espletamento a cura e spese della ditta Ferrato Nautica di tutti gli adempimenti  necessari a 
consentire la navigazione dell'imbarcazione) 0% 15-dicembre 2023

Dato  atto  che  dalla  data  del  15.12.2023  al  31.12.2023  (data  di  consegna  contrattuale 
dell'imbarcazione al porto di Livorno) dovranno essere espletate le seguenti attività:

• consegna dell'imbarcazione ad ARPAT nel  porto di  Livorno e verifica  di  conformità  da 
parte del DEC nominato da ARPAT (Ing. Biselli): entro il 31.12.2023;

• stipula del contratto di compravendita, a rogito notarile, a cura e spese della Ditta Ferrato e 
non oltre il 15.01.2024;

• trascrizione del passaggio di proprietà dell'imbarcazione nel registro  dell'Autorità marittima 
italiana e  contestuale  dichiarazione  di  responsabilità   di  gestione  armatoriale 
dell'imbarcazione da parte della  società Labromare Srl  presso la Capitaneria  di  Porto di 
Livorno, entro gennaio 2024;

• fatturazione e pagamento a  termini del del contratto di appalto  e rendicontazione all'ISS 
(entro 31.3.2024, quale termine massimo per  risorse PNRR).

Appurato che con nota in data 21.08.2023 (agli atti) il Responsabile Unico del procedimento, Dott. 
Ivano Gartner, ha proposto la modifica al cronoprogramma proposta dalla Ditta individuale Ferrato 
Nautica in quanto "la rimodulazione delle fasi di costruzione del catamarano risulta tale da non 
determinare un allungamento del tempo finale di consegna";

Ritenuto  di  procedere,  conseguentemente  all'approvazione  del  nuovo  cronoprogramma,  a  una 
riformulazione degli steps intermedi di verifica previsti nel capitolato speciale di appalto all'art. 15 
per procedere con i relativi pagamenti del corrispettivo dovuto, come di seguito indicato:



• il  20%  del  valore  del  contratto  al  termine  della  costruzione  dello  scafo  incluse  le 
sovrastrutture (come da cronoprogramma aggiornato questa fase è già stata espletata e il 
DEC ha redatto il  verbale di verifica di conformità. Il pagamento di questo importo non 
verrà effettuato in quanto è già stato erogato con l'anticipo dato alla ditta);

• il 25% al termine della realizzazione degli impianti di bordo e arredi interni (anche in questo 
caso il 10% dell'importo non verrà corrisposto in quanto rientrante nell'anticipo);

• il 15% a completamento dell'allestimento interno;

• il 20% all'installazione dei motori e propulsori e verifica di conformità navale;

• il  saldo  delle  somme  restanti,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  notarile  di 
compravendita e del passaggio di proprietà (iscrizione nel registro dell'Autorità marittima 
italiana);

Evidenziato  che gli oneri conseguenti a carico di ARPAT sono i seguenti:

• copertura assicurativa dell'imbarcazione dalla data di consegna al porto di Livorno da parte 
della  ditta  Ferrato  Nautica  (entro  il  31.12.2023)  per  la  custodia  dell'imbarcazione  dal 
momento dellaconsegna fino al passaggio di proprietà

• spese per l'attracco dell'imbarcazione, dalla data di consegna dell'imbarcazione ad ARPAT;

• oneri di trascrizione del passaggio di proprietà dell'imbarcazione nel registro  dell'Autorità 
marittima italiana;

Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  n.  192 del  30.12.2015 avente  ad  oggetto  "Modifica  del 
decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia 
di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del 
Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare, per le ragioni espresse in parte narrativa, il nuovo cronoprogramma, articolato 
come  segue,  trasmesso  dalla  Ditta  individuale  Ferrato  Nautica  (all.  “1”)  per l'appalto  di 
fornitura  di  un'imbarcazione  -  catamarano  -  da  adibire  all’attività  di  monitoraggio  marino 
costiero, aggiudicato alla citata ditta con decreto del Direttore generale n. 222 del 29.12.2022, 
per l'importo di Euro 980.649,20 oltre IVA:

1° fase COSTRUZIONE CARPENTERIA METALLICA OPERA VIVA SCAFO 98% 16-
giugno 2023  (attività già svolta)

2°  fase  COSTRUZIONE  CARPENTERIA  METALLICA  OPERA  MORTA  E 
IMPIANTISTICA 70% 30-agosto 2023 (attività già svolta)

3° fase COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO INTERNO 0% 18-novembre 2023

4° fase IMBARCO MOTORI 0% 30-novembre 2023

5° fase TEST E COLLAUDI  (verifica di conformità navale e collaudi di stazza e stabilità in 
mare RINA, - espletamento a cura e spese della ditta Ferrato di tutti gli adempimenti  necessari 
a consentire la navigazione dell'imbarcazione) 0% 15-dicembre 2023

2. di  dare  atto  che  dalla  data  del  15.12.2023  al  31.12.2023  (data  di  consegna  contrattuale 
dell'imbarcazione nel porto di Livorno) dovranno essere espletate le seguenti attività:



• consegna dell'imbarcazione ad ARPAT nel porto di Livorno e verifica di conformità da 
parte del DEC nominato da ARPAT (Ing. Biselli): entro il 31.12.2023;

• stipula del contratto di compravendita, a rogito notarile, a cura e spese della Ditta Ferrato 
Nautica e non oltre il 15.1.2024;

• trascrizione  del  passaggio  di  proprietà  dell'imbarcazione  nel  registro   dell'Autorità 
marittima italiana  e  contestuale  dichiarazione  di  responsabilità  di  gestione  armatoriale 
dell'imbarcazione da parte della società Labromare Srl presso la Capitaneria di Porto di 
Livorno, entro gennaio 2024;

• fatturazione e pagamento a termini del contratto di appalto e rendicontazione all'ISS(entro 
31.3.2024, quale termine massimo per  risorse PNRR).

1. di approvare, conseguentemente, la riformulazione degli steps intermedi di verifica previsti nel 
capitolato speciale di appalto all'art. 15, come di seguito indicato:
• il  20%  del  valore  del  contratto  al  termine  della  costruzione  dello  scafo  incluse  le 

sovrastrutture (come da cronoprogramma aggiornato questa fase è già stata espletata e il 
DEC ha redatto il verbale di verifica di conformità. Il pagamento di questo importo non 
verrà effettuato in quanto è già stato erogato con l'anticipo dato alla ditta);

• il  25% al termine della realizzazione degli impianti di bordo e arredi interni (anche in 
questo caso il 10% dell'importo non verrà corrisposto in quanto rientrante nell'anticipo);

• il 15% a completamento dell'allestimento interno;
• il 20% all'installazione dei motori e propulsori e verifica di conformità navale;
• il  saldo  delle  somme  restanti,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  notarile  di 

compravendita e del passaggio di proprietà (iscrizione nel registro dell'Autorità marittima 
italiana).

1. di partecipare il presente provvedimento alla Ditta individuale Ferrato Nautica, aggiudicataria 
dell'appalto;

2. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico di ARPAT;

3. di dare atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. dell'affidamento di cui trattasi, è il Responsabile del Settore Mare di ARPAT;
• il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Giorgio Biselli, nominato con decreto del 

Direttore amministrativo n. 42 del 28.04.2023;
• il Settore Provveditorato è la struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  come stabilito,  altresì,  nel decreto del Direttore 
generale n. 41/2017;

1. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, considerato che l'appalto rientra 
negli acquisti previsti con  le risorse del PNC e che in base al cronoprogramma delle procedure 
di acquisto che fruiscono delle risorse del PNC, rielaborato alla luce del Decreto del Ministro 
dell'economia e  delle  finanze del  1°  agosto  2022,  attuativo dell'art.  1,  comma 7,  del  D.L. 
59/2021,  trasmessoci  dell'Istituto  Superiore  di  Sanità  in  data  13.9.2022,  ed  il  termine  di 
consegna  contrattuale è il 31.12.2023.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Paola Querci  ,  sostituto responsabile del settore Affari generali  in data  10/11/2023
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  13/11/2023
• Ivano Gartner  ,  il proponente  in data  13/11/2023
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  15/11/2023
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  15/11/2023
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  16/11/2023



CRONOPROGRAMMA

Costruzione. CATAMARANO ARPAT

Oggetto Realizzazione Completamento

1° fase COSTRUZIONE CARPENTERIA METALLICA OPERA VIVA SCAFO 98% 16-giu

2° fase COSTRUZIONE CARPENTERIA METALLICA OPERA MORTA E IMPIANTISTICA 70% 30-ago

3° fase COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO INTERNO 0% 18-nov

4° fase IMBARCO MOTORI 0% 30-nov

5° fase TEST E COLLAUDI 0% 15-dic




